



JMK 091128/24/OŽP

Smlouva o dílo na provedení sanace kontaminované lokality Drásov

kteřou, podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), uzavírají:

Název: Jihomoravský kraj
Zastoupený: Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem
Sídlo: Brno, Žerotínovo nám. 449/3, PSČ 601 82
IČO: 70888337
DIČ: CZ70888337

Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Účet:

(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma: ENVI-AQUA, s.r.o.
Zastoupená: Mgr. Pavlem Ondráčkem, Ph.D., jednatelem společnosti
Sídlo: Blatného 3108/1, Žabovřesky, 616 00 Brno
IČO: 60753404
DIČ: CZ60753404

Bankovní spojení:

Účet:

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v odd. C, č. vl. 19465

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále též jen „smluvní strany“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „Sanace kontaminované lokality Drásov II“ (Zadávací řízení nebo Veřejná zakázka), která byla objednatelům zadávána v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Při výkladu této smlouvy jsou smluvní strany povinny přihlížet k zadávacím podmínkám Veřejné zakázky a k dalším úkonům smluvních stran učiněným v průběhu Zadávacího řízení jako k relevantnímu jednání smluvních stran o obsahu této smlouvy před jejím uzavřením. Ustanovení platných a účinných právních předpisů o výkladu právních jednání tím nejsou nijak dotčena.

2. Veřejná zakázka byla zadána v souvislosti s realizací projektu s názvem „Drásov – ropné znečištění, odborný dozor a aktualizovaná analýza rizik“ (Projekt) spolufinancovaného z podpory Ministerstva životního prostředí (MŽP) prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí v rámci „Programu Životní prostředí 2021–2027“, 15. výzvy Sanace lokalit s ekologickou zátěží.
3. Cílem Projektu je provedení sanace znečištěných zemín, které byly odhaleny při výstavbě cyklostezky Čebín – Drásov. Na povrch terénu zde vystupují ropné látky, které jsou nebezpečné pro lidské zdraví a environmentální kvalitu okolního prostředí. Tento Projekt řeší odtěžbu kontaminovaných zemín a následnou rekultivaci pozemku.
4. Účelem této smlouvy je realizace sanace „Sanace kontaminované lokality Drásov“ (Sanace), která bude spočívat v odstranění ekologické zátěže. Sanační zásah spočívá v odtěžbě ohniska kontaminované zeminy v nesaturevané zóně na cílový parametr nápravných opatření C₁₀-C₄₀ 3000 mg/kg^{-1suš.} pro splnění výše uvedeného cíle Projektu.
5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil se zadávací dokumentací Veřejné zakázky, s rozsahem a povahou plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky plnění a že disponuje takovou kapacitou a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro poskytnutí plnění za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v této smlouvě, a to rovněž ve vazbě na jím prokázanou kvalifikaci pro plnění Veřejné zakázky.

II.

Pojmy

Níže uvedené pojmy mají význam definovaný v tomto článku:

- 1) **Deník: dokument, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění Sanace.**
- 2) **Digitální nosič:** datový nosič typu CD/DVD (případně USB Flash disk) obsahující digitální soubory v otevřených formátech (např. PDF, DOCX, XLSX, JPG).
- 3) **Dodatečné práce:** práce nepředpokládané Soupisem, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění díla a které rozšiřují rozsah díla oproti rozsahu sjednanému touto smlouvou.
- 4) **Kontrolní den:** jednání za účelem kontroly průběhu prováděných sanačních prací za účasti objednatele, Odborného dozoru, a případně zástupce Ministerstva životního prostředí, zástupce Státního fondu životního prostředí a případně dalších dotčených subjektů.
- 5) **Kvalifikovaná a Odborně způsobilá osoba:** osoba mající odpovídající vzdělání a praxi dle zadávací dokumentace k Veřejné zakázce.
- 6) **Méněpráce:** práce a dodávky předpokládané Soupisem, jejichž potřeba se v průběhu provádění díla ukázala jako nadbytečná a které zužují rozsah díla oproti rozsahu sjednanému touto smlouvou.
- 7) **Odborný dozor:** tzv. supervize, odborně způsobilá osoba dohlížející na celý průběh Sanace, zastupující a hájící zájmy objednatele.
- 8) **Projekt:** má význam uvedený v článku I. odst. 2 této smlouvy.
- 9) **Projektová dokumentace:** projektová dokumentace Drásov- ropné znečištění, upravená verze, (stavební a sanační část), zpracovaná v listopadu 2023 obchodní společností GEOtest, a.s., Šmahova 1244/122/ 627 00 Brno, IČO: 46344942.
- 10) **Přehled prací:** soupis provedených prací.
- 11) **Realizační projekt:** rozpracovaná Projektová dokumentace, ve které jsou upřesněny jednotlivé materiály a použitá technika pro provedení Sanace *zpracovaný Kvalifikovanou a Odborně způsobilou osobou.*
- 12) **Sanace:** má význam uvedený v článku I. odst. 4 této smlouvy.

- 13) **Soupis:** oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
- 14) **Zadávací řízení/Veřejná zakázka** má význam uvedený v článku I. odst. 1 této smlouvy.
- 15) **Závěrečná zpráva:** zpráva zahrnující souhrn průběhu a výsledky provedené Sanace, včetně protokolů o odběrech a rozborů vzorků a příslušné fotodokumentace.
- 16) **Změnový list:** popis změn díla zpracovaný jako podklad pro změnu ceny díla.

III.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je provedení díla spočívajícího v

- a) tvůrčí a jiné odborné činnosti zhotovitele směřující ke **zhotovení Realizačního projektu**, hmotném zachycení výsledků této činnosti a poskytnutí výhradní licence k užití výsledků činnosti zhotovitele včetně jejich hmotného zachycení objednateli tak, **aby odpovídala aktuálně platným standardům, právním předpisům, technickým normám a Projektové dokumentaci**,
- b) **provedení Sanace** na pozemku parcelní číslo 1190/1, k. ú. Drásov, **a to v souladu s nabídkou, kterou zhotovitel předložil jako účastník Zadávacího řízení Veřejné zakázky.**

2. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a sanačních prací, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a sanačních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a služeb, jejichž provedení je nezbytné pro řádné dokončení díla, např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla.

3. Rozsah díla je vymezen Projektovou dokumentací a oceněným Soupisem.

4. Součástí díla jsou i následující práce a činnosti:

- a) zaměření a vytýčení veškerých inženýrských sítí, včetně zjištění podmínek stanovených jejich vlastníky a správci pro provedení díla dle této smlouvy, zabezpečení ochrany těchto sítí, případně přeložení těchto sítí a následné zabezpečení jejich zpětného protokolárního předání jejich správčům;
- b) zpracování vytyčovacího schématu staveniště s vytýčením směrových a výškových bodů;
- c) příprava manipulačních ploch;
- d) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
- e) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců, nemovitostí a vozidel nacházejících se v místech dotčených prováděním díla);
- f) ostraha Sanace a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- g) zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
- h) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění;
- i) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů o průběhu zkoušek) – vše v 1 tištěném vyhotovení a ve 2 digitálních vyhotoveních na Digitálním nosiči;

- j) zajištění atestů, dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Sanace – vše v 1 tištěném vyhotovení a ve 2 digitálních vyhotoveních na Digitálním nosiči;
- k) zřízení zařízení staveniště a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
- l) nakládání s odpady vzniklými při provádění díla v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcími předpisy včetně úhrady veškerých poplatků a doložení dokladů o nakládání s odpady objednateli;
- m) uvedení povrchů pozemků dotčených prováděním Sanace do původního stavu;
- n) oznámení zahájení stavebních a sanačních prací dotčeným subjektům, např. správcům sítí apod., a to v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními;
- o) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z dokladů předaných objednatelem zhotoviteli;
- p) pořizování fotodokumentace o průběhu provádění Sanace a její předání objednateli na Digitálním nosiči;
- q) celkový úklid staveniště a okolí před předáním a převzetím Sanace;
- r) zpracování Závěrečné zprávy;
- s) další činnosti vedoucí k dokončení díla v rozsahu Projektové dokumentace a Realizačního projektu.

IV.

Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést na svůj náklad a na své nebezpečí dílo, a to tak, aby byl zcela naplněn účel této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat samostatně, přičemž se zavazuje respektovat případné pokyny objednatele a Odborného dozoru.
3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel též prohlašuje, že se podrobně seznámil s podklady předanými objednatelem týkajícími se místa provádění díla a že z těchto podkladů nezjistil žádné skutečnosti, které by plynulému provádění díla a jeho dokončení a předání ve sjednaném termínu bránily. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za stav místa provádění díla v případě, že se při provádění díla prokáže nepravdivost nebo neúplnost podkladů objednatele.
4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl nebo měl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
5. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli nebo Odbornému dozoru kontrolu způsobu provádění díla, a to zejména umožnit fyzickou kontrolu provádění díla v místě Sanace, při přepravě odpadu do zařízení určeného pro nakládání s odpady a při předání do zařízení určeného pro nakládání s odpady.

ovitel je povinen při provádění díla postupovat v součinnosti s objednatelem a Odborným orem. V rámci součinnosti je zhotovitel především povinen umožnit provádění Kontrolních dní nožnit odběr vzorků Odborným dozorem.

ovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění díla bude mít sjednané pojištění odpovědnosti škodu, kterou může svou činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu ovny objednateli či jakékoliv třetí osobě (včetně možných škod způsobených pracovníky tovitel), a to s jednorázovým pojistným plněním za jednu pojistnou událost nejméně ve výši lnoty sjednané ceny díla dle této smlouvy bez DPH. Prostou kopii dokladu prokazujícího vření pojistné smlouvy mezi pojišťovnou a zhotovitelem v postavení pojištěného na pojištění ovědnosti podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 10 i ode dne účinnosti této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje udržovat uvedené pojištění v platnosti celou dobu trvání této smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků z této smlouvy lývajících. V případě změny pojištění předloží zhotovitel bezodkladně objednateli nový doklad kazující uzavření příslušné pojistné smlouvy.

šení povinností zhotovitele dle odstavce 6 a 7 tohoto článku smlouvy se považuje za podstatné ušení smlouvy na straně zhotovitele.

ovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele a Odborný dozor ke kontrole a prověření prací, ré v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, např. montáž kanalizačního trubí. Zhotovitel je povinen výzvu učinit nejméně 5 dnů před termínem, v němž budou edmětné práce zakryty. Za písemnou výzvu dle tohoto bodu se považuje i zápis z Kontrolního a.

ud se objednatel a Odborný dozor ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je otovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Před jejich zakrytím je povinen pořídit jejich drobnou fotodokumentaci a předat ji Odbornému dozoru na Digitálním nosiči na následujícím nrolním dnu. O předání bude učiněn zápis do Deníku. Bude-li v tomto případě objednatel datečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady jednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Tento odstavec ilouvy se obdobně vztahuje na případ, kdy objednatel vydá zhotoviteli pokyn k vykonání áštních zkoušek jakékoliv části Sanace z důvodů podezření, že tato část Sanace neodpovídá této ilouvě, Projektové dokumentaci nebo Realizačnímu projektu.

zhotovitel je dále povinen zabezpečit po celou dobu provádění díla:

pojištění všech svých osob pohybujících se po staveništi proti úrazu,

smluvní závazek poddodavatelů, že budou mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jejich činností třetími osobám při realizaci poddodávky s pojistným plněním alespoň ve sjednané ceně poddodávky,

vymáhání plnění závazků poddodavatelů.

i vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění dle smlouvy pojišťovny bez zbytečného odkladu.

áklady na veškerá pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla dle této ilouvy.

zhotovitel je povinen zajistit při provádění Sanace trvalou fyzickou přítomnost stavbyvedoucího při

16. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním částí díla třetí osobu (poddodavatele). Zhotovitel však odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by předmětnou část díla prováděl sám. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.
17. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu provádění díla na žádost objednatele či Odborného dozoru předložit kompletní seznam částí díla prováděných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů.
18. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem řádně vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění Veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.
19. S ohledem na spolufinancování předmětu této smlouvy z dotace se zhotovitel zavazuje umožnit kontrolu provádění díla, včetně kontroly souvisejících dokumentů, a pořízení fotodokumentace ze strany Státního fondu životního prostředí ČR, České inspekce životního prostředí, jiného příslušného kontrolního orgánu nebo osoby pověřené Ministerstvem životního prostředí.
20. Zhotovitel se dále zavazuje poskytovat objednateli součinnost při vypořádání připomínek a dotazů ze strany poskytovatele dotace (poskytnutí vysvětlení k průběhu stavebních a sanačních prací, vysvětlení k fakturaci, součinnost s dokladováním Přehledu prací apod.).

V.

Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo dle smlouvy převzít a za takto převzaté dílo zaplatit cenu dohodnutou ve výši a za podmínek dle této smlouvy.
2. Projektová dokumentace v elektronické podobě byla objednatelem poskytnuta zhotoviteli jako součást zadávací dokumentace Veřejné zakázky. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané Projektové dokumentace, tím však není dotčena povinnost zhotovitele dle čl. IV. odst. 4 této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou možnou součinnost pro zdárné provedení díla, zejména bezodkladně reagovat na dotazy zhotovitele k nejasnostem plynoucím z provádění díla.
4. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech, v souvislosti s pojistnými událostmi.
5. Objednatel a Odborný dozor je oprávněn kdykoliv kontrolovat provádění díla. Výkon činnosti těchto osob nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné provádění díla a plnění všech povinností dle smlouvy ani odpovědnosti za případné vady a nedodělky díla.
6. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu k tomu objednatelem, je možné tento stav považovat za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele.

VI.

Odborný dozor

Odborný dozor je oprávněn zastupovat objednatele ve vztahu k zhotoviteli při řešení technických úkolů souvisejících s prováděním díla dle této smlouvy během celé doby provádění díla včetně úprav nebo náprav vad Sanace v souladu s ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti zhotovitele za vady a až do doby podpisu protokolu o předání a převzetí Sanace. Zhotovitel bere na vědomí, že Odborný dozor u této Sanace nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

Odborný dozor je oprávněn za objednatele vydávat zhotoviteli pokyny a příkazy vztahující se k provádění Sanace dle této smlouvy. Pokyny a příkazy budou vydávány písemně, zejména v Deníku.

Odborný dozor bude za objednatele dohlížet na jakostní a množství soulad prováděného díla s požadovaným souladu tvarového, materiálového a technologického řešení s Projektovou dokumentací a Realizačním projektem, kontrolovat provádění veškerých činností souvisejících s prováděním díla, a podpisem potvrzovat objem a kvalitu provedených činností v Deníku a v Přehledu prací za každý měsíční měsíc, který následně slouží jako podklad pro vystavení daňového dokladu (faktury).

Odborný dozor je oprávněn požadovat odstranění a náhradu materiálů a prací, které nejsou v souladu s Projektovou dokumentací nebo Realizačním projektem a se smlouvou, popřípadě je oprávněn dát zhotoviteli za objednatele pokyn k zastavení takových prací a dodávek.

VII.

Termíny plnění

Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění dle čl. III. odst. 1. písm. a) smlouvy (zhotovení Realizačního projektu) bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy.

Termín dokončení zhotovení Realizačního projektu a jeho předání objednateli je sjednán takto: do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

Objednatel se zavazuje předat a zhotovitel převzít staveniště do 7 dnů ode dne odsouhlasení Realizačního projektu MŽP, nedohodnou-li se smluvní strany na termínu pozdějším.

Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění dle čl. III. odst. 1. písm. b) smlouvy (provedení Sanace) do 7 pracovních dnů ode dne předání a převzetí staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem a řádně pokračovat.

Termín předání dokončené Sanace je sjednán takto: do 5 měsíců od předání a převzetí staveniště. Pokud zhotovitel práce na díle nezačne ani ve lhůtě 15 pracovních dnů ode dne, kdy měl tyto práce zahájit podle předchozích odstavců, bude tato skutečnost považována za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele.

Je-li zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště oproti lhůtě sjednané v odstavci 3 tohoto článku smlouvy, počíná lhůta pro předání dokončené Sanace běžet prvním dnem prodlení zhotovitele s převzetím staveniště.

Sanace je dokončená po úplném provedení všech prací, činností a dodávek nezbytných k provedení Sanace.

10. V případě klimaticky nepříznivých podmínek, kdy není možné zahájit nebo pokračovat v provádění Sanace, se doba plnění prodlužuje o dobu trvání těchto překážek, a to na základě vyhrazené změny závazku z této smlouvy v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ. O možném vzniku a zániku překážky v plnění smlouvy je zhotovitel povinen neprodleně písemně informovat Odborný dozor, který vznik nebo zánik překážky potvrdí. Vznik nebo zánik překážky může Odborný dozor stanovit i na základě vlastního uvážení o klimatických podmínkách, nezávisle na tom, zda byl zhotovitelem informován o možném vzniku či zániku překážky. Odborný dozor je povinen o svém rozhodnutí o vzniku nebo zániku překážky zhotovitele i objednatele neprodleně písemně informovat. V otázkách rozhodnutí o době vzniku a době zániku překážky má konečné slovo Odborný dozor. Zhotovitel je povinen dobu trvání překážek prokázat zápisem v Deníku se specifikací klimaticky nepříznivých podmínek. V případě, že zhotovitel nebude postupovat podle tohoto odstavce, tj. zejména nebude respektovat rozhodnutí Odborného dozoru, nemá zhotovitel na prodloužení doby plnění nárok.
11. Zhotovitel dle ujednání této smlouvy písemně oznámí objednateli, kdy bude dílo dokončeno a připraveno k předání. Objednatel je na základě písemného oznámení zhotovitele povinen zahájit a vést přejímací řízení dle čl. XIII. této smlouvy.
12. Prodlení zhotovitele oproti termínu předání dokončeného díla delší než 15 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

VIII.

Cena díla

1. Cena díla dle této smlouvy se sjednává na částku **24.741.552,93 Kč bez DPH**. Sjednaná cena díla je cenou za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy.
2. Pro obsah a rozsah ceny díla je rozhodující rozsah díla vycházející z oceněného Soupisu.
3. Ke sjednané ceně díla bez DPH bude připočtena DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel odpovídá za to, že jím účtovaná DPH je stanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.
4. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele na práce, dodávky a služby nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy a přiměřený zisk.
5. Cena díla obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu dokončení a předání a převzetí díla.
6. Cena díla může být změněna pouze dohodou smluvních stran za níže uvedených podmínek. Změna sjednané ceny díla je možná pouze:
 - a) pokud se objednatel se zhotovitelem za dále sjednaných podmínek dohodnou na provedení i jiných prací, dodávek nebo služeb než těch, které byly obsahem Soupisu, nebo na vyloučení některých prací nebo dodávek z předmětu díla;
 - b) pokud se objednatel se zhotovitelem při odsouhlasování Realizačního projektu nebo při odsouhlasování odchylky od Realizačního projektu dohodnou na jiné kvalitě nebo druhu materiálů či prací než těch, které byly určeny Projektovou dokumentací.
7. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny díla, je zhotovitel povinen vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis změn díla včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento Změnový list předložit objednateli k odsouhlasení. Součástí Změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu změn díla.

8. Předložení Změnového listu objednateli nezakládá právo zhotovitele na jednostranné zvýšení ceny díla. Zvýšení ceny díla je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a za splnění podmínek vyplývajících z příslušných ustanovení ZZVZ, resp. právního předpisu upravujícího zadávání veřejných zakázek účinného v době změny závazku ze smlouvy.
9. Dodatečné práce lze provést pouze v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ. Jestliže zhotovitel v průběhu provádění díla zjistí potřebu Dodatečných prací, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit objednateli.
10. Způsob ocenění Dodatečných prací:
- a) na základě písemného soupisu Dodatečných prací zhotovitel doplní u prací:
- pro které existují položky v Soupisu, jednotkové ceny v souladu s položkovými cenami podle Soupisu;
 - pro které neexistují položky v Soupisu, jednotkové ceny podle aktuálního Sborníku cen stavebních prací vydaných obchodní společností RTS, a. s., IČO: 25533843, se sídlem Lazaretní 4038/13, 615 00 Brno-Židenice;
 - pro které neexistují položky ani v oceněném Soupisu ani ve výše uvedeném Sborníku, jednotkové ceny vlastní, které odsouhlasí Odborný dozor a které musí odpovídat ceně v místě a čase obvyklé;
- b) vynásobením položkových cen a množství potřebných měrných jednotek prací označených jako Dodatečné práce bude stanovena cena potřebných Dodatečných prací;
- c) k ceně Dodatečných prací bude dopočtena odpovídající DPH podle právních předpisů účinných v době předpokládaného uskutečnění zdanitelného plnění.
11. V důsledku výskytu Méněprací bude o hodnotu Méněprací snížena cena díla. Hodnota Méněprací bude určena obdobným způsobem, jako v případě ocenění Dodatečných prací. Jestliže zhotovitel v průběhu provádění díla zjistí potřebu Méněprací, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit objednateli.
12. Smluvní strany se zavazují uzavřít o změně předmětu či rozsahu díla a změně ceny díla písemnou dohodu odpovídající způsobem svého uzavření příslušným ustanovením ZZVZ, resp. právního předpisu upravujícího zadávání veřejných zakázek účinného v době změny závazku ze smlouvy, a to ve formě dodatku k této smlouvě. K jiným změnám předmětu a rozsahu díla a sjednané ceny díla nelze přihlížet. Strany pro vyloučení pochybností uvádějí, že bude-li při předání dokončeného díla zjištěno, že se na díle vyskytly Méněpráce, aniž by zhotovitel výskyt těchto Méněprací v souladu s touto smlouvou oznámil objednateli, případně o Méněpracích nebyla v rozporu s touto smlouvou uzavřena písemná dohoda ve formě dodatku k této smlouvě, bude o hodnotu těchto Méněprací snížena cena díla.
13. V případě sporu o oprávněnost požadavku na potřebu Dodatečných prací nebo o rozsah snížení sjednané ceny díla, případně v případě sporu o vznik nároku na snížení sjednané ceny díla požádá objednatel o posudek soudního znalce. Příslušný soudní znalec bude vybrán losem za účasti zástupců obou smluvních stran ze seznamu soudních znalců vedeného u Krajského soudu v Brně. Pokud jde o oprávněnost požadavku na potřebu provedení Dodatečných prací a na snížení sjednané ceny díla případně o spor o vznik nároku na snížení sjednané ceny díla, zavazují se obě smluvní strany závěry takto ustaveného znalce akceptovat. Náklady na úhradu výdajů spojených s posudkem vybraného soudního znalce nese každá smluvní strana ve výši 50 %.

IX.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy na úhradu ceny díla.
2. Cena díla bude hrazena takto:
 - a) cena za splnění čl. III. odst. 1 smlouvy písm. a) (zhotovení Realizačního projektu) ve výši ceny položky „zpracování prováděcí projektové dokumentace v souladu s Vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb“ Soupisu – po odsouhlasení Realizačního projektu MŽP vystaví zhotovitel fakturu.
 - b) cena za splnění čl. III. odst. 1 smlouvy písm. b) (provedení Sanace) - v měsíčních splátkách v průběhu celé doby provádění Sanace na základě měsíčních faktur – daňových dokladů. Měsíční fakturou lze vyúčtovat pouze část díla skutečně provedenou v příslušném měsíci. Součástí faktury – daňového dokladu bude Přehled prací provedených v příslušném měsíci. Přehled prací musí být oceněn podle jednotkových cen vyplývajících z oceněného Soupisu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Přehled prací musí být odsouhlasen a potvrzen Odborným dozorem.
3. V Přehledu prací bude uvedeno:
 - a) počet měrných jednotek prací a dodávek provedených zhotovitelem v daném měsíci;
 - b) počet měrných jednotek provedených od zahájení provádění díla do konce posledního předcházejícího fakturovaného období;
 - c) počet měrných jednotek, které zbývá provést k dokončení díla;
 - d) cena díla, od které budou odečteny veškeré dosud fakturované částky (s uvedením čísla faktur) uplatněné ke dni soupisu provedených prací;
 - e) jednotkové ceny v Přehledu prací musí odpovídat příslušným jednotkovým cenám v oceněném Soupisu;
 - f) soupis dokladů o převzetí odpadů zařízení k využití nebo odstranění odpadů za fakturované období (soupis dokladů obsahuje identifikační číslo zařízení, datum, katalogové číslo odpadu, množství odpadu, součet množství odpadu za každé zařízení a druh odpadu);
 - g) podpis oprávněné osoby zhotovitele.
4. Zhotovitel předkládá Přehled prací před vystavením příslušné faktury Odbornému dozoru k odsouhlasení ve dvou vyhotoveních, a to vždy nejpozději do 5. pracovního dne měsíce následujícího po měsíci, za nějž se Přehled prací vystavuje.
5. Odborný dozor je povinen se k Přehledu prací vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Odborný dozor může za objednatele uplatnit případné námítky k množství provedených prací, druhu provedených prací, kvalitě provedených prací a formálním náležitostem Přehledu prací. Odsouhlasený Přehled prací opatří Odborný dozor svým podpisem. Následně je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu. Odsouhlasený Přehled prací nenahrazuje ani částečně protokol o předání a převzetí Realizačního projektu nebo Sanace, dílo se považuje za převzaté až na základě objednatelem podepsaného protokolu o předání a převzetí Sanace. Neodsouhlasí-li Odborný dozor předložený Přehled prací ani k němu neuplatní námítky ani do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení, má se za to, že s předloženým Přehledem prací souhlasí, a zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu.
6. Fakturu s odsouhlaseným Přehledem prací zhotovitel doručí objednateli v elektronické podobě do datové schránky (ID: x2pbqzq) nebo e-mailem na adresu posta@kr-jihomoravsky.cz.
7. Objednatel prohlašuje, že plnění přijatá na základě této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem DPH. Vzhledem k tomu, že objednatel není u plnění přijatých na základě této smlouvy v souladu s § 5 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, (dále jen „ZDPH“)

postavení osoby povinné k dani, neuplatní se v návaznosti na ust. § 92a odst. 2 ZDPH při fakturaci
m přenesení daňové povinnosti podle § 92e ZDPH.

zhotovitel prohlašuje, že:

- nemá v úmyslu nezaplatit DPH u zdanitelného plnění podle této smlouvy,
- mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže DPH zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
- nezkrátí DPH nebo nevytláká daňovou výhodu.

vní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH
io pokud číslo účtu zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy nebude zveřejněno způsobem
ožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 ZDPH nebo se jedná o účet vedený v zahraničí
myslu § 109 odst. 2 písm. b) ZDPH, je objednatel oprávněn část ceny díla odpovídající DPH
iždé fakturované platby na základě této smlouvy zadržet a tuto přímo zaplatit (aniž k tomu bude
ván jako ručitel) na účet správce daně ve smyslu § 109a ZDPH. Stejný postup bude aplikován při
plnění podmínek ručení dle § 109 odst. 1 ZDPH, tedy kdy se objednatel dozví, že:

- a) DPH uvedená na daňovém dokladu nebude úmyslně zaplacená,
- b) plátce, který uskutečňuje toto zdanitelné plnění nebo obdrží úplatu na takové plnění,
se úmyslně dostal nebo dostane do postavení, kdy nemůže DPH zaplatit, nebo
- c) dojde ke zkrácení DPH nebo vylákání daňové výhody.

provedení úhrady DPH příslušnému správci daně v souladu s tímto článkem smlouvy je úhrada
zdanitelného plnění zhotoviteli bez příslušné DPH (tj. pouze základu daně) smluvními stranami
važována za řádnou úhradu, resp. řádné splnění dluhu objednatele, dle této smlouvy (tj. základu
ně i výše DPH), a zhotoviteli nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení,
náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči objednateli, a to ani v případě, že by mu
dobné sankce byly vyměřeny správcem daně.

de-li na daňovém dokladu uveden jiný než oznámený účet ve smyslu § 96 ZDPH, objednatel je
rávněněn poukázat příslušnou platbu na kterýkoli oznámený účet zhotovitele. Úhrada platby
kterýkoli oznámený účet (tj. účet odlišný od účtu uvedeného na daňovém dokladu) je smluvními
anami považována za řádnou úhradu plnění dle smlouvy.

atnost faktury se sjednává v délce 60 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Objednatel
radí řádně předloženou fakturu bankovním převodem v české měně na účet zhotovitele
edený v záhlaví této smlouvy nebo na faktuře.

jednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 60 dnů ode dne doručení faktury, ale tato úhrada
de provedena po termínu, který je na přijaté faktuře uveden jako datum splatnosti.

odlení objednatele s úhradou dlužné částky delší jak 90 dnů se považuje za podstatné porušení
mlouvy.

ňový doklad (faktura) musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu dle zvláštních právních
edpisů, zejména dle občanského zákoníku, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a ZDPH. Faktura
usí obsahovat zejména tyto náležitosti:

značení daňového dokladu (faktury) a jeho pořadové číslo,

značení této smlouvy, uvedení názvu Projektu "Drásov - ropné znečištění, odborný dozor
(supervize) a aktualizovaná analýza rizik" a registračního čísla CZ.05.01.06/08/22_015/0000893
identifikační údaje smluvních stran včetně DIČ,

značení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena,

- datum uskutečnění zdanitelného plnění (příčemž dnem uskutečnění zdanitelného plnění v případě měsíčních plateb se rozumí poslední den kalendářního měsíce, za který je faktura vystavena),
 - částka k úhradě bez DPH vypočítaná na dvě desetinná místa (na haléře) bez provedení zaokrouhlení zvyšující výslednou částku,
 - sazba DPH a výše DPH vypočítaná na dvě desetinná místa (na haléře) bez provedení zaokrouhlení zvyšující výslednou částku,
 - částka k úhradě včetně DPH vypočítaná na dvě desetinná místa (na haléře) bez provedení zaokrouhlení zvyšující výslednou částku,
 - název Sanace,
 - název a číslo stavebního objektu, resp. provozního souboru,
 - kód a název rozpočtové položky,
 - podpis odpovědné osoby zhotovitele,
 - přílohu – Přehled prací oceněný podle dohodnutého způsobu a odsouhlasený Odborným dozorem.
15. V případě předložení vadné faktury, tj. faktury, která neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje, není objednatel povinen takovou fakturu hradit. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Uvedené se vztahuje i na nesprávné cenové, množství nebo kvalitativní údaje v Přehledu prací odsouhlaseném Odborným dozorem. Oprávněným vrácením daňového dokladu (faktury) přestává běžet původní lhůta splatnosti. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Nová 60denní lhůta splatnosti faktury začne běžet ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním objednatele podle tohoto odstavce není objednatel v prodlení s úhradou.
16. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z bankovního účtu objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.
17. Smluvní strany tímto vylučují užití ustanovení § 2611 občanského zákoníku.

X.

Staveniště

1. Místem realizace Sanace je pozemek v extravilánu městyse Drásov, parcelní číslo 1190/1, katastrální území Drásov.
2. O předání a převzetí prostoru staveniště vyhotoví zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepíší. V protokolu o předání a převzetí staveniště budou zhotoviteli sděleny identifikační údaje subjektu vykonávajícího Odborný dozor. Předáním staveniště přechází na zhotovitele nebezpečí vzniku škody na staveništi a jeho zařízení.
3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
4. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
5. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště dle zásad organizace výstavby (dále jen „ZOV“), které jsou součástí Projektové dokumentace a Realizačního projektu.

ovní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými
řebami a v souladu s ZOV. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení
zení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel rozvod médií potřebných k provádění díla
staveniště a jejich připojení na odběrná místa. Odběrná místa budou specifikována v protokolu
ředání a převzetí staveniště.

ovitel je povinen v souladu s podmínkami dodavatelů zabezpečit samostatná měřicí místa
úhradu jím spotřebovaných energií a tyto energie uhradit objednateli nebo dodavatelům
rgií.

ovitel je povinen poskytnout Odbornému dozoru provozní prostory a zařízení nezbytné pro
on jeho funkcí při provádění díla.

ovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání
staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy upravující provádění díla.

od srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen
it na to, aby nedocházelo k podmáčení či jakémukoli jinému omezení funkčnosti staveniště
io okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto
tečnost projednat s vlastníkem či provozovatelem těchto sítí.

ovitel zajistí střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení po celou dobu
vádění díla. Způsob zabezpečení staveniště je zhotovitel povinen předem projednat
jednatelům.

ovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště k ubytování nebo
ovování osob.

ovitel je výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 309/2006
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),
ařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
stavenišť. Dále je zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či
postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen
dodržovat podmínky citovaných právních předpisů a dále zejména (nikoliv však pouze):

- a) Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob oprávněných k pohybu na staveništi,
k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen
udržovat staveniště v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící osobám pohybujícím se
na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno.
- b) Zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostražku, oplocení, varovné tabulky
a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno
objednatelům, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné
správy pro bezpečnost osob, Sanace nebo zachování veřejného pořádku.
- c) Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi,
tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života
občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti
s prováděním díla.
- d) Vlivem činnosti zhotovitele nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích.
Případně vzniklé škody hradí zhotovitel.

15. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření včetně dodržování pravidel požární ochrany staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
16. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
17. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů podílejících se na provádění stavebních a stavebních prací k realizaci Sanace dle této smlouvy. Obdobně bude zhotovitel postupovat i u všech osob vstupujících do prostor staveniště, včetně účastníků Kontrolních dnů.
18. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a ochrannými pomůckami na ochranu osob před riziky vyplývajícími z provozu.
19. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.
20. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
21. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště dostatečným množstvím a druhem hasicích prostředků.
22. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště provozně manipulační řády, včetně bezpečnostních a požárních předpisů.
23. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi a v jeho okolí pořádek. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel.
24. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům provádění Sanace na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů dotýkajících se vlivu Sanace na životní prostředí.
25. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště v termínu pro předání dokončeného díla uvedeného v čl. VII. této smlouvy.
26. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. Veškeré takto vynaložené náklady objednatele se zhotovitel zavazuje uhradit nejpozději do 15 dnů od dne, kdy obdržel písemnou výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů.
27. Zhotovitel vyhotoví protokol o vyklizení staveniště, který podepíše Odborný dozor a zástupci smluvních stran.

XI.

Deník

1. Zhotovitel provede Deník o provádění díla přiměřeně v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění účinném do 31. 12. 2023 případně jiného aktuálního prováděcího předpisu k zákonu č. 283/2021 Sb., stavební zákon.

2. Zápisy do Deníku se provádí v originále, který je zhotovitel povinen předat objednateli po dokončení díla.
3. V případě neočekávaných událostí nebo okolností, které mají zvláštní význam pro další postup provádění díla, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Deníku.
4. Zhotovitel je povinen zasílat Odbornému dozoru elektronickou kopii zápisů v Deníku z každého dne provádění Sanace po ukončení činností daného dne.
5. Odborný dozor je povinen vyjadřovat se k zápisům v Deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne doručení kopie zápisu. Svoje připomínky zašle Odborný dozor zhotoviteli písemně elektronickou formou. Nesouhlasí-li zhotovitel s připomínkami Odborného dozoru, musí k nim elektronicky zaslat svoje stanovisko nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne, kdy mu byly tyto připomínky doručeny, jinak se má za to, že s obsahem připomínek souhlasí.
6. Deník musí být v pracovní dny od 7:00 do 17:00 hod. přístupný oprávněným osobám objednatele, Odbornému dozoru, případně jiným osobám oprávněným do Deníku zapisovat.
7. Zápisy v Deníku nemění smlouvu, ale slouží jako podklad pro jednání o případných dodatcích a změnách této smlouvy.
8. Žádný zápis v Deníku nenahrazuje ani částečně protokol o předání a převzetí Sanace. Sanace se považuje za převzatou až na základě objednatelem podepsaného protokolu o předání a převzetí Sanace.

XII.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této smlouvy v souladu s aktuálními právními předpisy, zejména s vyhláškou č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, s technickými normami platnými na území České republiky v době provádění díla a s metodickými pokyny MŽP (průzkumné práce na lokalitě dle metodického pokynu MŽP č. 13 z roku 2005, doplnění databáze SEKM – Systém evidence kontaminovaných míst včetně vyhodnocení priority dle metodického pokynu MŽP 2/2011).
2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na provádění díla podílejí, a bez ohledu na to, zda jsou práce na díle prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.
3. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
4. Zhotovitel rozpracováním Projektové dokumentace zpracuje Realizační projekt. Realizační projekt bude před zahájením Sanace předložen objednateli, který jej předá MŽP k odsouhlasení. Pokud bude při provádění Sanace nutné odchylně se od Realizačního projektu, musí být tato odchylka odsouhlasena objednatelem, který ji projedná s MŽP a poskytovatelem dotace. Jedná-li se o odchylku od Realizačního projektu zakládající podmínku pro změnu sjednané ceny díla, zpracuje zhotovitel Změnový list a předá jej objednateli současně s návrhem na odchýlení se od Realizačního projektu. Objednatel navrženou odchylku od Realizačního projektu včetně případného Změnového listu předá neprodleně po doručení k odsouhlasení MŽP a poskytovateli dotace. Objednatel se k navržené odchylce od Realizačního projektu a Změnovému listu vyjádří do 5 pracovních dnů ode dne, kdy obdrží vyjádření poskytovatele dotace a MŽP. V případě nevyjádření poskytovatele

dotace a případně MŽP do 10 dnů ode dne, kdy objednatel odeslal žádost o vyjádření k navržené odchylce od Realizačního projektu, se prodlužuje lhůta pro zhotovení Realizačního projektu o tolik kalendářních dnů, o kolik se poskytovatel dotace a případně MŽP opozdí oproti výše stanovené lhůtě, a to na základě vyhrazené změny závazku z této smlouvy v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ. Odsouhlasením Realizačního projektu nebo odchylky od Realizačního projektu objednatel, MŽP, případně poskytovatelem dotace není dotčena odpovědnost zhotovitele za vady této části díla.

5. V případě nutnosti schválení změn díla Radou Jihomoravského kraje vyjádření objednatele dle předchozího odstavce nezakládá změnu smlouvy. Prodlení objednatele s vyjádřením oproti stanovené lhůtě nelze považovat za souhlas s provedením změn.
6. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nepoužije materiály, o kterých je v době jejich užití známo, že jejich užití je v rozporu s právními a technickými normami nebo obecně známými poznatky v oblasti vlivů stavebních materiálů na lidský organismus. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k provedení díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li tato pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
7. Zhotovitel je při přepravě nebezpečných věcí povinen dodržovat veškerá příslušná ustanovení týkající se přepravy nebezpečných věcí, tzn. ustanovení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, včetně jeho prováděcích právních předpisů, tj. zejména vyhlášky č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě.
8. Zhotovitel se zavazuje udržovat komunikace, jakož i jiná místa užívaná v rámci plnění této smlouvy v čistotě a pořádku. V případě znečištění či poškození těchto komunikací, cyklostezky, obrubníků kolem parkoviště, jakož i jiných míst je uvede na vlastní náklady do původního stavu.
9. Veškeré práce budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů. Pokud si to charakter prací vyžadá, musí být zajištěno vydání povolení a rozhodnutí příslušných orgánů veřejné správy. Povinnost zajistit tato rozhodnutí nese zhotovitel.
10. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z rozhodnutí a povolení orgánů státní správy. Pokud nespíněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, je zhotovitel povinen uhradit objednateli tuto škodu v plném rozsahu.
11. Zhotovitel zajistí, aby bylo dosaženo cílových parametrů ($C_{10}-C_{40}$ 3000 mg/kg⁻¹suš.). Nebude-li těchto cílových parametrů dosaženo a zhotovitel prokáže, že k jejich dosažení vyvinul veškeré úsilí a provedl všechny potřebné práce s odbornou péčí, postupoval dle odsouhlaseného Realizačního projektu a dle této smlouvy, nejedná se o porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění Sanace zjistí, že nebudou cílové parametry dosaženy, je povinen na tuto skutečnost objednatele bezodkladně upozornit a zpracovat návrh odchylky od Realizačního projektu. Porušení povinnosti upozornit na nemožnost dosažení cílových parametrů se považuje za jednání bez odborné péče, které znamená podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo objednatele odstoupit od smlouvy. Zhotovitel v takovém případě rovněž odpovídá za škodu, kterou objednateli způsobil zejména tím, že objednatel vynaložil finanční prostředky neúčelně.
12. Zhotovitel se zavazuje provádět stanovení ukazatelů sledovaných v rámci realizace předmětu plnění v akreditovaných laboratořích. Na výsledky obsahu uhlovodíků C10-C40 z neakreditované laboratoře nebude brán zřetel.
13. Výkopové práce v prostoru stávajících sítí budou zhotovitelem prováděny ručně se zvýšenou opatrností. Křížení potrubí se stávajícími sítěmi musí respektovat normu ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení.

14. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé splňující příslušnou kvalifikaci k provádění těchto prací. Doklad o kvalifikaci těchto pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
15. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci Zadávacího řízení na Veřejnou zakázku před uzavřením této smlouvy.
16. Změna poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace před uzavřením této smlouvy, je možná pouze za současného splnění následujících podmínek:
 - zhotovitel objednateli předloží písemnou žádost o provedení změny poddodavatele; s touto žádostí zhotovitel předloží rovněž doklady prokazující, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci požadované objednatelem a
 - objednatel si vyhrazuje právo schválit nového poddodavatele; bez předchozího souhlasu objednatele není změna poddodavatele možná, objednatel však není oprávněn souhlas bez objektivních důvodů odmítnout; objednatel se k písemné žádosti vyjádří nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jejího doručení; nevyjádří-li se v této lhůtě, má se za to, že se změnou poddodavatele souhlasí.
17. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti při provádění díla a vést evidenci o způsobu nakládání s nimi. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti při provádění díla nebo stavební materiál nebyl v rozporu s právními předpisy umístován mimo staveniště.
18. Smluvní strany se dohodly, že původcem všech odpadů, které vzniknou při provádění díla je pro účely plnění povinností dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, zhotovitel (tj. např. vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, elektronickou evidenci přepravy nebezpečných odpadů, zabezpečit odpady před jejich znehodnocením, odcizením nebo únikem atd.).
19. Odpady bude zhotovitel předávat výhradně do zařízení určených k využití nebo odstranění odpadů, která disponují příslušným povolením pro využití nebo odstranění daného druhu odpadu.
20. Zpracování odpadu bude probíhat dle skutečné potřeby v zařízeních určených pro zpracování odpadu, která jsou uvedena v příloze č. 2 této smlouvy – Seznam zařízení pro zpracování odpadu. Zpracování odpadu v jiných zařízeních než uvedených v příloze č. 2 smlouvy je možné jen s předchozím souhlasem objednatele, který ho udělí pouze za předpokladu, že dané zařízení disponuje příslušným povolením pro zpracování daného druhu odpadu, včetně kapacity pro jeho zpracování. Objednatel není oprávněn udělení souhlasu odmítnout z jiného důvodu. Objednatel se zavazuje vyjádřit se k žádosti zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy mu bude doručena žádost o souhlas se zpracováním odpadu v zařízení.
21. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu odstranit škodlivé následky svého protiprávního jednání uvedením v předešlý stav, a není-li to možné, tak je povinen vzniklou škodu nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
22. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádí. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
23. Jestliže zhotovitel při provádění díla narazí na archeologické nálezy nebo nálezy nebezpečných předmětů (munice, chemické látky atp.), je povinen přerušit práce a bezodkladně informovat písemně objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace.

Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu a vydat zhotoviteli pokyn, a to písemně a bez zbytečného odkladu poté, co od zhotovitele takovouto informací obdržel. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, prodlužuje se lhůta pro provedení díla o dobu, po kterou zhotovitel na základě takového pokynu objednatele přerušil provádění díla.

24. Bude-li Sanace muset projít ke splnění podmínek Projektové dokumentace zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, zavazuje se zhotovitel na vlastní náklady tyto zkoušky, kontroly a schvalování zajistit a alespoň 5 dnů před jejich konáním vyzvat objednatele a Odborný dozor k účasti, včetně sdělení místa a doby jejich konání.
25. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Odborný dozor za objednatele Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. V průběhu provádění díla budou uspořádány minimálně tři Kontrolní dny.
26. Odborný dozor oznámí konání Kontrolního dne minimálně 5 pracovních dní předem, a to písemně. Oznámení lze provést prostřednictvím zápisu o jednání z Kontrolního dne.
27. Kontrolních dnů se účastní zástupci objednatele, zástupci zhotovitele, příp. poddodavatelé, Odborný dozor, případně zástupci odboru environmentálních rizik a ekologických škod MŽP a další objednatelem přizvané osoby.
28. Vedením Kontrolních dnů je za objednatele pověřen Odborný dozor.
29. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu stavebních a sanačních prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky, podněty a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
30. Odborný dozor pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, jehož kopii předá všem osobám zúčastněným na Kontrolním dni.
31. Zhotovitel zpracuje Závěrečnou zprávu o provedených pracích, která bude předána objednateli ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v digitální podobě na Nosiči.
32. Zhotovitel je povinen zpracovat všechny součásti a dokumenty související s dílem podle této smlouvy v českém jazyce a vést všechna jednání v průběhu provádění díla v českém jazyce.
33. Zhotovitel je povinen zajistit povinnou publicitu Projektu v souladu s aktuálně platnou verzí dokumentu „[Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí 2021-2027](#)“ dostupného na internetové adrese Operační program Životní prostředí (opzp.cz).

33.1. Billboard

Minimální velikost billboardu je 2 100 x 2 200 mm. *Volba materiálu a výsledného provedení závisí na možnostech uchycení dočasného billboardu v místě realizace (lze uplatnit např. kovovou konstrukci s polepem, plachtu na lešení apod.). Billboard bude celobarevný.*

Billboard musí být umístěn na místě dobře viditelném pro veřejnost po celou dobu realizace Sanace.

Billboard bude vyroben z odolného materiálu. Na dočasném billboardu musí být uveden název projektu a hlavní cíl projektu.

Billboard nesmí být vyroben bez předchozího odsouhlasení grafického návrhu ze strany objednatele. Billboard musí být umístěn co nejdříve od fyzického zahájení realizace projektu (nejpozději do 2 týdnů od zahájení provádění Sanace).

33.2. Stálá pamětní deska

Stálá pamětní deska má rozměry 300 x 400 mm. Deska může být celobarevná nebo jednobarevná. Pro výrobu pamětní desky jsou doporučeny ekologické materiály, důležitá je jejich odolnost venkovním podmínkám a schopnost vydržet min. po dobu udržitelnosti projektu (10 let).

Stálá pamětní deska musí být umístěna nejpozději do 3 měsíců od dokončení realizace. Místo pro umístění pamětní desky bude zvoleno po dohodě s objednatelem.

Pamětní deska nesmí být vyrobena bez předchozího odsouhlasení grafického návrhu ze strany objednatele. Grafický návrh pamětní desky bude zpracován v souladu s aktuální platnou verzí Obecných pravidel.

33.3. Tiskové podklady pro výrobu pamětní desky i Billboardu lze získat prostřednictvím [Generátoru povinné publicity SFŽP ČR](#).

XIII.

Předání a převzetí díla

1. Místem předání Realizačního projektu je sídlo objednatele na adrese Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno. Realizační projekt bude předán v souladu s čl. XII. odst. 4 této smlouvy.
2. O předání a převzetí Realizačního projektu vyhotoví zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepíší.
3. Předání a převzetí Sanace probíhá jako řízení. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, že Sanace bude dokončena a připravena k předání nejpozději 14 kalendářních dnů před termínem předání dokončené Sanace.
4. Sanace je předaná a převzatá, pokud objednatel po vyklizení staveniště protokolárně převezme od zhotovitele dokončenou Sanaci bez vad a nedodělků, včetně všech dokladů, závazných stanovisek a Závěrečné zprávy.
5. Místem předání a převzetí Sanace je místo provádění Sanace.
6. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí Sanace osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. znalce, zástupce poddodavatelů apod.).
7. Objednatel je oprávněn při předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést.
8. V průběhu předávacího řízení bude Odborný dozor pořizovat průběžný zápis s identifikací vad a nedodělků, pokud budou v průběhu předávacího řízení shledány. V zápise budou uvedeny termíny pro odstranění těchto vad a nedodělků.
9. Kontrola odstranění vad a nedodělků bude provedena dle sjednaných termínů a výsledek Odborný dozor zaznamená do zápisu. V případě, že nebudou veškeré vady a nedodělky odstraněny, bude opakován postup dle předchozího a tohoto odstavce do doby, než k jejich odstranění dojde. Zápis bude použit jako podklad pro zpracování protokolu o předání a převzetí Sanace.
10. Po odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných v rámci předávacího řízení a zaznamenaných Odborným dozorem v zápise vyklidí zhotovitel staveniště. Následně provede objednatel závěrečnou kontrolu vyklizení staveniště a pokud je staveniště úplně vyklizeno, podepíší osoby oprávněné jednat za objednatele a zhotovitele bez zbytečných odkladů protokol o předání a převzetí Sanace vyhotovený zhotovitelem. Podpisem protokolu o předání a převzetí Sanace je předávací řízení ukončeno a Sanace je mezi zhotovitelem a objednatelem předána a převzata.
11. Protokol o předání a převzetí Sanace musí obsahovat:
 - údaje o zhotoviteli, poddodavatelích zhotovitele a objednateli,
 - popis Sanace, která je předmětem předání a převzetí,
 - seznam předávaných dokladů a dokumentace,
 - soupis nákladů na Sanaci,

- prohlášení objednatele, zda Sanaci přejímá,
- soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění,
- termín, od kterého počíná běžet záruční doba Sanace.

12. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v průběhu předávacího řízení objednateli zejména tyto doklady:

- příslušný počet vyhotovení Závěrečné zprávy,
- kladná písemná stanoviska vlastníků technické infrastruktury,
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
- zápisy a výsledky o vyzkoušení montovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách,
- zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- Deník,
- doklady o zhotovitelem provedených analýzách,
- průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi,
- doklady o předání odpadu do zařízení určeného pro nakládání s odpady,
- fotodokumentaci na Digitálním nosiči.

13. Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se Sanace za způsobilou k předání.

XIV.

Záruka za jakost, práva a povinnosti z vadného plnění

1. Realizační projekt má vady, jestliže jeho zpracování neodpovídá smlouvě, Projektové dokumentaci, zákonným požadavkům, připomínkám nebo pokynům uplatněným objednatelem v průběhu poskytování plnění zhotovitelem dle této smlouvy. Za vadu výsledku tvůrčí a jiné činnosti zhotovitele dle této smlouvy je považováno i opomenutí takového technického řešení, které je vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkům v oblasti provádění sanací a realizace opatření zabezpečení obdobného druhu, nezbytné k řádnému provedení Sanace a realizace opatření zabezpečení a jehož opomenutí bude mít za následek dodatečné změny rozsahu Sanace a/nebo rozsahu realizace opatření zabezpečení proti stavu předpokládanému zhotovitelem.
2. Sanace má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, Projektové dokumentaci, Realizačním projektu, požadavkům, připomínkám nebo pokynům uplatněným objednatelem nebo Odborným dozorem v průběhu provádění Sanace, příslušným právním předpisům nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení Sanace nebo pokud nesplňuje účel této smlouvy.
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
4. Zhotovitel se zavazuje, že výsledky jeho činností dle této smlouvy budou ke dni převzetí bez vad a způsobilé k užití k účelu sjednanému touto smlouvou.
5. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla. Délka záruční doby na zpracovaný Realizační projekt i na Sanaci se sjednává v délce trvání **24 měsíců** ode dne jejich předání a převzetí.
6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

ovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo za vady vzniklé v
sledku vyšší moci.

dnatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele do 30 dnů po jejich zjištění. Oznámení
klamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy, resp. na adresu sídla
hotovitele uvedenou aktuálně ve veřejně dostupné evidenci, do které je zhotovitel na základě
ecně závazného právního předpisu zapsán, nebo na jinou známou adresu. Za písemnou
lamaci se považuje též odeslání oznámení elektronickou poštou na e-mailovou adresu
hotovitele určenou zhotovitelem pro příjem elektronické pošty. V reklamaci musí být vady
osány nebo uvedeno, jak se vady projevují. Objednatel v reklamaci uvede, jakým způsobem
žaduje zjednat nápravu.

dnatel má právo uplatnit veškeré zákonné reklamační nároky. Volba reklamačního nároku je
í objednatele.

klamaci lze uplatnit nejpozději poslední den záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná
jednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

kud objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je zhotovitel povinen nejpozději do 3
icovních dnů po obdržení reklamace objednatele zahájit práce k odstranění reklamované vady,
kud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Veškeré náklady vzniklé při odstraňování vady
utné pro odstranění vady nese zhotovitel.

hotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky reklamované v záruční době,
lyž tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá, přičemž náklady na jejich odstranění
se až do rozhodnutí sporu soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v případě pro něho
gativního rozhodnutí sporu uhradit zhotoviteli veškeré účelně vynaložené náklady vzniklé
hoto titulu.

zahájí-li zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ani do 7 dnů po obdržení reklamace
jednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobilou
ivnickou nebo fyzickou osobu. Záruka na dílo tím zůstává v plném rozsahu nedotčena. Veškeré
klady objednatele související s odstraněním vady uhradí zhotovitel do 15 dnů ode dne, kdy
držel písemnou výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění
d jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele
žadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty za prodlení se zahájením prací na odstranění
d dle čl. XV. této smlouvy. Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu a nemajetkovou újmu
niklou v důsledku vady tím není dotčena.

hotovitel je povinen reklamovanou vadu odstranit nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení
klamace objednatele, nedohodnou-li se strany v konkrétním případě vzhledem k povaze a
rsahu vady či s ohledem na jiné objektivní okolnosti (např. klimatické podmínky) jinak.

odstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn
věřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu.
ruka na dílo tím zůstává v plném rozsahu nedotčena. Veškeré náklady objednatele související
dstraněním vady uhradí zhotovitel do 15 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu objednatele
hrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou
obou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat na zhotoviteli zaplacení
iluvní pokuty za prodlení s odstraněním vady dle čl. XIII. této smlouvy. Odpovědnost zhotovitele
případnou škodu a nemajetkovou újmu vzniklou v důsledku vady tím není dotčena.

odstranění reklamované vady seníže zhotovitel protokol, ve kterém objednatel nebo Odborný

17. V případě, že v reklamaci objednatel uplatní požadavek na poskytnutí přiměřené slevy z ceny díla, bude tato sleva poskytnuta tak, že zhotovitel poukáže příslušnou částku odpovídající poskytované slevě na účet objednatele, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy zhotovitel obdrží písemné oznámení objednatele o reklamaci. Výše slevy z ceny díla bude určena objednatelem jako částka odpovídající újmě, která vznikne omezením možnosti užívání výsledku Sanace k jejímu účelu.
18. Uplatněním nároku z odpovědnosti za vady plnění není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.
19. Zhotovitel bere na vědomí, že porušení jeho povinností vyplývajících z této smlouvy může mít za následek neposkytnutí nebo krácení dotace objednateli či nezpůsobilost výdajů objednatele, případně vznik sankce. Zhotovitel se zavazuje uhradit škodu, která objednateli vznikne ve formě nevyplacení dotace, krácení dotace, nezpůsobilosti výdajů nebo úhradou sankcí v důsledku nedodržení povinností zhotovitele dle této smlouvy.

XV.

Sankce

1. Pokud zhotovitel poruší některou z povinností, které jsou mu uloženy v čl. XII. odst. 2., 14. smlouvy (dodržování pracovněprávních předpisů; výkon odborných činností kvalifikovanými osobami), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý případ porušení povinnosti a každý i započatý den trvání porušení povinnosti.
2. Neprokáže-li zhotovitel na výzvu objednatele, že v souladu s touto smlouvou zahájil práce na díle a řádně v nich pokračuje, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení se splněním této povinnosti.
3. Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného Realizačního projektu oproti termínu sjednanému v čl. VII. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny položky „zpracování prováděcí projektové dokumentace v souladu s Vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb“ Soupisu bez DPH za každý i započatý den prodlení.
4. Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného Sanace oproti termínu sjednanému v čl. VII. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
5. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad zjištěných při předání díla proti termínu uvedenému v protokolu o předání a převzetí Sanace nebo bude-li v prodlení se zahájením prací na odstranění vad reklamovaných objednatelem proti termínu sjednanému v této smlouvě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu a za každý i započatý den prodlení. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty podle tohoto odstavce jen za tu dobu trvání prodlení zhotovitele se splněním jeho závazku, než objednatel odstraněním reklamované vady pověří jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu (k čemuž však objednatel není povinen).
6. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad reklamovaných objednatelem proti termínům sjednaným v čl. XIV. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu a za každý započatý den prodlení. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty podle tohoto odstavce jen za tu dobu trvání prodlení zhotovitele se splněním jeho závazku, než objednatel odstraněním reklamované vady pověří jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu (k čemuž však objednatel není povinen).
7. Pokud zhotovitel poruší své povinnosti dané zákonem č. 309/2006 Sb., je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý případ porušení.

Je-li zhotovitel v prodlení s předložením dokladu o pojištění objednateli podle čl. IV. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý den prodlení do doby předložení příslušné pojistné smlouvy či jiného dokladu prokazujícího její uzavření objednateli.

Když zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. IV. odst. 14. smlouvy (trvalá fyzická přítomnost stavbyvedoucího na staveništi), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý den, kdy stavbyvedoucí ani jeho zástupce nebude přítomen na staveništi.

Když zhotovitel poruší některou z povinností, které jsou mu uloženy v čl. IV. odst. 17. a 18. smlouvy (předložení seznamu poddodavatelů; plnění finančních závazků vůči poddodavatelům), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý den prodlení nesplněním povinností.

Případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost dle této smlouvy a v důsledku takového porušení nastane k neposkytnutí či krácení dotace či k nezpůsobilosti výdajů objednatele, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši rovnající se neposkytnutým, kráceným nebo neuznatelným výdajům.

Když bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky (včetně DPH) za každý i započatý den prodlení.

Je-li v této smlouvě sjednáno jinak, je postup při vyúčtování sankcí následující:

- a) Oprávněná strana doručí straně povinné písemnou výzvu k zaplacení sankcí (smluvní pokuty, úroku z prodlení). Nedílnou součástí výzvy bude vyúčtování, ve kterém musí být popsán důvod uplatnění sankce včetně uvedení odkazu na ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše sankce.
- b) Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.
- c) Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, musí do 10 dnů ode dne doručení výzvy písemně sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.
- d) Sankce dle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-li jedním jednáním či opomenutím porušeno více povinností z této smlouvy zajištěných sankcí, je strana oprávněná k sankci oprávněna všechny tyto sankce uplatnit a strana povinná je povinna všechny takto uplatněné sankce uhradit.

Je-li touto smlouvou sjednáno jinak, povinná strana je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 15 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. Objednatel je oprávněn smluvní pokuty započíst s jakoukoli pohledávkou zhotovitele vůči objednateli podle této smlouvy. Případě prodlení povinné smluvní strany se zaplacením smluvní pokuty nebo náhrady škody je oprávněná smluvní strana oprávněna ke smluvní pokutě nebo náhradě škody účtovat zákonný úrok z prodlení.

Jedním smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody ve výši přesahující smluvní pokutu.

Jedním smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda. Avšak v případě, že zhotovitel prokáže, že jeho prodlení vzniklo zaviněním na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat.

18. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl před okamžikem, kdy nastala skutečnost způsobující zánik závazku před řádným ukončením díla.

XVI.

Vlastnictví předmětu díla a nebezpečí škody na díle

1. Ve vztahu ke prováděné Sanaci vystupuje objednatel jako investor. Vlastnické právo ve vztahu ke zpracovanému Realizačnímu projektu přechází na objednatelem protokolárním převzetím této části díla. Provedená Sanace se stává součástí pozemku.
2. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.
3. Náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním škody na díle nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na cenu díla.

XVII.

Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují okolnosti, které objektivně znemožňují některé ze smluvních stran dočasně či trvale plnit některou z povinností podle této smlouvy, nejsou závislé na vůli smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny či překonány, přičemž smluvní strany nemohly s vynaložením odborné péče takovou okolnost zjistit ani předvídat před uzavřením smlouvy.
2. Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné okolnosti smluvní strany považují zejména válečný či ozbrojený konflikt, akty či hrozby terorismu, občanské nepokoje, povstání, mobilizaci, přírodní katastrofy (např. povodně, přílivové vlny, požáry, výbuchy, zemětřesení), masivní výpadek elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo, epidemie nebo jinak významné události, v jejichž důsledku bude smluvní strana z faktických důvodů, ze zákona či na základně opatření orgánu veřejné moci nucena zastavit, přerušit či podstatně omezit plnění smluvních povinností.
3. Pokud v důsledku vyšší moci nemůže smluvní strana plnit své smluvní povinnosti, je povinna o tom informovat druhou smluvní stranu neprodleně poté, co se o vzniku této okolnosti dozvěděla nebo se mohla dozvědět s vynaložením odborné péče. Současně je taková smluvní strana povinna specifikovat smluvní povinnosti, v jejichž plnění jí v důsledku vyšší moci je nebo bude bráněno, a prokázat příčinnou souvislost mezi překážkou vyšší moci a neplněním smluvní povinnosti.
4. Smluvní strana, které vyšší moc zabránila v řádném a včasném plnění smluvní povinnosti, je povinna učinit vše, co je v jejích silách, aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou druhé smluvní straně z důvodu, že smluvní strana odvolávající se na vyšší moc není schopna plnit svou povinnost.
5. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní strany, která se překážky vyšší moci dovolává, nebo překážka vzniklá v době, kdy byla tato smluvní strana v prodlení s plněním smluvní povinnosti, ani překážka, kterou byla tato smluvní strana podle této smlouvy povinna překonat.
6. Brání-li smluvní straně v řádném a včasném splnění smluvní povinnosti vyšší moc a tato smluvní strana splnila své povinnosti podle odstavce 3. tohoto článku smlouvy, je oprávněna se domáhat prodloužení lhůty ke splnění smluvní povinnosti o dobu prokázaného trvání překážky vyšší moci. Smluvní strany se zavazují o změně doby plnění uzavřít písemný dodatek k této smlouvě. Měli se však lhůta ke splnění smluvní povinnosti prodloužit v důsledku překážky vyšší moci o více než

dnů oproti původně sjednanému termínu, má smluvní strana, na jejíž straně překážka vyšší moci právo od smlouvy odstoupit.

Í-li smluvní straně v řádném a včasném splnění smluvní povinnosti vyšší moc a tato smluvní strana splnila své povinnosti podle odstavce 3. tohoto článku smlouvy, nemá druhá smluvní strana do doby trvání překážky vyšší moci právo uplatňovat smluvní pokuty či úroky z prodlení podle této smlouvy.

XVIII.

Ukončení smluvního vztahu

Smlouvu lze ukončit buď dohodou smluvních stran, nebo odstoupením od smlouvy některou smluvních stran z důvodů předpokládaných touto smlouvou nebo ze zákonných důvodů.

Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná.

Objednatel i zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případech specifikovaných touto smlouvou a dále v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou, pokud je opakované porušení povinností příslušnou smluvní stranou jako podstatné sjednáno v této smlouvě nebo stanoveno zákonem.

Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele, pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, považují tyto situace:

- a) zhotovitel opakovaně, nebo jednorázově, ale závažným způsobem, poruší pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy;
- b) zhotovitel postupuje takovým způsobem, že bezprostředně hrozí vznik škody na majetku objednatele či třetích osob;
- c) zhotovitel opakovaně porušuje technologické postupy vyplývající ze smlouvy, Projektové dokumentace, Realizačního projektu, či platných právních či technických norem;
- d) zhotovitel opakovaně poruší svoji povinnost umožnit objednateli kontrolu zakrývaných částí díla;
- e) zhotovitel poruší svoji povinnost mít sjednáno pojištění, k němuž se dle této smlouvy zavázal.

Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případech uvedených v ustanovení § 223 ZZZV.

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci zhotovitele jako dlužníka a insolvenční návrh nebyl v zákonné lhůtě soudem odmítnut pro zjevnou důvodnost.

Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že MŽP neodsouhlasí zhotovitelem předložený Realizační projekt.

Podne-li se některá ze smluvních stran od smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstoupuje. Odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstoupuje, včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován. Není-li v oznámení o odstoupení uvedeno jinak, okamžik odstoupení od smlouvy nastává okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení

od této smlouvy s účinky do budoucna, jsou povinnosti obou smluvních stran následující:

- a) Zhotovitel sepíše Přehled všech do doby ukončení smlouvy provedených prací a ocení je dle pravidel sjednaných v této smlouvě.
 - b) Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí do té doby zhotovených částí díla a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení výzvy zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovených částí díla. Na dosud provedenou část díla se přiměřeně vztahují ujednání o zárukách z této smlouvy. V případě, že zhotovitel nebude schopen odpovídajícím způsobem poskytnout záruky za provedenou část díla, je objednatel oprávněn odmítnout zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části díla a je oprávněn nařídit zhotoviteli odstranění dosud zhotovené části díla nebo těch částí díla, na které není zhotovitel schopen poskytnout záruky v souladu s touto smlouvou. Za odstraněné části díla není zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli zaplacení odpovídající části ceny díla.
 - c) Zhotovitel provede vyúčtování všech provedených prací uvedených v oceněném Soupisu (se zohledněním odstraněných částí díla) a vystaví závěrečnou fakturu.
10. V případě odstoupení některé ze smluvních stran od této smlouvy zůstávají v platnosti v této smlouvě obsažená ujednání o smluvních pokutách, úrocích z prodlení a náhradě škody, jakož i ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení (např. povinnost poskytnout peněžité plnění za plnění poskytnutá před účinností odstoupení).

XIX.

Závěrečná ujednání

1. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, je k jednáním podle této smlouvy jménem objednatele oprávněn vedoucí odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, jeho zástupce nebo jiný pověřený zaměstnanec Jihomoravského kraje. Toto ustanovení se nevztahuje na podpis dodatků k této smlouvě a na ukončení smluvního vztahu.
2. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy se řídí právním řádem České republiky. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravené se řídí zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. Smluvní strany se dohodly na tom, že nebudou-li sporné otázky vyplývající ze smlouvy odstraněny dohodou smluvních stran, je k projednání sporů příslušný obecný místně a věcně příslušný soud objednatele.
4. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s předmětem této smlouvy a že dílo může být dokončeno způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.
5. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu s právním stavem platným a účinným v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny údajů uvedených v záhlaví této smlouvy neprodleně písemně oznámí druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
6. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením pořadovým číslem příslušné změny smlouvy. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu smlouvy formou písemného

datku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne doručení návrhu dodatku ke smlouvě.

nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení platného či neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy nesmí být postoupeny bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

Zhotovitel je oprávněn započíst své pohledávky vůči pohledávkám objednatele či použít pohledávky vůči objednateli jako zástavu pro zajištění svých dluhů vůči třetí osobě pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní lidská práva.

V případě plurality osob na straně zhotovitele se tyto osoby zavazují, že budou vůči objednateli vůči třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění této smlouvy, i po dobu trvání jakýchkoliv závazků vyplývajících z této smlouvy.

Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy včetně uvedení metadat v registru smluv zajistí objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly dostupné i pro druhé smluvní straně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Ohledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona o registru smluv a ZZVZ). Zhotovitel výslovně prohlašuje, že žádná část této smlouvy neobsahuje jeho obchodní tajemství.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami; v případě, že je smlouva podepisována smluvními stranami v různém čase, nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, která ji podepíše později. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v úředním listu registru smluv dle zákona o registru smluv.

Plnění předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.


Smluvní strany prohlašují, že mají plnou způsobilost k právnímu jednání, a tuto smlouvu uzavírají dobrovolně a vážně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že souhlasí s jejím obsahem. Na důkaz toho stvrzují svým podpisem tuto smlouvu oprávnění zástupci obou smluvních stran.


Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tato smlouva byla schválena Radou Jihomoravského kraje dne 15. 05. 2024 na 130. schůzi usnesením č. 9517/24/R130.

V Brně dne

V Brně dne 5.6.2024


Jihomoravský kraj
zastoupený
Mgr. Janem Grolichem
hejtmanem


ENVI-AQUA, s.r.o.
zastoupená
Mgr. Pavlem Ondráčkem, Ph.D.
Jednatel společnosti

ENVI-AQUA, s.r.o.
Blatného 1, 616 00 Brno
DIČ : CZ 60753404
(4)

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tato smlouva byla schválena Radou Jihomoravského kraje dne 15. 05. 2024 na 130. schůzi usnesením č. 9517/24/R130.

V Brně dne 19.6.24

V Brně dne 5.6.2024

Jihomoravský kraj
zastoupený
Mgr. Janem Grolichem
hejtmanem

ENVI-AQUA, s.r.o.
zastoupená
Mgr. Pavlem Ondráčkem, Ph.D.
Jednatel společnosti

Jihomoravský kraj
Žerotínovo nám. 3
601 82 Brno
-54-

ENVI-AQUA, s.r.o.
Blatného 1, 616 00 Brno
DIČ: CZ 60753404
(4)

TULACE STAVBY

220545

Drásov - sanační projekt

SO: Drásov

CC-CZ: Datum: 15.04.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ENVI-AQUA, s.r.o.

IČ: 60753404
DIČ: CZ60753404

Projektant:
GEOtest, a.s.

IČ: 46344942
DIČ: CZ46344942

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | |
|-------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|
| Cena bez DPH | | | 24 741 552,93 |
| DPH základní | Sazba daně 21,00% | Základ daně 24 741 552,93 | Výše daně 5 195 726,12 |
| snížená | 12,00% | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH v CZK | | | 29 937 279,05 |

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ENVI-AQUA, s.r.o.
Blatného 1, 616 00 Brno
DIČ: CZ 60753404
(4)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 220545

Stavba: Drásov - sanační projekt

Místo: Drásov

Datum: 15.04.2024

Zadavatel:

Projektant: GEOtest, a.s.

Uchazeč: ENVI-AQUA, s.r.o.

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 24 741 552,93 | 29 937 279,05 |
| 220545-1 | PD sanace | 24 074 452,93 | 29 130 088,05 |
| 220545-2 | Vedlejší a ostatní náklady | 667 100,00 | 807 191,00 |

LIST SOUPISU PRACÍ

Drásov - sanační projekt

Objekt: 220545-1 - PD sanace

KSO: Drásov
Místo: Drásov
Zadavatel:

CC-CZ:
Datum: 15.04.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 60753404
DIČ: CZ60753404

Uchazeč:
ENVI-AQUA, s.r.o.

Projektant:
GEOtest, a.s.

Zpracovatel:

IČ: 46344942
DIČ: CZ46344942

Poznámka:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH **24 074 452,93**

| DPH základní snížená | Základ daně 24 074 452,93 0,00 | Sazba daně 21,00% 12,00% | Výše daně 5 055 635,12 0,00 |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|

Cena s DPH **v CZK 29 130 088,05**

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: *Quoch*

Razítko
ENVI-AQUA, s.r.o.
Blatného 1, 616 00 Brno
DIČ: CZ 60753404
(4)

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Drásov - sanační projekt

Objekt: 220545-1 - PD sanace

Místo: Drásov

Zadavatel:

Uchazeč: ENVI-AQUA, s.r.o.

Datum: 15.04.2024

Projektant: GEOtest, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

| | |
|---|----------------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | 24 074 452,93 |
| 1 - Zemní práce | 24 074 452,93 |
| 2 - Zakládání | 21 135 345,60 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 1 884 138,00 |
| 5 - Komunikace pozemní | 854 073,00 |
| 8 - Trubní vedení | 13 500,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 121 419,00 |
| 998 - Přesun hmot | 49 338,00 |
| | 16 639,33 |

PD sanace

Drásov
ENVI-AQUA, s.r.o.

Datum: 15.04.2024
Projektant: GEOTest, a.s.
Zpracovatel:

| Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |
|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

24 074 452,93

Práce a dodávky HSV

24 074 452,93

Zemní práce

21 135 345,60

| | | | | | |
|--|----|-----------|-----------|------------|----------------|
| celkem | | | | | |
| Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců | m2 | 270,000 | 250,00 | 67 500,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Rozebrání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů 90,0*3,0 "dočasná panelová komunikace" | | 270,000 | | | |
| Sejmuti ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně | m2 | 185,900 | 45,00 | 8 365,50 | CS ÚRS 2024 01 |
| Sejmuti ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm 55,8+33,3+72,7+12,5+11,6 "skryvka ornice" | | 185,900 | | | |
| Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3 strojně | m3 | 2 550,600 | 130,00 | 331 578,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3 12,0+87,0+15,0+25,0+24,0 "nekontaminovaná zemina" 482,4+17,4+14,4+168,8 "objem ze svahování nekontaminované zeminy" 143,000 683,000 Mezisoučet 826,000 887,0+112,0+67,0+473,0+25,0+24,0 "kontaminované zeminy z nezapažené stavební jámy" 1 588,000 683,0*0,2 "objem ze svahování kontaminované zeminy" 136,600 Mezisoučet 1 724,600 Součet 2 550,600 | | | | | |
| Osazení zápor ocelových dl do 14 m | m | 130,000 | 6 500,00 | 845 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Osazení ocelových zápor pro pažení hloubkových výkopůvek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s příp. nulovým obvodem záporovískem délkou od 0 do 14 m 13*10,0 "13 ks záporového pažení, 10,0 m délky" | | 130,000 | | | |
| ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 330 | t | 6,383 | 38 000,00 | 242 554,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 330 Poznámka k položce: Hmotnost: 60,40 kg/m 10,0*13*49,1/1000 "délka 10,0 m; 13 ks; 49,1 kg/m" | | 6,383 | | | |
| Vytažení zápor ocelových dl do 14 m | m | 130,000 | 1 500,00 | 195 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Vytažení ocelových zápor pro pažení délky od 0 do 14 m 13*10,0 "13 ks záporového pažení, 10,0 m délky" | | 130,000 | | | |
| Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu přes 10 m s jeho následným odstraněním | m2 | 216,000 | 2 250,00 | 486 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažení, s odstraněním pažení, hloubky výkopu přes 10 m Poznámka k položce: Záporny jsou tvořené nosníky IPE 330, ocel S235. Ze slávejícího terénu (nepředpokládá se pojezd stavební mechanizace po povrchu otklostezky) budou provedeny vrtů profilu 630 mm do hloubky 0,80 metru. Do těchto provedených vrtů se následně osadí ocelová zápora délky 10,0 m a provede se betonáž paty vrtů hubeným betonem C10/20 (případně se pata záporny může zeolit cementovou zářivkou. Patu záporny je mluvena ta část záporny, která zasahuje pod maximální úroveň ve výkopu na lícové straně záporového pažení. Následně se zbylé část vrtů až po terén zasype nesoudržným materiálem. Uvažuje se, že 20 cm záporny bude zasahovat nad terén a bude tvořit tzv. okopovou hranu. Po dokončení prací na záporách se zahájí zemní práce na líc záporové stěny a současně se bude osazovat výřezka tl. 120 mm z jednolitěho pokochaného dřeva v kvalitě dřeva třídy S7 dle normy ČSN 73 2824-1. Následně bude provedeno doaspání a zhutnění zeminy za rubem záporové konstrukce tak, aby zde nedocházelo k prosedání zeminy a následně k případným poruchám na nikotstavě rubem konstrukce. 1,8*12*10 | | 216,000 | | | |
| Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaliny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 3 312,960 | 35,00 | 115 953,60 | CS ÚRS 2024 01 |
| Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaliny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m Vodorovné přemístění na mezideponii (55,8+33,3+72,7+12,5+11,6)*0,2 "skryvka ornice; tl. 0,2 m" 37,180 Mezisoučet 37,180 12,0+67,0+15,0+25,0+24,0 "nekontaminovaná zemina" 143,000 482,4+17,4+14,4+168,8 "objem ze svahování nekontaminované zeminy" 683,000 Mezisoučet 826,000 887,0+112,0+67,0+473,0+25,0+24,0 "kontaminované zeminy z nezapažené stavební jámy" 1 588,000 683,0*0,2 "objem ze svahování kontaminované zeminy" 136,600 Mezisoučet 1 724,600 Vodorovné přemístění z mezideponie zpět na stavbu 12,0+67,0+15,0+25,0+24,0 "nekontaminovaná zemina" 143,000 545,0 "objem ze svahování" 545,000 Mezisoučet 688,000 (55,8+33,3+72,7+12,5+11,6)*0,2 "skryvka ornice; tl. 0,2 m" 37,180 Součet 3 312,960 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|-----|-----|-------------|---|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 9 | K | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 1 724,600 | 35,00 | 60 361,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| | PP | | Nakládání, skládání a překládání neuhliho výkopku nebo sypaniny strojní nakládací, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | | | | | |
| | WV | | Nakládání kontaminované zeminy na mezideponii | | 1 588,000 | | | |
| | WV | | 887,0+112,0+67,0+473,0+25,0+24,0 "kontaminovaná zemina z nezapážené stavební jámy" | | 136,600 | | | |
| | WV | | 683,0*0,2 "objem ze svažování kontaminované zeminy" | | 1 724,600 | | | |
| | WV | | Součet | | 2 393,438 | | | |
| 10 | K | 1712011012R | Biodegradace odpadu (17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky) | t | 2 393,438 | 1 760,00 | 4 188 516,50 | |
| | PP | | Biodegradace odpadu (17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky) | | | | | |
| | P | | Poznámka k položce: | | | | | |
| | WV | | Součet biodegradace je také odvoz kontaminované zeminy. | | | | | |
| | WV | | 1,0 m3 = 1,85 t | | | | | |
| | WV | | 1725,0*1,85*0,75 "75 % likvidace biodegradací" | | 2 393,438 | | | |
| 11 | K | 171201108R | Spálení odpadu NO, případně energetické využití NO (17 03 03* Uhelný dehet a výrobky z dehtu) | t | 797,813 | 17 500,00 | 13 961 727,50 | |
| | PP | | Spálení odpadu NO, případně energetické využití NO (17 03 03* Uhelný dehet a výrobky z dehtu) | | | | | |
| | WV | | 1,0 m3 = 1,85 t | | | | | |
| | WV | | 1725,0*1,85*0,25 "25 % likvidace spálením" | | 797,813 | | | |
| 12 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 2 587,780 | 25,00 | 64 694,50 | CS ÚRS 2024 01 |
| | PP | | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru (56,8+33,3+72,7+12,6+11,6)*0,2 "skrývka ornice; tl. 0,2 m" | | 37,180 | | | |
| | WV | | Mezisoučet | | 37,180 | | | |
| | WV | | 12,0+67,0+16,0+25,0+24,0 "nekontaminovaná zemina" | | 143,000 | | | |
| | WV | | 482,4+17,4+14,4+168,8 "objem ze svažování nekontaminované zeminy" | | 683,000 | | | |
| | WV | | Mezisoučet | | 826,000 | | | |
| | WV | | 887,0+112,0+67,0+473,0+25,0+24,0 "kontaminovaná zemina z nezapážené stavební jámy" | | 1 588,000 | | | |
| | WV | | 683,0*0,2 "objem ze svažování kontaminované zeminy" | | 136,600 | | | |
| | WV | | Mezisoučet | | 1 724,600 | | | |
| | WV | | Součet | | 2 587,780 | | | |
| 13 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 2 655,400 | 150,00 | 398 310,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| | PP | | Zásyp sypaninou z jakéhokoli horniny s uložením výkopku ve vrátech se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách | | | | | |
| | WV | | 12,0+67,0+16,0+25,0+24,0 "nekontaminovaná zemina" | | 143,000 | | | |
| | WV | | 482,4+17,4+14,4+168,8 "objem ze svažování nekontaminované zeminy" | | 683,000 | | | |
| | WV | | 887,0+112,0+67,0+473,0+25,0+24,0 "kontaminovaná zemina z nezapážené stavební jámy" | | 1 588,000 | | | |
| | WV | | Mezisoučet | | 2 414,000 | | | |
| | WV | | 2414,0*1,1 "10 % na zhutnění" | | 2 655,400 | | | |
| 14 | K | 181151311 | Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 | m2 | 1 200,000 | 35,00 | 42 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| | PP | | Plošná úprava terénu v zemíně skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovinně nebo na svahu do 1:5 | | | | | |
| | WV | | Úprava terénu před rekultivací | | | | | |
| | WV | | 1200,0 "planimetrováno ze situace" | | 1 200,000 | | | |
| 15 | K | 181152301 | Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích bez zhutnění | m2 | 270,000 | 25,00 | 6 750,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| | PP | | Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojní v zářezích mimo skalních bez zhutnění | | | | | |
| | WV | | 90,0*3,0 "dočasná panelová komunikace" | | 270,000 | | | |
| 16 | K | 181351115 | Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl přes 500 m2 v rovinně nebo ve svahu do 1:5 strojní | m2 | 1 200,000 | 38,00 | 45 600,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| | PP | | Rozprostření a urovnání ornice v rovinně nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojní při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm | | | | | |
| | WV | | 1200,0 "planimetrováno ze situace" | | 1 200,000 | | | |
| 17 | K | 181411123 | Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1 | m2 | 1 200,000 | 25,00 | 30 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| | PP | | Založení trávníku na půd předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1 | | | | | |
| | WV | | 1200,0 "planimetrováno ze situace" | | 1 200,000 | | | |
| 18 | M | 00572472 | osivo směs travní krajinná-rovinná | kg | 6,600 | 350,00 | 2 310,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| | PP | | osivo směs travní krajinná-rovinná | | | | | |
| | WV | | 1200*0,0055 "Přepočtené koeficientem množství" | | 6,600 | | | |
| 19 | K | 182151111 | Svažování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m2 | 345,000 | 125,00 | 43 125,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| | PP | | Svažování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svažování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | | | | | |
| | WV | | 112,0+50,0+35,0+12,0+8,0+8,0+70,0+50,0 "svažování ve sklonu 1:1" | | 345,000 | | | |
| D 2 | | | Zakládání | | | | | |
| 20 | K | 226212813 | Vrty velkoprofilové svíslé zapažené D přes 650 do 850 mm hl od 0 do 10 m hornina III | m | 130,000 | 6 500,00 | 845 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| | PP | | Velkoprofilové vrty nábořivým vrtním svíslé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 650 do 850 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. III | | | | | |
| | WV | | 13*10,0 "13 ks zápor; d = 10,0 m" | | 130,000 | | | |

| Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Zřízení pilot avisících D do 650 mm hl do 30 m bez vytažení pažnic z betonu prostého | m | 130,000 | 460,00 | 58 500,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Zřízení výplně pilot bez vytažení pažnic nezapažených nebo zapažených bentonitovou suspenzí avisících z betonu prostého, v hl od 0 do 30 m, při průměru piloty přes 450 do 650 mm 13*10,0*13 ks zápor; d = 10,0 m" | | 130,000 | | | |
| beton C 16/20 X0,XC1 kameniva frakce 0/8 | m3 | 42,324 | 5 500,00 | 232 782,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| beton C 16/20 X0,XC1 kameniva frakce 0/8 P(10,325*0,325*10,0)*13 "objem vrtu: r=0,325 m; d=10,0; 13 ks" | | 43,138 | | | |
| -0,00628*10,0*13 "objem piloty IPE330; plocha průřezu 0,00626 m2; d=10,0 m; 13 ks" | | -0,814 | | | |
| Součet | | 42,324 | | | |
| Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva | m2 | 270,000 | 180,00 | 48 600,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osezených do lože tl 50 mm z kameniva 90,0*3,0 "dočasná panelová komunikace; délka 80 m; šířka 3,0 m" | | 270,000 | | | |
| Panel silniční výšky 180 mm IZD 300/100/18 JP 20 tun | kus | 90,000 | 5 500,00 | 495 000,00 | |
| Panel silniční výšky 180 mm IZD 300/100/18 JP 20 tun Poznámka k položce: 3000/1000/180 380*0,25 "Přepočtené koeficientem množství" | | 90,000 | | | |
| Montáž pomocné konstrukce ocelové pro zvláštní zakládání z terénu | t | 6,383 | 25 500,00 | 162 766,50 | CS ÚRS 2024 01 |
| Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání slabež ocelová z terénu zřízení Poznámka k položce: v ceně je zahrnuta i do dodávky materiálů 13*10,0*49,1/1000 "13 ks zápor; d = 10,0 m; IPE 330 49,1 kg/m" | | 6,383 | | | |
| Demontáž pomocné konstrukce ocelové pro zvláštní zakládání z terénu | t | 6,383 | 6 500,00 | 41 489,50 | CS ÚRS 2024 01 |
| Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání slabež ocelová z terénu odstranění 13*10,0*49,1/1000 "13 ks zápor; d = 10,0 m; IPE 330 49,1 kg/m" | | 6,383 | | | |
| Vodorovné konstrukce | | | | 854 073,00 | |
| Čistá zemina z jiného zdroje | m3 | 1 897,940 | 450,00 | 854 073,00 | |
| Čistá zemina z jiného zdroje Poznámka k položce: V položce je započítána i doprava z jiného zdroje. 1725,4*1,1 "čistá zemina z jiného zdroje do vytažené sanační jámy; 10 % na zhuštění" | | 1 897,940 | | | |
| Komunikace pozemní | | | | 13 500,00 | |
| Oprava tržlin asfaltovou sanační hmotou š přes 70 mm | m | 30,000 | 450,00 | 13 500,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Vypravení tržlin dosavadního krytu asfaltovou sanační hmotou oprava tržlin šířky přes 70 mm 30,0 "oprava možných zátrhů v cyklostezce" | | 30,000 | | | |
| Trubní vedení | | | | 121 419,00 | |
| Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 16 z polypropylenu DN 250 | m | 36,000 | 480,00 | 17 280,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Montáž kanalizačního potrubí z piastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 16 DN 250 Poznámka k položce: Součástí vybudování nové kanalizace jsou veškeré: zemní práce, dodávka potřebného zespovňového a obsypového materiálu, dodávka dalšího potřebného montážního materiálu, napojení na stávající kanalizaci vř, potřebného materiálu (např. šachty), likvidace přebytečného materiálu. 36,0 "dešťová kanalizace" | | 36,000 | | | |
| trubka kanalizační PP korugovaná DN 250x6000mm SN16 | m | 36,540 | 2 850,00 | 104 139,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| trubka kanalizační PP korugovaná DN 250x6000mm SN16 36*1,016 "Přepočtené koeficientem množství" | | 36,540 | | | |
| Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 49 338,00 | |
| Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 60,000 | 450,00 | 27 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zřízením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého 60,0 "oprava obrubníků na parkovišti z účvodu pojezdu mechanizace" | | 60,000 | | | |
| obrubník betonový silniční 500x150x250mm | m | 61,200 | 365,00 | 22 338,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| obrubník betonový silniční 500x150x250mm 60*1,02 "Přepočtené koeficientem množství" | | 61,200 | | | |
| Přesun hmot | | | | 16 639,33 | |
| Přesun hmot pro piloty, kčty, jehly a stěny dřevěné a ocelové zřizované z terénu | t | 169,770 | 38,00 | 6 451,26 | CS ÚRS 2024 01 |
| Přesun hmot pro piloty, kčty, jehly, zápor, šlitové nebo tabulové stěny ocelové nebo dřevěné, zřizované z terénu | | | | | |
| Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin | t | 268,107 | 38,00 | 10 188,07 | CS ÚRS 2024 01 |
| Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 60 m | | | | | |

CÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt:
Drásov - sanační projekt
220545-2 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: Drásov

Zadavatel:

Uchazeč:
ENVI-AQUA, s.r.o.

Projektant:
GEOtest, a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.04.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 60753404
DIČ: CZ60753404

IČ: 46344942
DIČ: CZ46344942

IČ:
DIČ:

| | | | |
|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Cena bez DPH | | 667 100,00 | |
| DPH základní | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| snížená | 667 100,00 | 21,00% | 140 091,00 |
| | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 807 191,00 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

ENVI-AQUA, s.r.o.
Blatného 1, 616 00 Brno
DIČ: CZ 60753404
(4)

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Drásov - sanační projekt

Objekt:

220545-2 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Drásov

Datum:

15.04.2024

Zadavatel:

Uchazeč:

ENVI-AQUA, s.r.o.

Projektant:

GEOtest, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

| | |
|---|-------------------|
| | 667 100,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 0,00 |
| OST - Ostatní | 38 500,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 628 600,00 |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 160 000,00 |
| VRN4 - Inženýrská činnost | 197 600,00 |
| VRN5 - Finanční náklady | 135 000,00 |
| VRN8 - Přesun stavebních kapacit | 25 000,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cena |
|----|-----|-------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|----------------|
| D | | VRN4 | Inženýrská činnost | | | | 197 600,00 | |
| 11 | K | 041002000 | Dozory | ... | 1,000 | 55 000,00 | 55 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| | PP | | Dozory | | | | | |
| | VV | | 1 "sanační a postsanační monitoring" | | 1,000 | | | |
| 12 | K | 0430020001R | Zkoušky a ostatní měření | kus | 74,000 | 400,00 | 29 600,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| | PP | | Zkoušky a ostatní měření | | | | | |
| | VV | | 74 "odběr vzorků zeminy vč. dopravy" | | 74,000 | | | |
| 13 | K | 0430020002R | Zkoušky a ostatní měření | kus | 70,000 | 750,00 | 52 500,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| | PP | | Zkoušky a ostatní měření | | | | | |
| | VV | | Laboratorní stanovení na C10-C40 | | | | | |
| | VV | | 57 "kontaminovaná zemina, stěny, dno, rezerva" | | 57,000 | | | |
| | VV | | 13 "svahy pro svahování" | | 13,000 | | | |
| | VV | | Mezlsoučet | | 70,000 | | | |
| 14 | K | 0430020003R | Zkoušky a ostatní měření | kus | 2,000 | 3 000,00 | 6 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| | PP | | Zkoušky a ostatní měření | | | | | |
| | VV | | 2 "výluh dle vyhlášky tabulky 10.1 Vyhlášky č. 273/2021 Sb." | | 2,000 | | | |
| 15 | K | 0430020004R | Zkoušky a ostatní měření | kus | 1,000 | 7 500,00 | 7 500,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| | PP | | Zkoušky a ostatní měření | | | | | |
| | VV | | 1 "biodegradace" | | 1,000 | | | |
| 16 | K | 0430020005R | Zkoušky a ostatní měření | kus | 1,000 | 4 000,00 | 4 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| | PP | | Zkoušky a ostatní měření | | | | | |
| | VV | | 1 "technologická analýza pro termickou likvidaci (TOX + další parametry)" | | 1,000 | | | |
| 17 | K | 049002000 | Ostatní inženýrská činnost | ... | 1,000 | 35 000,00 | 35 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| | PP | | Ostatní inženýrská činnost | | | | | |
| | VV | | 1 "inženýring" | | 1,000 | | | |
| 18 | K | 049002001R | Doplnění SEKM | ... | 1,000 | 8 000,00 | 8 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| | PP | | Ostatní inženýrská činnost | | | | | |
| | VV | | 1 "doplnění evidence kontaminovaných míst" | | 1,000 | | | |
| D | | VRN5 | Finanční náklady | | | | 135 000,00 | |
| 19 | K | 059002000 | Ostatní finance - stavební čerpání | ... | 3,000 | 45 000,00 | 135 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| | PP | | Ostatní finance | | | | | |
| D | | VRN8 | Přesun stavebních kapacit | | | | 25 000,00 | |
| 20 | K | 081002000 | Doprava zaměstnanců | ... | 1,000 | 25 000,00 | 25 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| | PP | | Doprava zaměstnanců | | | | | |

Smlouva o dílo
na provedení sanace kontaminované lokality Drásov
Seznam zařízení pro zpracování odpadu

| | Identifikace provozovatele | Účel provozu zařízení | Druh a kategorie odpadu*, který má být v zařízení zpracován |
|-------|------------------------------------|--|---|
| 00535 | QUAIL, spol. s r.o., IČO: 49969226 | Zařízení k využívání odpadů (biodegradace) | 17 01 06 (N) 17 05 03 (N) |
| 0169 | RUMPOLD s.r.o., IČO: 61459364 | Zařízení k využívání odpadů (spalovna) | 17 03 03 (N) |

vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů