

Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě

(dále jen „dodatek“)

uzavřený dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění („občanský zákoník“)

REKONSTRUKCE OBJEKTU Č.P.1556 SOVOVA UL. V PÍSKU NA ZAŘÍZENÍ POBYTOVÝCH SLUŽEB PRO SENIORY – INTERIÉRY ČÁST 1

mezi:

Název:	Město Písek
Sídlo:	Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek
IČO:	00249998
DIČ:	CZ00249998
Právní forma:	801 – Obec
Zastoupen:	JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

(„kupující“)

a

Název:	KANONA a.s.
Sídlo:	Antala Staška 1859/34, Krč, 140 00 Praha 4
IČO:	04163664
DIČ:	CZ04163664
Právní forma:	Akciová společnost
Zápis v OR:	Sp. zn. B 20718 vedená u Městského soudu v Praze
Zastoupen:	Ondřej Kokeš, předseda správní rady
Bankovní spojení:	MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu:	225952600/0600

(„prodávající“)

1. Úvodní ustanovení

- 2.1. kupující a prodávající uzavřeli dne 30.06.2022 kupní smlouvu, jejímž předmětem je závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu dodávky blíže specifikované v příloze č. 1 smlouvy („dodávka“) a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k dodávce a závazek kupujícího dodávku převzít a zaplatit za dodávku dále sjednanou kupní cenu. Slova použitá, avšak nedefinovaná v tomto dodatku, mají význam dle smlouvy.
- 2.2. Vzhledem k tomu, že se po uzavření smlouvy vyskytla potřeba změny některých položek, které byly specifikovány v původním výkazu výměr, dohodli se kupující a prodávající v souladu s čl. 9 kupní smlouvy na uzavření tohoto dodatku

2. Předmět dodatku

- 3.1. Předmětem dodatku je sjednání méněprací a víceprací a dohodnutí jejich ceny.
- 3.2. Vícepráce a méněpráce, na jejichž rozsahu se objednatel a zhotovitel dohodli tímto dodatkem, jsou podrobně specifikovány ve změnovém listu č. 1, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako jeho přílohy č.1. Předmět kupní smlouvy („dodávka“), sjednaný v čl. 1 kupní smlouvy se upravuje dle rozsahu uvedených víceprací a méněprací.
- 3.4. S ohledem na to, že dohodnuté vícepráce a méněpráce vyžadují změnu kupní ceny, sjednané v odst. 3.1. kupní smlouvy, dohodli se kupující a prodávající na změně celkové ceny dle dohodnutých víceprací a méněprací, a to následovně:

Cena dle Kupní smlouvy: 7 177 440,00 Kč bez DPH

Cenový rozdíl víceprací a méněprací dodatku č. 1: 134 330,00 Kč bez DPH

Nová celková cena: 7 311 770,00 Kč bez DPH

3. Závěrečná ustanovení, podpisy

- 4.1. Ustanovení kupní smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v původním znění v platnosti.
- 4.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž kupující a prodávající obdrží po jednom vyhotovení, případně v elektronické formě.
- 4.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Účinností pak nabývá okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv. Objednatel se zavazuje tento dodatek zveřejnit v registru smluv bez zbytečného odkladu po nabytí jeho platnosti.
- 4.4. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.
- 4.5. Tento dodatek je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
- 4.6. Uzavření tohoto dodatku schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Rada města Písek dne 30.05.2024 usnesením č. 335/24. Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.

4. Přílohy

5.1 Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující příloha:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

ZHOTOVITEL:

V Praze 17.06.2024

.....
Ondřej Kokeš
předseda správní rady

OBJEDNATEL:

V Písku 12.06.2024

.....
JUDr. Ing. Michal Čapek
starosta

OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Oznámení změny

ČÍSLO:	1	ZE DNE:	23.05.2024
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Město Písek
Zastoupený:	JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

ZHOTOVITEL:

Název:	Kanona a.s.
--------	--------------------

STAVBA:

Název:	Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory
--------	--

Předmět změny:	Změna počtu kusů a specifikace židlí a křesel + doplnění zámků do skříněk
Zpracováno na základě:	Požadavku objednatele (provozovatele)
Popis změny:	Pol. 5 - doplněna specifikace o stohovatelnost (nebylo v původním VV) Pol. 6 - doplněna specifikace výšky opěradla (nebylo v původním VV) Úprava skříně č. 18: 1) Na dvířka policové části přidán obyčejný nábytkový zámek. 2) Jedna z vnitřních polic bude napevno (3. od spodu, ve výšce cca 1100 mm nad dnem). Na pevnou polici si uživatel v případě potřeby umístí nábytkový sejf.
Dopad do termínu:	Bez dopadu na termín
Ostatní:	

Za zhotovitele (podpis a datum vydání)

Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Za objednatele (podpis a datum schválení)

Rozdělovník:

1	Objednatel
2	Zhotovitel

Přílohy:

OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list

ČÍSLO:	1	ZE DNE:	23.05.2024
		REVIZE ZE DNE:	

OBJEDNATEL:

Název:	Město Písek
Zastoupený:	JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

ZHOTOVITEL:

Název:	Kanona a.s.
--------	--------------------

STAVBA:

Název:	Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory
--------	--

1. Předmět změny:

Číslo položky - Kód	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
SOD 5	Židle s područkami, masivní buk přírodní, sedák a opěrák z tvarové bukové překližky, čalounění: vodou čitelný potah 100% polyester - 450g/m světle šedý.	ks	166,00	3 500,00 Kč	581 000,00 Kč
SOD 6	Křeslo s područkami, masivní buk, zvýšený sedák pro seniory, čalounění: vodou čitelný potah 100% polyester - 450g/m světle šedý.	ks	23,00	6 570,00 Kč	151 110,00 Kč
pol. 5.1	Židle s područkami stohovatelná, masivní buk přírodní, sedák a opěrák z tvarové bukové překližky, čalounění: vodou čitelný potah - světle šedý.	ks	177,00	4 030,00 Kč	713 310,00 Kč
pol. 6.1	Křeslo s područkami, masivní buk, zvýšený sedák a opěrák pro seniory, čalounění: vodou čitelný potah - světle šedý.	ks	12,00	11 040,00 Kč	132 480,00 Kč
pol. 18.1	Doplnění nábytkového zámku do skříně č. 18	ks	59,00	350,00 Kč	20 650,00 Kč
CELKEM					134 330,00 Kč

2. Cena změny:

pozice	popis	cena (Kč)
1	Cena bez DPH	134 330,00 Kč

3. Čas plnění:

a) Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na termín dokončení celého díla.

b) Čas plnění se mění takto:-

<p style="text-align: center;">Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů se mění takto:-</p>	
---	--

Za objednatele (podpis a datum)

Za zhotovitele (podpis a datum)

Rozdělovník:

1	Objednatel
2	Zhotovitel

Přílohy:
