

DODATEK Č. 1

K E S M L O U V Ě O D Í L O
Z E D N E 9 . 4 . 2 0 2 4

číslo smlouvy objednatele: 184/1S/2024

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

Město Dačice

jednající: Bc. Miloš Novák, starosta města
sídlo: Krajířova 27, 380 13 Dačice
IČO: 00246476
DIČ: CZ00246476
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: [REDACTED]
jako objednatel na straně jedné (dále také „objednatel“)

a

Atelier Architráva - [REDACTED]
sídlo: Studenská 263, 378 53 Strmilov
IČO: 01557483
DIČ: neplátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: [REDACTED]
jako zhotovitel na straně druhé (dále také „zhotovitel“)
společně také dále jako „smluvní strany“

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 (dále jen „dodatek“) rozhodly změnit Smlouvu o dílo ze dne 9. 4. 2024, č. smlouvy objednatele: 184/1S/2024, o provedení kompletního a proveditelného díla spočívajícího ve zhotovení projektové dokumentace stavby s názvem: „**Rekonstrukce hřiště Červený Vrch – část odpočinkové zóny**“ ve stupních: Dokumentace pro společné povolení, v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby, (dále jen „Dílo“ nebo jako „Dokumentace“), která byla uzavřena mezi objednatelem, městem Dačice a zhotovitelem Atelier Architráva - [REDACTED]
2. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy co do termínu provedení díla. Zhotovitel požádal objednatele o prodloužení lhůty pro dokončení díla do 28. 6. 2024. Jako důvod uvedl zhotovitel prodloužení se získáváním podkladů od zhotovitele části hřiště, které i přes opakovanou snahu je získat obdržel se zpožděním. Objednatel uznává tuto žádost zhotovitele jako opodstatněnou.
3. Článek IV. – Doba plnění, smlouvy se mění tak, že nově zní:

„Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v rozsahu a obsahu dle Článku I této smlouvy v následujících lhůtách:

Rekonstrukce hřiště Červený Vrch – část odpočinkové zóny

Rozpracovaný koncept k připomínkování zhotovitel představí nejpozději **do 17. 5. 2024**

Kompletní dílo zhotovitel předá nejpozději

do 28. 6. 2024.“

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek, jakož i další změny a dodatky smlouvy, podléhají zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel.
6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s tímto dodatkem dochází ke zpracovávání osobních údajů především na základě právního titulu plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. V souvislosti s tímto dodatkem je třeba plnit celou řadu zákonných povinností. Jedná se zejména o daňové, účetní a archivační povinnosti dle příslušných zákonů. Protože je smluvním stranou veřejný subjekt, osobní údaje mohou být zároveň předmětem žádosti o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím nebo mohou být zveřejněny v registru smluv. Při plnění těchto povinností dochází ke zpracování osobních údajů na základě titulu plnění právních povinností v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Další informace o ochraně osobních údajů se dozvíte na www.dacice.cz.

V Dačicích dne *19. 6. 2024*

V Dačicích dne *19. 6. 2024*

Za objednatele:

Za zhotovitele



za město Dačice
Bc. Miloš Novák
starosta



Ing. Ondřej Semotán