

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

č. 0123/G6500/21/RS

ze dne 17. 5. 2021

(dále také jen „**Smlouva**“)

Tento dodatek č. 1 byl uzavřen mezi

Pražskou vodohospodářskou společností a.s.

IČO: 25656112, se sídlem Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290
zastoupenou:

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

Garnets Consulting a.s.

IČO: 27349675, se sídlem Čs. legií 445/4, 415 01 Teplice-Trnovany
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B,
vložka 1895
zastoupenou:

(dále jen „**Konzultant**“) na straně druhé

I.

Úvodní ustanovení

1. Objednatel a Konzultant uzavřeli dne 17.5.2021 smlouvu o dílo, na jejímž základě Konzultant vykonává ve Smlouvě uvedené služby (Příloha č. 1), zejména činnost správce stavby a technického dozoru stavebníka v rámci stavby „ÚČOV – rekonstrukce stávající vodní linky“.
2. Objednatel má zájem na poskytování dalších služeb ze strany Konzultanta, bezprostředně souvisejících se stavbou „ÚČOV – rekonstrukce stávající vodní linky“, které nejsou zahrnuty ve Smlouvě a jejichž potřeba vznikla v průběhu plnění Smlouvy.
3. Konkrétně se jedná o služby související s procesem odstavení stávající vodní linky (dále také „SVL“), který v sobě zahrnuje přípravnou fázi (zejména získání příslušných povolení, úpravu separačních vlastností kalu SVL a nové vodní linky [dále také „NVL“], úpravu koncentrace kalu na SVL a NVL), přechodovou fázi odstavování stávající vodní linky (zejména postupné odstavování AN - DN - RN - UN, snižování průtoku OV na SVL a přesměrování na NVL, přesměrování fugátu na NVL, úpravu provozu NVL, postupné zpracování kalu ve VN, čištění, protipovodňové zajištění areálu, konzervace objektů, strojů a zařízení, plný provoz NVL po dobu rekonstrukce SVL + provoz KH SVL) a fázi dokončovacích činností k předání odstavené SVL Zhotoviteli stavby.
4. S ohledem na shora uvedené Objednatel a Konzultant uzavírají v souladu s čl. 1 odst. 1.12 bod 1.12.1 Obchodních podmínek Smlouvy tento dodatek č. 1 Smlouvy.

II.

Předmět dodatku

Objednatel a Konzultant se dohodli takto:

1. Příloha č. 1 [Rozsah Služeb] se rozšiřuje o novou 2. Etapu Proces odstavení SVL a tam vyjmenované Služby pod body a) až e), které rozšiřují činnost správce stavby o specifické činnosti při procesu odstavení SVL před vydáním pokynu Zhotoviteli stavby k zahájení stavby a souvisejí s přípravou realizace Projektu tak, jak následuje:

Služby poskytované Konzultantem Objednateli se týkají procesu a samotné realizace odstavení SVL s návazným převzetím celkového přítoku odpadních vod NVL, který je stěžejní pro úspěšné zahájení realizace Projektu. Služby v rámci procesu odstavení SVL budou zahrnovat zejména:

- a) realizace činností do vydání příslušných povolení v souvislosti s odstavováním stávající vodní linky, zejména posouzení vyjádření dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků vodoprávního řízení,
- b) poskytování asistence Objednateli dle smlouvy o poskytování součinnosti uzavřené mezi stavebníkem rekonstrukce SVL, zhotovitelem stavby a provozovatelem ÚČOV,
- c) poskytování asistence Objednateli při přípravě procesu odstavení SVL,
- d) poskytování asistence Objednateli při realizaci procesu odstavení stávající vodní linky a jeho dokončení,
- e) poskytování souvisejících služeb a prací týkajících se odstavování SVL.

2. V souvislosti s navýšením objemu Služeb (Variace ve smyslu čl. 5 odst. 5.1.2 bod a) Obchodních podmínek Smlouvy) se Objednatel a Konzultant v souladu s čl. 5 odst. 5.1 a 5.2 Obchodních podmínek Smlouvy dohodli na Hodnotě Variace tak, jak následuje:

V Příloze č. 3 [Odměna a platba] se tabulka odměny doplňuje o nový sloupec vpravo s názvem „Proces odstavení SVL“ a nově zní, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku.

Cena díla (služeb) se zvyšuje o **5.038.000 Kč** bez DPH.

Celková cena díla ve znění Smlouvy a dodatku č. 1 pak činí **164.953.500 Kč** bez DPH.

III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nadále platná a účinná beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedoručí v jednom dni, je tento dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv Objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., Konzultant na tyto části upozorní a Objednatel před uveřejněním dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 3 Smlouvy.

Za Objednatele
v Praze dne

Za Konzultanta
v Praze dne
