

Veřejná zakázka č.: VZ 13.16  
Identifikátor zakázky: P16V00000013, 631098

## Smlouva o dílo – dodatek č. 2

### Smluvní strany

---

Název: Statutární město Ostrava,  
Sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8  
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451  
Příjemce: Městský obvod Ostrava-Jih  
Na adrese: ul. Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka  
zastoupený: Bc. Martinem Bednářem, starostou  
Bankovní spojení: KB Ostrava-Hrabůvka  
Č. účtu: 1520761/0100

### dále jen objednatel

Název/jméno a příjmení: AWT Rekultivace a.s.  
se sídlem/místem podnikání: Dělnická 884/41 Prostřední Suchá, 735 64 Havířov  
zastoupena/jednající: Ing. Andrzej Santarius, předseda představenstva  
Ing. Bohumil Bonczek, místopředseda představenstva  
IČ: 47676175  
DIČ: CZ47676175  
Bankovní spojení: ING Bank N.V  
Č. účtu: 1000507105/3500  
Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 777.

### dále jen zhotovitel

Dodatek smlouvy byl uzavřen na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 3267/81 ze dne 25. 8. 2016.

### I. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách v textu původní smlouvy:

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu předmětu díla, a to z důvodu neprovádění některých prací a z důvodu realizace dodatečných prací. Tyto změny jsou doloženy Přílohou tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se cena sjednaná v čl. III. odst. 1 mění následovně:

*„Cena za provedené dílo dle článku II. smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:*

	Neprovádění některých prací	Realizace dodatečných prací	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
původní SoD	0	0	3 978 581,28	835 502,07	4 814 083,35
Dodatek č. 1	- 75.050,00	144.964,89	69 914,89	14 682, 12	84 597,02
Dodatek č. 2	- 29 670,00	92 088,39	62 418,39	13 107,86	75 526,25
<b>Celkem Kč</b>	<b>- 104 720,00</b>	<b>237 053,28</b>	<b>4 110 914,56</b>	<b>863 292,06</b>	<b>4 974 206,62</b>

2. V čl. V odst. 2 smlouvy o dílo se mění druhý odstavec na následující znění:

*„Termín provedení díla dle čl. II., odst.1.,tj. jeho dokončení a předání (dále též jako „lhůta realizace“): do 98 kalendářních dnů od zahájení realizace díla“.*

## II. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran.
4. Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je:
  - Příloha – Položkový rozpočet včetně rekapitulace

### Za objednatele

Datum: \_\_\_\_\_

Místo: Ostrava-Hrabůvka

\_\_\_\_\_  
**Bc. Martin Bednář**  
starosta obvodu

### Za zhotovitele

Datum: \_\_\_\_\_

Místo: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Ing. Andrzej Santarius**, předseda představenstva  
**Ing. Bohumil Bonczek**, místopředseda  
představenstva