

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVĚ PŘÍPRAVĚ „II/152 MORAVSKÉ BRÁNICE - SILŮVKY“ DUSP, PDPS, SP, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL 1.

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě
zastoupena [redacted] společnosti

IČO: 42767377
sp. zn. B 10727

Vedoucí společník společnosti vzniklé na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu, s názvem společnosti: „DPO – Viadesigne – RD SÚSJMK 2021“

a

ZHOTOVITEL 2.

VIADESIGNE s. r. o.

sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena [redacted]

IČO: 27696880
sp. zn. C 52797

společníka společnosti na základě zmocnění ve SMLOUVĚ O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu.

Společník společnosti vzniklé na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu, s názvem společnosti: „DPO – Viadesigne – RD SÚSJMK 2021“

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. VI. odst. 2. a čl. XV. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 04. 05. 2023 (dále jen „smlouva“) ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 6. 12. 2023 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

Smluvní strany se s ohledem na závěry geologického průzkumu dohodly na rozšíření předmětu plnění projektových podkladů o inklinometrické měření v úseku 0,000 – 0,450 km.

Dále se smluvní strany s ohledem na možnou změnu řešení vedení trasy úseku 0,000 – 0,450 km, vyplývající jednak z predikovaného sesuvu území v řešeném úseku, ale i nutnosti zajištění koordinace trasy ve vazbě na záměry jiných investorů v území, dohodly, že projektová a inženýrská část úseku 0,000 – 0,450 km bude z předmětu plnění vyjmuta.

Dále se smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu plnění o technickou pomoc, kterou dojde k zakotvení koncepčního řešení úseku 0,000 – 0,450 km, a to ve vazbě na závěry inklinometrického měření, změny územně-plánovací dokumentace obce Moravské Bránice. Součástí výstupu technické pomoci bude stanovení rozsahu projektových podkladů a odhad stavebních nákladů k následné projektové přípravě.

Výše uvedené skutečnosti jsou důvodem pro uzavření Dodatku č. 2, který řeší změnu rozsahu předmětu plnění, cenu plnění, termín plnění a platební podmínky.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem z výše uvedeného důvodu dohodly na změně čl. I. odst. 2 Smlouvy, který se mění a nově zní:

2. Účelem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace včetně souvisejících průzkumů, ve stupni dokumentace pro vydání společného povolení, dokumentace pro provedení stavby, soupisu prací. Součástí zakázky je také inženýrská činnost nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání příslušných správních rozhodnutí (společné povolení). Předmět plnění této smlouvy bude zároveň sloužit jako podklad pro ocenění stavby zhotovitelem při zadání zakázky na stavební práce.

Projektová dokumentace bude řešit rekonstrukci silnice II/152 v extravilánovém úseku mezi obcemi Moravské Bránice (v km 112,960) – Silůvky (v km 116,722 u domu č.p. 208). Povrch vozovky je v nevyhovujícím havarijním stavu. Stávající asfaltobetonový kryt je poškozený a povrchově deformovaný provozem s celou řadou poruch. Odvodnění komunikace je z důvodu nerovností stávajícího povrchu a z důvodu poškození odvodňovacích prvků rovněž v neuspokojivém stavu. V uvedeném úseku se předpokládá kompletní výměna obrusné vrstvy vozovky, obnova porušených konstrukčních vrstev, sjednocení šířkového uspořádání, dále celková rekonstrukce silničního tělesa a kompletní odvodnění. V trase silnice se nacházejí 2 trubní propustky, které budou upraveny. Dále budou v trase silnice II/152 zřízeny 3 nové propustky. Chybějící propustky pod hospodářskými sjezdy budou doplněny.

Křižovatka silnic II/152 a II/395 bude upravena tak, aby došlo k nakolmení a vytvoření přijatelného úhlu křížení. Konec úpravy bude omezen mostem ev.č. 15258-1. Křižovatky II/152 s II/395 a II/152 s III/15259 budou řešeny včetně odbočovacích pruhů. Součástí stavby jsou i přeložky inženýrských sítí a úprava železničních přejezdů.

V extravilánovém úseku silnice II/152 v km 112,960 – 113,470 bude na základě Zhotovitelem zajištěných vstupů, a to především inklinometrického průzkumu a podkladů pro změnu územně-plánovací dokumentace obce Moravské Bránice, zpracován technicko-koncepční návrh úpravy vedení trasy komunikace.

Celková délka rekonstruovaného úseku je 4,006km.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem z výše uvedeného důvodu dohodly na změně odst. 6 čl. I. smlouvy, který se mění a nově zní:

6. Veškeré práce mají být realizovány dle předchozí dokumentace, pouze dojde ke zkrácení úseku úpravy silnice III/15259 po rekonstruovaný most ev.č. 15259-1. Pro realizaci stavby došlo k výkupu potřebných pozemků, projektant je povinen stavbu situovat na pozemky objednatele, v případě, že bude nutný další zábor, je nutno toto předem projednat a odsouhlasit s objednatelem, s výjimkou posunu části trasy ve staničení stavby v km 0,000 -0,450.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně rozsahu čl. II. odst. 13. smlouvy, který se mění a nově zní:

13. Předmětem plnění podkladů a průzkumů, které jsou mimo jiné součástí DUSP budou následující položky:
- i. geologický průzkum (s ohledem na poruchy ve vozovce na začátku úseku u obce Moravské Bránice);
 - ii. dendrologický průzkum (aktualizace);
 - iii. ověření existence a polohy inženýrských sítí;
 - iv. průzkum inženýrských sítí;
 - v. hluková studie;
 - vi. výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu;
 - vii. inklinometrický průzkum a doplňkový geologický průzkum v úseku v km 112,960 – 113,470
 - viii. dopravně-inženýrské údaje (sčítání dopravy + kapacitní posouzení křižovatek)
 - ix. technická pomoc k zakotvení koncepčního řešení úseku 0,000 – 0,450 km, a to ve vazbě na závěry inklinometrického měření, změny územně-plánovací dokumentace obce Moravské Bránice. Součástí výstupu technické pomoci bude stanovení rozsahu projektových podkladů a odhad stavebních nákladů k následné projektové přípravě.
(dále jen „průzkumy“)

Obě smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně dílčích termínů fází Podklady a průzkumy dle Dodatku č. 2 a Koncept DUSP dle čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících dobách:

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Průzkumy dle původního textu smlouvy | do 6 měsíců od účinnosti této smlouvy |
| Podklady a průzkumy dle dodatku č. 2 | do 30.06.2024 |
| Koncept DUSP | do 31.05.2024 |
| IČ | do 50 kalendářních dnů od předání konceptu DUSP |
| Konečná DUSP | do 10 dnů od odsouhlasení či doručení připomínek ke konceptu DUSP od objednatele |
| Koncept PDPS, SP | do 60 dnů od výzvy objednatele dle čl. III. odst. 1 této smlouvy |
| Konečná PDPS, SP | do 10 dnů od odsouhlasení či doručení připomínek ke konceptu PDPS objednatelem |

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně ceny plnění dle čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

3 593 180,00,- Kč

Obě smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně platebních podmínek dle čl. VIII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena bude hrazena na základě čtyř faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura bude vystavena pro část díla průzkumy, druhá faktura pro část díla podklady a průzkumy dle Dodatku č. 2, třetí pro část díla – DUSP, IČ a čtvrtá faktura pro část díla PDPS, SP. Lhůta splatnosti faktury je 30 dní ode dne doručení objednateli. Přílohou faktury bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací protokol.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí Smlouvy uzavírá se elektornicky, objednatel a zhotovitel obdrží elektronické vyhotovení.

Tento Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.

V Ostravě, dne 20.6.2024

V Brně, dne 21.6.2024



DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Oprávněn k jednání za společnost
právnických osob s názvem
„DPO – Viadesign – RD SÚS JMK 2021“

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského
kraje,
příspěvková organizace kraje

Příloha č. 1

KALKULACE CENY

| Položka | Cena v Kč bez DPH |
|---------|-------------------|
|---------|-------------------|

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| DUSP dle původního znění smlouvy | |
| DUSP méněpráce dle Dodatku č. 2 | |
| DUSP Celkem | |
| PDPS dle původního znění smlouvy | |
| PDPS méněpráce dle Dodatku č. 2 | |
| PDPS Celkem | |
| Inženýrská činnost (IČ) | |
| Soupis prací (SP) dle původního znění smlouvy | |
| Soupis prací (SP) méněpráce dle Dodatku č. 2 | |
| Soupis prací celkem | |
| JEDNOTKOVÁ CENA ZA ČINNOSTI NEZAHNUTÉ V SAZEBNÍKU UNIKA V KČ BEZ DPH ZA HODINU | |

| Položka | Počet hodin | Cena v Kč bez DPH |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| geologický průzkum | 500 | |
| dendrologický průzkum (aktualizace) | 120 | |
| ověření existence a polohy inženýrských sítí | 24 | |
| průzkum inženýrských sítí | 24 | |
| hluková studie | 160 | |
| výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu | 380 | |
| inklinometrický průzkum a doplňkový geologický průzkum v úseku v km 112,960 – 113,470 | 700 | |
| dopravně-inženýrské údaje (sčítání dopravy + kapacitní posouzení křižovatek) | 120 | |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| technická pomoc k zakotvení koncepčního řešení úseku 0,000 – 0,450 km | 90 | |
| Průzkumy celkem | | |
| Položka | Počet hodin | Cena v Kč bez DPH |
| Záborový elaborát v podrobnostech dle smlouvy o projektové přípravě dle původního znění smlouvy | 180 | |
| Záborový elaborát v podrobnostech dle smlouvy o projektové přípravě méněpráce dle Dodatku č. 2 | | |
| Záborový elaborát v podrobnostech dle smlouvy o projektové přípravě celkem | | |
| Cena celkem bez DPH* | | 3 593 180,00 |

*Součet cen DUSP, PDPS, Soupis prací, Inženýrská činnost, Průzkumy celkem, Záborový elaborát