



## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na vytvoření Roadmapy bezemisního MSK ze dne 27. 11. 2023

Smluvní strany:

**Moravskoslezské Investice a Development, a.s.**

se sídlem Na Jízdárně 1245/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČ: 47673168

DIČ: CZ47673168

společnost zapsána v OR u KS v Ostravě – oddíl B, vložka 609

číslo účtu: 373791183/0300

zastoupena: Ing. Václavem Paličkou, předsedou představenstva

a Mgr. Petrem Birklenem, místopředsedou představenstva

ve věcech technických zastoupena: Ing. Štěpánem Vizinou

jako „**objednatel**“ na straně jedné

a

**E-expert, spol. s r.o.**

se sídlem Mrštíkova 883/3, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

IČO: 26783762

DIČ: CZ26783762

společnost zapsána v OR u KS v Ostravě - oddíl C, vložka 27136

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupena: [REDACTED]


jako „**zhotovitel**“ na straně druhé,

společně též jako „**smluvní strany**“

uzavírají tento **dodatek č. 1 k předmětné Smlouvě o dílo na vytvoření Roadmapy bezemisního Moravskoslezského kraje** (dále též „**dílo**“) ze dne 27. 11. 2023 v souladu s ustanovením § 1901 a § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů:

### I. Úvodní ustanovení

1. Dne 27. 11. 2023 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo na **vytvoření Roadmapy bezemisního MSK** (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany shodně prohlašují a činí nesporným, že plnění dle čl. II. odst. 1) I. etapa Smlouvy bylo zhotovitelem řádně provedeno a předáno objednateli, který toto plnění převzal a zaplatil zhotoviteli příslušnou část ceny díla dle čl. III. odst. odst. 1) Smlouvy.



3. Smluvní strany dále shodně prohlašují a činí nesporným, že část plnění dle čl. II. odst. 1) II. etapa Smlouvy bylo zhotovitelem v části Zpracování návrhu II. etapy řádně provedeno a předáno objednateli.
4. V důsledku nemožnosti projednání návrhu II. etapy s představiteli MSK, která nastala z důvodu objektivních příčin na straně MSK se v souladu s čl. VII. odst. 2. Smlouvy smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“).

## II.

### Předmět dodatku

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně svých vzájemných závazků plynoucích ze Smlouvy tak, že termíny plnění sjednané v čl. II. odst. 1 se v části II. etapa (60 % plnění celkové ceny díla) ruší a nově se nahrazují takto:

II. etapa (60% plnění celkové ceny díla):

- Zpracování návrhu II. etapy – do 30. 4. 2024
- Projednání návrhu II. etapy s představiteli MSK a případná úprava díla 30. 4. 2024 – **30. 9. 2024**
- Předání finálního díla do **31. 10. 2024**

2. Objednatel a zhotovitel se dále dohodli na změně čl. III. odst. 1 v položce č.2, která se nově nahrazuje takto:

Zpracování návrhu II. etapy – do konce 30. 4. 2024


Projednání návrhu II. etapy s představiteli MSK a případná úprava díla 30. 4. 2024 – **30.9. 2024**

Předání finálního díla do **31. 10. 2024**

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Veškeré ostatní závazky vyplývající ze Smlouvy, které nejsou Dodatkem č. 1 výslovně dotčeny, zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv zřízeném na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, jehož správcem je Ministerstvo vnitra ČR. Objednatel se zavazuje k uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv postupem dle § 5 zákona o registru smluv bez zbytečného dokladu po jeho uzavření.
3. Tento Dodatek je uzavřen v elektronické podobě a účastníky podepsána elektronicky.



V Ostravě

V Ostravě

---

**Moravskoslezské Investice a Development, a.s.**  
Ing. Václav Palička, předseda představenstva



---

**Moravskoslezské Investice a Development, a.s.**  
Mgr. Petr Birklen, místopředseda představenstva



