

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML-00019-2023-71

ze dne 9. 11. 2023






Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: 
ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Týniště nad Orlicí
číslo účtu: 9707571/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a



Michal Kortyš

se sídlem Mařákova 1149, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl

IČO: 111 02 250

DIČ: 

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona registrovaná u Městského úřadu Litomyšl

kontakt: bankovní spojení: číslo účtu: 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-00019-2023-71 ze dne 9. 11. 2023 (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku

1. Při plnění předmětu Smlouvy o dílo č. SML-00019-2023-71 na zakázce „Elektrorozvody, váha-čerpací stanice-nová ele. přípojka – realizace stavebních prací“, evidenční číslo zakázky: S71/2023/036, uzavřené dne 9. 11. 2023 (dále jen „smlouva“), byla zjištěna a oběma smluvními stranami odsouhlasena potřeba změny rozsahu prací, které nemění celkovou povahu předmětu díla. Změny jsou popsány ve Změnovém listu stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku a zároveň se stává Přílohou č. 3 smlouvy. Z důvodu tam uvedených méněprací se smluvní strany dohodly na změně ceny za dílo. Objednatel a zhotovitel uvedli změny oproti původní projektové dokumentaci v zápisech do stavebního deníku.

Rekapitulace nákladů:

Původní cena	Dodatek č. 1		Nová cena
	méněpráce	vícepráce	
194 338,35 Kč bez DPH	3 500 Kč bez DPH	0 Kč	190 838,35 Kč bez DPH

2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti v čl. I. odst. 1 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na následující změně čl. III. odst. 1, věta první smlouvy, která nově zní:

Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 190 838,35 Kč (slovy: sto devadesát tisíc osm set třicet osm korun českých třicet pět haléřů) bez DPH.

3. Smluvní strany se dohodly na doplnění přílohy ke smlouvě, kdy čl. XII. odst. 7 smlouvy se doplňuje o Přílohu č. 3 – Změnový list stavby č. 1.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o

službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 (jako Příloha č. 3 smlouvy) – Změnový list stavby č. 1



V Týništi nad Orlicí, dne:.....

V Litomyšli, dne:.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....


 Semenářského závodu
Lesy České republiky, s.p.

.....

Michal Kortyš