

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo**  
uzavřené mezi

<b>Objednatel:</b>	<b>Město Vizovice</b>
Sídlo:	Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice
Statutární orgán:	Bc. Silvie Dolanská
Zástupce k jednání	
ve věcech smluvních:	Bc. Silvie Dolanská – starostka
ve věcech technických:	
IČO:	00284653
Bankovní spojení:	94-5519661/0710
Telefon/fax:	
E-mail:	

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>MgA. Matěj Bednařík</b>
Sídlo:	Družstevní 433, 763 15 Slušovice
IČ:	01066722
DIČ:	CZ8703254527
Bankovní spojení:	
Telefon:	
E-mail:	

Zástupci Objednatele a Zhotovitele prohlašují, že jsou oprávněni smluvní strany tohoto Dodatku zastupovat, bez omezení je zavazovat a zejména pak tento Dodatek platně uzavřít.

**Čl. I.**

**Úvodní ustanovení**

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že spolu dne 24. 1. 2024 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo nazvaného jako „Křížek u mostu na Chrastěšov“ (dále jen „Smlouva“), ke které následně uzavřeli Dodatek č. 1.

**Čl. 2**

**Změnová ujednání**

Smluvní strany se s ohledem na změnu okolností významných pro realizaci díla dohodly změnit sjednanou Smlouvu takto:

- 1) Předmět plnění se rozšiřuje o provedení víceprací takto:  
Do Čl. II. odst. 2) poslední odrážky se za slovy „vápennou maltu“ tečka nahrazuje čárkou a dále se doplňuje tento text:
  - statické zajištění jednotlivých dílů vložení vnitřní nerezové armatury,
  - vložení nerezové armatury do těla kříže, případně jeho celková náhrada novým kamenným dílem odpovídajícího tvaru, struktury a barevnosti,
  - provedení hydrofobizační vrstvy mezi betonovým základem a tělem kříže.
  
- 2) S ohledem na rozšíření předmětu plnění o vícepráce se ve smyslu čl. V. odst. 4) smlouvy mění cena díla sjednaná v čl. V odst. 1) smlouvy takto:
  - a) Původní cena díla – 260 000 Kč bez DPH

- b) Cena sjednaných víceprací – 35 000 Kč bez DPH
- c) Celková cena díla vč. víceprací dle tohoto dodatku č. 2 – 295 000 Kč bez DPH.

3) Změna platebních podmínek:

Čl. V odst. 5) Smlouvy ve znění dodatku č. 1) se mění takto:

Cenu díla uhradí Objednatel Zhotoviteli ve třech dílčích úhradách na základě daňových dokladů (faktur) vystavených Zhotovitelem. Zhotovitel vyúčtuje v každé faktuře část díla (etapu) dokončenou nejpozději k:

- 15.04.2024,
- 15.07.2024,
- 30.09.2024.

Tyto dny jsou současně dny uskutečnění zdanitelného plnění, pokud nebyly části díla ukončeny dříve. Součástí každé faktury je soupis prací a dodávek uskutečněných k danému datu uskutečnění zdanitelného plnění potvrzený Objednatelem. Bez tohoto soupisu není faktura úplná a Objednatel je oprávněn ji vrátit k doplnění a není v prodlení s úhradou.

### Čl. 3

#### Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní články Smlouvy zůstávají nezměněny v původním znění.
- 2) Tento dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí původní Smlouvy ve znění dodatku č. 1.
- 3) Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou paré. Každá smluvní strana obdrží jedno paré.
- 4) Tento dodatek je platný okamžikem jeho podpisu oběma stranami. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 podléhá ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv zveřejnění v Registru smluv. Dodatek č. 2 nabude účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění provede objednatel a podá o něm zhotoviteli neprodleně zprávu.
- 5) Účastníci tohoto dodatku shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetli, souhlasí s ním v celém rozsahu, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, že nebyl podepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
- 6) Dodatek č. byl schválen na jednání Rady města Vizovice dne 20.05.2024, č. usnesení: 32/181/2024 a jsou tak splněny všechny podmínky pro jeho uzavření.

Ve Vizovicích dne

31.5. 2024



Za objednatele:

Bc. Silvie Dolanská - starostka



Za zhotovitele:

MgA. Matěj Bednařík