

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(akce 036V01500 0009 OS Praha 1 – revitalizace JS _ stavební práce_II)
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "OZ")

I. Smluvní strany

1. Česká republika – Obvodní soud pro Prahu 1

zastoupená předsedkyní soudu JUDr. [REDAKCE]
se sídlem Ovocný trh 587/14, 112 94 Praha 1
IČO: 00024384
DIČ: není plátce DPH
bankovní spojení: Česká národní banka, Praha 1, Na Příkopě 28
č.ú. [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. METROLINE a.s.

se sídlem Slavojova 579/9, 128 00 Praha 2
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25219
zastoupená předsedou správní rady: [REDAKCE]
IČO: 09057889
DIČ: CZ09057889
bankovní spojení: RFB
č.ú.: [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé
uzavřely na základě podkladů

uzavřely tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. j. Spr 764/2017
uzavřené dne 26.5.2023
(dále jen „Dodatek“)

Tímto Dodatkem č. 1 se sjednávají méněpráce a dodatečné práce, jejichž potřeba vyvstala při realizaci díla dle výše uvedené Smlouvy o dílo v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které nebyly obsaženy v původních podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací. Tyto práce nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou uvedeny v odsouhlasených změnových listech, které jsou přílohou tohoto dodatku.

II. Předmět smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že nad rámec díla vymezeného v čl. III. Smlouvy o dílo zhotovitel provede pro objednatele dodatečné práce v rozsahu, které jsou uvedené ve změnových listech č. 1.1 až č. 1.5, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1 jako příloha č. 1 (dále jen: „Dodatečné práce“).
2. Zhotovitel se zavazuje Dodatečné práce provést v podmínkách Národního památkového ústavu.

3. Místem provádění Dodatečných prací je Obvodní soud pro Prahu 1, Ovocný trh 587/14, 112 94 Praha 1.
4. Zhotovitel se zavazuje provést Dodatečné práce s odbornou péčí, na vlastní náklady a nebezpečí tak, aby dílo svou kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu Smlouvy, zejména z hlediska uživatelských a provozních potřeb objednatele.
5. Zhotovitel se zavazuje provést Dodatečné práce v souladu
 - 5.1. se Smlouvou v rozsahu všech jejích dodatků a příloh,
 - 5.2. se všemi Závaznými podklady,
 - 5.3. s technickými normami (zejména ČSN a ČSN EN), normami oznámenými ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel uvedených v takových normách jako doporučující),
 - 5.4. s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami,
 - 5.5. s obecně závaznými právními předpisy a
 - 5.6. se závaznými podmínkami stanovenými pro provedení díla objednatelem v zadávacích podmínkách k veřejné zakázce.
6. Zhotovitel se zavazuje objednateli předat Dodatečné práce způsobilé sloužit svému účelu plynoucím ze Smlouvy a jejích dodatků, jinak účelu obvyklému, a převést na objednatele vlastnické právo k předmětu díla.
7. Objednatel se zavazuje Dodatečné práce převzít a uhradit jeho cenu.

III. Čas plnění

1. Tímto Dodatkem se prodlužuje termín pro provedení díla uvedený v čl. IV odst. 1 Smlouvy o dílo.
 - 1.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do **31.7.2024**.

IV. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly, že cena Dodatečných prací, stanovená v souladu s čl. V. odst. 1 Smlouvy o dílo dle položkového rozpočtu změnových listů činí:

cena bez DPH v Kč: 674 947,31 Kč

(slovy: šestsetšedesátčtyřtisícdevětsetčtyřicet sedm korun, třicet jedna haléřů)

cena DPH: 141 738,94 Kč

(slovy: Jednosto čtyřicetjednatísíc sedm set třicet osm korun, devadesát čtyři haléřů)

1. **celková cena vč. DPH: 816 686,24 Kč**

(slovy: Osm set šestnáct tisíc šest set osmdesát šest korun, dvacet čtyři haléřů)

2. Tímto Dodatkem se mění celková cena díla dle čl. V odst. 1 Smlouvy o dílo, a to následovně:

cena bez DPH v Kč: 9 009 307,13 Kč

(slovy: devět milionů devět tisíc třicet sedm korun, třináct haléřů)

