

Stavba : Most ev. č. 137-003 přes potok v Mladé Vožici
Investor: Jihočeský kraj, České Budějovice
Projektant: AKIPROJEKT s.r.o., České Budějovice
TDS :
Zhotovitel : HOCHTIEF CZ, a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

OBJEKT	CENA DLE SOD	ZMĚNOVÝ LIST č.1		ZMĚNOVÝ LIST č.2		ZMĚNOVÝ LIST č.3	
		Změnový list č.1	Celk.cena po změně č.1	Změnový list č.2	Celk.cena po změně č.2	Změnový list č.3	Celk.cena po změně č.3
SO 002 Všeobecné konstrukce a práce	1 280 861,50	1 698 218,30	2 979 079,80				
SO 182 Dopravně inženýrská opatření	746 843,00		746 843,00				
SO 201 Most ev.č. 137-003	8 433 647,01		8 433 647,01				
CENA STAVBY BEZ DPH	10 461 351,51	1 698 218,30	12 159 569,81				
DPH 21%	2 196 883,82	356 625,84	2 553 509,66				
CENA VČETNĚ DPH	12 658 235,33	2 054 844,14	14 713 079,47				

Stavba : Most ev. č. 137-003 přes potok v Mladé Vožici

číslo a název SO: **SO 182 Dopravně inženýrská opatření**

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č.pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
VÍCEPRÁCE						
1.	574A03R	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11	t	0,00	309,000	309,000
2.	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	m2	0,00	2 790,000	2 790,000
3.	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	m2	0,00	930,000	930,000
Vícepráce celkem						
DPH 21 %						
CELKEM vč. DPH						
MĚNĚPRÁCE						
13.	5774AE	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S	m3	20,000	0,000	-20,000
14.	5774CF	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16	m4	15,000	0,000	-15,000
Méněpráce celkem						
DPH 21 %						
CELKEM vč. DPH						
B i l a n c e (více a méněpráce) za SO 182						
DPH 21 %						
CELKEM vč. DPH						

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
2 890,00	0,00	893 010,00	893 010,00
275,02	0,00	767 305,80	767 305,80
119,25	0,00	110 902,50	110 902,50
	0,00	1 771 218,30	1 771 218,30
	0,00	371 955,84	371 955,84
	0,00	2 143 174,14	2 143 174,14
2 000,00	40 000,00	0,00	-40 000,00
2 200,00	33 000,00	0,00	-33 000,00
	73 000,00	0,00	-73 000,00
	15 330,00	0,00	-15 330,00
	88 330,00	0,00	-88 330,00
	73 000,00	1 771 218,30	1 698 218,30
	15 330,00	371 955,84	356 625,84
	88 330,00	2 143 174,14	2 054 844,14

Schválil:

podpis :

datum :

zadavatel : Jihočeský kraj

TDS :

zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s.

Ing. Hana Plaštiaková

Projektant:

Změny stavby, odůvodnění víceprací - ZL 1

1) Změna byla vyvolána potřebou úpravy projektu navržených dopravně inženýrských opatření - po opravě povrchu komunikace kolem zříceniny hradu Šelmberk lze komunikaci využívat jako objízdnou trasu pro vozidla do 3,5t po dobu uzavírky silnice č. 137 vyvolanou opravou mostu ev. č. 137-003.

2)