



KUCBX01CKK9E

Číslo smlouvy objednatele: SDL/ODSH/133/24/1

Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č.1

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu: 250000302/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Mgr. Martin Ujhelyi, investiční technik ODSH

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

INBEST spol. s r.o., se sídlem Rudolfovska tř. 64/34, České Budějovice 6, 370 01 České

Budějovice, výkon funkce TDS bude vykonávat ING. Michael Šmucr

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Ladislav Bacil, [REDACTED]

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s.

se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

IČO: 46678468

DIČ: CZ46678468

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. účtu:

1491516064/2700

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,
ve vložce 6229

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Roman Hirsch, ředitel závodu Planá

tel. č. [REDACTED]

Mgr. Tomáš Lang, zástupce ředitele závodu Planá

tel. č. [REDACTED]

Odpovědný geodet: Ing. Michal Novák

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Daniel Plaštiak, tel. č. [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Petr Capúrka, tel. č. + [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Hana Plaštiaková, DiS., tel. č. [REDACTED]

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „**Most ev. č. 137-003 přes potok v Mladé Vožici**“ ze dne 26.3.2024 takto:

II. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/133/24/1, ze dne 26.4.2024 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla **Most ev. č. 137-003 přes potok v Mladé Vožici**. Důvodem změny je vznik víceprací a méněprací při realizaci prací prováděných na základě Smlouvy, předem odsouhlasené objednatelem, zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 1.

III. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže:

Původní znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Celkem bez DPH	10 461 351,51 Kč
DPH 21 %	2 196 883,82 Kč
Cena celkem včetně DPH	12 658 235,33 Kč

Nové znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Celkem bez DPH	12 159 569,81 Kč
DPH 21 %	2 553 509,66 Kč
Cena celkem včetně DPH	14 713 079,47 Kč

IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/133/24/1, ze dne 26. 3. 2024, jejíž ostatní ustanovení nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepisován elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel a zhotovitel obdrží vzájemně podepsanou verzi tohoto Dodatku č. 1.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí a že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je změnový list č. 1 jako jeho příloha č. 1.

V Českých Budějovicích dne

V Plané nad Lužnicí dne dle el. podpisu

z a o b j e d n a t e l e :

Elektronický podpis: 20.6.2024
Certifikát autora podpisu:
Jméno: MUDr. Martin Kuba
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 9.1.2025 14:11 +01:00

MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

z a z h o t o v i t e l e :

Digitálně podepsal Ing.
Roman Hirsch
Datum: 2024.06.19
11:21:58 +02'00'

Ing. Roman Hirsch
ředitel závodu Planá
HOCHTIEF CZ a. s.
(na základě plné moci)

Digitálně
podepsal Mgr.
Tomáš Lang
Datum:
2024.06.19
12:39:28 +02'00'...

Mgr. Tomáš Lang
zástupce ředitele závodu Planá
HOCHTIEF CZ a. s.
(na základě plné moci)