

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 22/C/23

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**NOZ**“)
na provedení díla

„Zoo Plzeň – Novostavba pavilonu pro guerézy angolské vč. odstranění původní stavby“

I. Smluvní strany a pověření

Objednatel: Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace
sídlo: Pod Vínicemi 9, Plzeň, 301 00
zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu Pr. vložce 33
zastoupená: Ing. Jiřím Trávníčkem, ředitelem příspěvkové organizace
IČ: 00377015
DIČ: CZ00377015
Bankovní spojení:
č. účtu:

(dále jen „objednatel“/“ZOO a BZ“)

Zhotovitel: **Plzeňské stavitelství PSV Plus s.r.o.**
sídlo: Domažlická 210/39, 318 00 Plzeň
zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu C, vložce 10464
zastoupená: p. Miroslavem Zahoutem, majitelem a jednatelem společnosti
IČ: 25225898
DIČ: CZ25225898
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

(v dodatku společně dále jen jako „smluvní strany“)

uzavřeli níže uvedené dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke **smlouvě o dílo:**

„Zoo Plzeň – Novostavba pavilonu pro guerézy angolské vč. odstranění původní stavby“

I.

Předmět dodatku

Na základě objednatelem vyhrazené změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a ustanovení bodu 4.1. Čl. IV. Cena prací a dodávek Smlouvy o dílo ze dne 16.8.2023, se smluvní strany dohodly na změně Celkové ceny díla jejím navýšením o vícepráce a snížením o méněpráce na základě vzájemně odsouhlasených změnových listů č. 1 - 7 jednotlivých částí díla (dále i „ZL“).

1. **Změna Čl. IV. Cena prací a dodávek bod 4.1. Celková cena díla – rekapitulace změnových listů:**

- 1.1. ZL č. 1 SO 01 Rozšíření vodního kanálu a úprava břehů
navýšení o 289.725,50 Kč bez DPH
- 1.2. ZL č. 2 SO 04 Výstavba nového pavilonu
navýšení o 445.473,26 Kč bez DPH
- 1.3. ZL č. 3 SO 06 Venkovní plochy
navýšení o 68.572,37 Kč bez DPH
- 1.4. ZL č. 4 SO 07 Zdravotně – technické instalace
navýšení o 604.268,43 Kč bez DPH
- 1.5. ZL č. 5 SO 08 Ústřední vytápění
navýšení o 315.175,00 Kč bez DPH
- 1.6. ZL č. 6 SO 09 Elektroinstalace silnoproud
navýšení o 75.620,75 Kč bez DPH
- 1.7. ZL č. 7 SO 10 Elektroinstalace slaboproud
navýšení o 87.373,94 Kč bez DPH

Celková cena díla se navyšuje o částku **1.886.209,25 Kč bez DPH.**

Nová celková cena díla činí 17.385.810,11 Kč bez DPH.

**II.
Závěrečná ustanovení**

- 1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 2. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva o dílo včetně tohoto i případných budoucích dodatků dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dokumenty k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace a zhotovitel souhlasí s jejich uveřejněním.
- 3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 16.8.2023, pokud nejsou tímto dodatkem č. 1. dotčena či překonána zůstávají v platnosti.
- 4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku č. 1. řádně seznámily, že byl sepsán dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 5. Tento dodatek č. 1. byl vyhotoven ve dvou stejnopisech v rozsahu dvou stran jednostranně tištěných a oba mají platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Přílohy: Změnové listy č. 1 –7

V Plzni dne 29.5.2024

V Plzni dne 29.5.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Trávníček
ředitel příspěvkové organizace
Zoologická a botanická zahrada města Plzně, p. o.

.....
Miroslav Zahout
majitel a jednatel společnosti
Plzeňské stavitelství PSV Plus s.r.o.