

DODATEK č. 1
číslo dodatku v Edisu 6/ 020 /2024
ke SMLouvě O Dílo č. 6/055/2023
uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

I.
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)
se sídlem: Na Šabatce 2050/17, 143 06 Praha 4 -Komořany
statutární orgán: [redacted] ředitel ČHMÚ
IČO: 00020699
DIČ: CZ00020699

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: AMT Zbraslavská stavební, s.r.o.
se sídlem: Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 – Staré Město
statutární orgán: [redacted] ednatelka
IČO: 25674552
DIČ: CZ25674552
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]

(dále jen zhotovitel)

II.
PŘEDMĚT DODATKU

Název akce:

„Výměna krytiny a zateplení půdní podlahy objektu zámku v areálu ČHMÚ v Praze – Komořanech“

1. Smluvní strany se oboustranně dohodly na provedení změny ve Smlouvě o dílo č. 6/055/2023 (dále jen „Smlouva“) uzavřené dne 6. 10. 2023:

Článek IV., odst. 4.1.:

Celková cena bude zvýšena o **36 905,52 Kč bez DPH**, tj. **44 655,68 Kč s DPH**.

Celková cena za dílo po změně:

Celková cena bez DPH 5 410 275,64 Kč

DPH 21% 1 136 157,88 Kč

Celková cena s DPH 6 546 433,52 Kč

2. Změna je zdůvodněna ve **Změnovém listu č. 1**, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.


III.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.


IV.
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ


1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy; je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a s účinností, která nastává až uveřejněním v registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) způsobem dle ustanovení § 5 zákona o registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 řádně přečetly, se změnami souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha: Změnový list č. 1




za objednatele:

, ředitel ČHMÚ



za zhotovitele:

, jednatelka,

zastoupená 

na základě plné moci

Změnový list č. 1

Stavba: **Výměna krytiny a zateplení půdní podlahy v objektu zámku v areálu ČHMÚ v Praze – Komořanech**

Investor: Český hydrometeorologický ústav, Na Šabatce 17, Praha 4
zastoupený: [REDACTED]

Zhotovitel: AMT Zbraslavská stavební, s.r.o.
Kaprova 42/14, Praha 1 – Staré Město
zastoupený: [REDACTED]

Zpracovatel projektu (AD): [REDACTED] Hradištko 733,289 12, Sadská

Technický dozor: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
[REDACTED]

Změna:

- Podlahová lávka realizovaná ve větším rozsahu, bez zábradlí
- Realizován pouze 1 vikýř, stávající vikýř a štítová okna opatřeny nerez sítí se žaluziemi proti dešti
- Žlab z Cu plechu podokapní byl v plném rozsahu použitý původní
- Hromosvod-byly dodány CU svorky uzemnění
- Konstrukce tesařské – doplnění konstrukcí krovů
- Přesun a likvidace odpadu
- Odstranění povlakové krytiny střech z pásů NAIP přitavených v plné ploše

Vystavil: AMT Zbraslavská stavební, s.r.o.

Datum vydání ZL: 14.6.2024

Změny v rozsahu plnění, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci, nebyly součástí výkazu výměr, jejich provedení je nezbytné pro realizaci stavby, jsou součástí tohoto ZL. Pro ocenění víceprací byly použity jednotkové ceny dodavatele obsažené v rozpočtu nebo v aktuální úrovni ceníku URS

Přílohy:

Oceněný soupis prací

zpracovatel: AMT Zbraslavská stavební, s.r.o.

Vícepráce:

387 213,55 Kč bez DPH

Méněpráce:

350 308,03 Kč bez DPH

CENOVÝ DOPAD DO ROZPOČTU DLE SOD:

36 905,52 Kč bez DPH

ČASOVÝ DOPAD:

bez dopadu do HMG


Zhotovitel: AMT Zbraslavská stavební, s.r.o :

AMT Zbraslavská stavební s.r.o.

Kaprova 42/14

Staré Město, 110 00 Praha 1


IČO: 25674552

 stavbyvedoucí

Investor: ČHMÚ
SOUHLASÍ







TDS: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
SOUHLASÍ





AD: 

SOUHLASÍ



