

DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 13/24/OST ze dne 15.04.2024

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Vizovice

Adresa: Masarykovo nám., 1007, 763 12 Vizovice

Zastoupeno: Bc. Silvie Dolanská, starostka města

Zastoupení:

• ve věcech smluvních: Bc. Silvie Dolanská, starostka města

• ve věcech technických:

IČ: 00284653

DIČ: CZ00284653

(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel: RI OKNA a.s.

se sídlem: Úkolky 1055, 696 81 Bzenec

Zastoupena: Petrem Ingrem, předsedou představenstva

Zastoupení:

• ve věcech smluvních:

• ve věcech technických:

IČO: 60724862

DIČ: CZ60724862

Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.

Číslo účtu: 162123169/0600

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. B, vložka 4626

(dále jen **zhotovitel**)

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že spolu dne 15.04.2024 uzavřely Smlouvu o dílo č. 13/24/OST na provedení stavebních prací **stavby „VÝMĚNA OKEN V BUDOVĚ Č. P. 1194“** (dále jen „Smlouva“) a to jako veřejnou zakázku na stavební práce.
2. Smluvní strany se s ohledem na změnu rozhodných okolností vzniklých v průběhu realizace díla dohodly na této změně sjednané smlouvy:
 - a) Rozsah sjednaných dodávek a prací se mění tak, že se poníží o položky uvedené v příloze č. 1) k tomuto dodatku, neboť v průběhu realizace díla byla zjištěno, že jejich provedení je nadbytečné (méněpráce). O cenu těchto položek se pak snižuje celková sjednaná cena díla. Tímto dodatkem se celková cena díla sjednaná v čl. IV. odst. 1) Smlouvy snižuje o **8.026 Kč bez DPH**.
 - b) Rozsah sjednaných dodávek a prací se mění tak, že se rozšiřuje o položky uvedené v příloze č. 2) k tomuto dodatku (vícepráce), neboť v průběhu realizace díla byla zjištěno, že jejich provedení je k řádnému provedení a dokončení díla nezbytné. O cenu těchto položek se pak zvyšuje celková sjednaná cena díla. Tímto dodatkem se celková cena díla sjednaná v čl. IV. odst. 1) Smlouvy zvyšuje o **31.643 Kč bez DPH**.

Celková cena díla po snížení a zvýšení tímto dodatkem činí **607.417 Kč bez DPH**, tedy **698.530 Kč včetně DPH**.

3. V ostatních ujednáních zůstává smlouva o dílo nezměněna.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě a bude opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 1, jakož i všech jednání a okolností s jeho uzavřením souvisejících. Tento dodatek č. 1 podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
6. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv.
7. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro jeho platné uzavření stanovené tímto zákonem. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Vizovice č. 32/194/2024 ze dne 20.05.2024
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly a že ho uzavřely na základě úplného vzájemného konsensu a že dodatek odpovídá jejich skutečné, pravé a svobodné vůli, určité a srozumitelné, prosté omylů, uzavřené nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a nikoliv v tísní.

Ve Vizovicích, dne

Objednatel:

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podpisující:	Bc. Silvie Dolanská
Organizace:	Město Vizovice
Sériové č. cert.:	23049652
Vydavatel cert.:	PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas:	24.06.2024 09:54:25
Důvod:	
Místo:	

město Vizovice
Bc. Silvie Dolanská
starostka

Zhotovitel:

Digitálně podepsal
Petr Ingr
Datum: 2024.06.20
08:54:27 +02'00'

RI OKNA a.s.
Petr Ingr
jednatel

Příloha:

- 1) Změnový list - Přehled méněprací
- 2) Změnový list – přehled víceprací

číslo položky	název položky	mj	cena mj	množství	cena celkem bez DPH
1	položka upřesněna v listu specifikace	kus			
2	položka upřesněna v listu specifikace	kus			
3	položka upřesněna v listu specifikace	kus			
4	položka upřesněna v listu specifikace	kus			
5	položka upřesněna v listu specifikace	kus			
6	položka upřesněna v listu specifikace	kus			
7	položka upřesněna v listu specifikace	kus			
8	položka upřesněna v listu specifikace	kus			
9	položka upřesněna v listu specifikace	kus			
10	položka upřesněna v listu specifikace	kus			
11	položka upřesněna v listu specifikace	kus			
12	položka upřesněna v listu specifikace	kus			
13	Montáž plastových oken a dveří	kus			
14	Demontáž stávajících dřevěných oken a dveří	kus			
15	Ekologické likvidace stávajících oken a dveří	kus			
16	Zednické práce (vnitřní i vnější zapravení)	kus			
17	Doprava a přesun hmot	kpl			
Cena celkem bez DPH					583 800 Kč

DPH 15% 87 570 Kč
vč. DPH 671 370 Kč

Soupis rozdílů po zaměření

	Méněpráce	Vícepráce
		doplněno otvírání spodní křídla 2 347,80
		doplněno otvírání spodní křídla 4 507,20
		doplněno otvírání spodní křídla 4 507,20
nerealizace pol 5	2 927,75	
		doplněno otvírání spodní křídla 6 730,20
odpočet venkovní klika	290,00	zvětšení rozměru, výřez do betonu vč. izolace 6 775,19
odpočet venkovní klika	290,00	zvětšení rozměru, výřez do betonu vč. izolace 6 775,19
nerealizace pol 5	2 079,19	
nerealizace pol 5	232,43	
nerealizace pol 5	406,76	
nerealizace pol 5	1 800,00	
	8 026	31 643

Rekapitulace: SOD 583 800
Méněpráce -8 026
Vícepráce 31 643
Celkem po zaměření 607 417
DPH 15% 91 113
vč. DPH 698 530

09.05.2024

Zpracoval:

RI OKNA a.s.

