

## Dohoda o ukončení smlouvy o dílo

(dále jen „dohoda“)  
uzavřená dle § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Evidenční číslo objednatele: D952160062  
Evidenční číslo zhotovitele: 2753  
Čísla staveb objednatele: 129150010, 229150010

### 1. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  
500 03 Hradec Králové,

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX  
XXX  
XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako objednatel)

#### 2. Zhotovitel:

Název: **AGPOL s.r.o.**  
Adresa sídla: Olomouc, Jungmannova 153/12, PSČ 779 00

Statutární orgán: Ing. František Vaculín, jednatel  
Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: XXX

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 28597044

DIČ: CZ28597044

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 44147

(dále jen jako zhotovitel)

## 2. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 19. 5. 2016 mezi nimi byla uzavřena Smlouva o dílo, evidenční číslo objednatele: D952160062, evidenční číslo zhotovitele: 2753, číslo stavby objednatele: 129150010, 229150010 (ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28. 3. 2017, Dodatku č. 2 ze dne 8. 6. 2018, Dodatku č. 3 ze dne 25. 6. 2019 a Dodatku č. 4 ze dne 29. 1. 2021, dále také jen jako „smlouva o dílo“), označení názvu akce: „DVT Čermná, Dolní Čermná, oprava + rekonstrukce“ jejímž předmětem bylo vypracování projektové dokumentace ze strany zhotovitele na akci č. 129150010 Čermná, Dolní Čermná, těžení nánosů, ř. km. 2, 100-4, 150 a na akci č. 229150010 Čermná, Dolní Čermná, rekonstrukce úpravy koryta, ř. km. 2, 100-4, 150 a závazek objednatele uhradit za zhotovení díla sjednanou cenu, když předmět smlouvy, práva a povinnosti smluvních stran jsou blíže specifikovány ve smlouvě o dílo.
2. Smluvní strany se na základě vzájemné dohody rozhodly ukončit smlouvu o dílo, a to ke dni účinnosti této dohody.
3. V souvislosti s ukončením smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na vyrovnání vzájemných závazků plynoucích ze smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže.

## 3. Předmět dohody

1. Smluvní strany shodně konstatují, že objednateli byly předány výsledky plnění níže uvedených jednotlivých etap pro jednotlivé akce v dílčích termínech dle smlouvy o dílo:  
**č. akce 129150010 Čermná, Dolní Čermná, těžení nánosů, ř.km 2,100-4,150:**  
I. etapa - DSJ  
II. etapa – IČ  
II.a etapa - Aktualizace IČ  
**č. akce 229150010 Čermná, Dolní Čermná, rekonstrukce úpravy, ř.km 2,100-4,150:**  
I. etapa – DUR  
II. etapa – IČ  
III. etapa - koncept DSP  
IV.a etapa - IČ-DSP  
IV.b etapa - Koncept DVSP
2. Smluvní strany shodně konstatují, že za dokončené etapy vyjmenované v čl. 3, odst. 1 této dohody byly na základě protokolárních předání objednatelem uhrazeny zhotoviteli částky ve výši uvedené ve zhotovitelem oceněném soupisu hlavních činností.
3. Smluvní strany s ohledem na výše uvedené tedy shodně konstatují, že ke dni účinnosti této dohody objednatel uhradil zhotoviteli sjednanou cenu za každou jednotlivou dokončenou a předanou etapu díla a vůči zhotoviteli tedy objednatel nemá žádné splatné ani doposud nesplacené závazky související s dokončenými etapami díla dle smlouvy o dílo.
4. Smluvní strany shodně konstatují, že objednateli nebyly předány výsledky plnění níže uvedených jednotlivých etap pro jednotlivé akce v dílčích termínech dle smlouvy z důvodů, že objednatel nevyzval písemně zhotovitele k zahájení prací či dosud nebyla zahájena stavba:

**č. akce 129150010 Čermná, Dolní Čermná, těžení nánosů, ř.km 2,100-4,150**

III. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději do 31. 12. 2025

**č. akce 229150010 Čermná, Dolní Čermná, rekonstrukce úpravy, ř.km 2,100-4,150**

IV.c. etapa - IČ-DVSP vč. zpracování veškerých připomínek a finální verze DVSP

do 120 dnů od písemné výzvy objednatele

V. etapa - DPS

do 60 dnů od písemné výzvy objednatele

VI. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději do 31. 12. 2025

5. Smluvní strany shodně konstatují, že po vypracování etapy IV.b. - Koncept DVSP u č. akce 229150010 „Čermná, Dolní Čermná, rekonstrukce úpravy, ř.km 2,100-4,150“ objednatel zahájil projednání rekonstrukce koryta Čermná z hlediska majetkoprávního, jak po pozemcích obce Česká Čermná, tak soukromých vlastníků. Ale ani po mnoha urgencích se dosud nepodařilo uzavřít smlouvy o právu provést stavbu s dotčenými vlastníky pozemků. Absence těchto podkladů znemožňuje objednateli dát zhotoviteli pokyn k pokračování v dalších činnostech, resp. pokyn k zahájení prací na dalších etapách dle smlouvy o dílo.
6. Smluvní strany shodně konstatují, že za nezahájené, popřípadě i nedokončené etapy vyjmenované v čl. 3, odst. 4 této dohody smluvní strany vůči sobě navzájem nemají žádných práv a ni povinností a nemají vůči sobě v souvislosti s nezahájenými či nedokončenými etapami zhotovení díla dle smlouvy o dílo žádné finanční nároky a jejich práva a povinnosti ze smlouvy o dílo jsou tak zcela vypořádány.
7. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany rozhodly ukončit smlouvu o dílo, jak je uvedeno v čl. 2 odst. 2 této dohody, a to z důvodu objektivní nerealizovatelnosti díla podle záměrů objednatele. Smluvní strany prohlašují, že důvodem předčasného ukončení smlouvy o dílo není jakékoliv porušení smluvních povinností kteroukoli ze smluvních stran.
8. Smluvní strany shodně konstatují, že ke dni uzavření této dohody byly řádně předány veškeré písemnosti a dokumenty vztahující se k předmětu díla dle smlouvy o dílo.
9. Pro vyloučení všech pochybností tedy smluvní strany prohlašují, že ke dni uzavření této dohody považují veškerá svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy o dílo za vypořádané a nemají vůči sobě žádné další závazky či pohledávky.

#### **4. Závěrečná ustanovení**

1. Tato dohoda je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/a a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.
2. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této dohody bude prohlášena soudem za neplatnou, nulitní či nevymahatelnou, zůstane zbytek ustanovení této dohody v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této dohody, které bude platné, účinné a vymahatelné.
3. Tato dohoda je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

4. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění v Registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Petr Martínek  
investiční ředitel

Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.  
jednatel