

DODATEK Č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY
(dále jen „dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel č. 1:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Adresa:	Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
zastoupený:	Mgr. Danou Liškovou , ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Dana Lišková , ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Tel.:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	xxx
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

Objednatel č. 2:	Město Odry
Sídlo:	Masarykovo náměstí 16/25
zastoupený:	Ing. Liborem Helisem , starostou města
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Libor Helis , starosta města
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Tel.:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	kyebfxv
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	xxx
IČO:	00298221
DIČ:	CZ00298221

(objednatel č. 1 a objednatel č. 2 dále společně jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	STAMEX spol. s r. o.
Sídlo:	Březová 8, 747 44 Březová
zastoupený:	Lubomír Schustek, jednatel
tel.:	xxx
e-mail:	xxx
ID DS:	5qu8f66
v technických záležitostech	
oprávněn jednat:	xxx
tel.:	xxx
e-mail:	xxx
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s
číslo účtu:	xxx
IČO:	64084256
DIČ:	CZ64084256 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 8579 (dále jen „**zhotovitel**“)

Čl. I Předmět dodatku č. 1

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je posun termínu pro dokončení stavebních prací uvedeného v Čl. V Doba plnění, bod 4. písm. c.

Na základě žádosti zhotovitele se termín pro dokončení stavebních prací mění na **31.7.2024**.

2. Původní termín dle smlouvy o dílo byl stanoven na dokončení stavebních prací do 30.6.2024. Pro splnění tohoto termínu dokončení stavby bylo předpokládáno předání staveniště a zahájení prací koncem roku 2023. Jelikož ale došlo ze strany objednatele ke zpoždění úkonů spojených s výběrovým řízením na zhotovitele stavby a následně časového prodlení podpisu smlouvy se zhotovitelem stavby, bylo staveniště předáno až dne 12.2.2024. Z tohoto časového zpoždění zahájení prací je zřejmé, že není v možnostech zhotovitele stihnout původně stanovený termín dokončení stavebních prací.
3. Ostatní termíny a ujednání smlouvy o dílo č. 900-2023-571101 zůstávají beze změn.

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo se vyhotovuje v elektronické podobě.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.
4. Smluvní strany si Dodatek č. 1 přečetly a souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

5. „SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“
6. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Ostravě

V Březové

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka
Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj
objednatel č. 1

.....
Lubomír Schustek
jednatel společnosti
STAMEX spol. s r.o.
zhotovitel

V Odrách

.....
Ing. Libor Helis
starosta Města Odry
objednatel č. 2