



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 8
ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 11. 2022
(dále jen „**Dodatek č. 8**“)

Objednatel: **Fakultní nemocnice Královské Vinohrady**
sídlo: Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10
IČO: 00064173
DIČ: CZ00064173
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 16334101/0710
zastoupený: MUDr. Jan Votava, MBA, ředitel

(dále jen „**objednatel**“)

Zhotovitel: **Společnost „GEOSAN + VISTORIA“**
Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a.s.
IČO: 281 69 522
DIČ: CZ28169522
sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
oddíl B vložka 12459
Společník: VISTORIA CZ a.s.
IČO: 251 10 977
DIČ: CZ25110977
sídlo: Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
oddíl B vložka 4581
zastoupený: Luděk Kostka, předseda představenstva GEOSAN GROUP a.s., Ivan
Havel, člen představenstva GEOSAN GROUP a.s.

(dále jen „**zhotovitel**“)

jako smluvní strany

uzavírají dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. Sb., občanského
zákoníku, tento

DODATEK Č. 8 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 11. 11. 2022



I.

Prohlášení smluvních stran

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 11. 11. 2022 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „*FNKV – rekonstrukce Gynekologicko – porodnické kliniky*“, zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), v nadlimitním režimu, a podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“) a následně dne 10. 5. 2023 dodatku č. 1 ke Smlouvě, dne 10.10.2023 dodatku č. 2 ke Smlouvě, dne 12.10.2023 dodatku č. 3 ke smlouvě, dne 30.10.2023 dodatku č. 4, dne 2.5.2024 dodatku č. 5, dne 3.5.2024 dodatku č.6 a dne 15.5.2024 dodatku č. 7 ke Smlouvě.
2. Smluvní strany potvrzují, že Předmětem plnění Smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavební práce spočívající v provedení rekonstrukce prostor Gynekologicko-porodnické kliniky nacházející se v 1. přízemním podlaží (PP) – 3. nadzemním podlaží (NP) objektu – pavilon D v areálu zadavatele (dále jen „**Dílo**“) v rozsahu stanoveném Smlouvou včetně jejích příloh a dodatků č. 1, č. 2, č.3, č. 4, č. 5, č. 6 a č. 7 k této Smlouvě. Smluvní cena, zahrnující vícepráce a méněpráce uvedené v dodatcích č.1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6 a č. 7 Smlouvy, za zhotovení Díla byla sjednána ve výši **133 155 392,05 Kč bez DPH**.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že při provádění Díla dle Smlouvy došlo k nutnosti realizace dalších víceprací a méněprací pro dokončení a zprovoznění Díla, a to:
 - Stavební práce spojené s provedením stupačky elektro po fasádě objektu
 - Doplněné počty revizních dvířek
 - Demontáž a montáž SDK stěny JIP pro úpravy na radiátorech
 - Výškový přechod podhledů
 - Zakrytí otvorů pro chytré sály
 - SDK předstěna a kastlík kolem rozvaděče traf ZIS
 - Zakrytí kabelové trasy SDK kastlíkem



- Sokly podlah
 - Sešití podkladu stávajících podlah a doplnění samonivelace
 - PVC obklad schodiště na chodbě 3NP
 - Vyspravení schodiště pro pokládku dlažby
 - Izolace regulačních uzlů
 - Úpravy ZTI
4. Objednatel prohlašuje, že k vícepracím a méněpracím došlo zejména s ohledem na:
- a. Potřeby zvýšení kapacity kliniky s ohledem na migrační krizi spojenou s probíhajícím válečným konfliktem na Ukrajině.
 - b. Technický stav objektu Gynekologicko – porodnické kliniky, který byl vybudován počátkem 20. století a v průběhu prací se na stavbě objevily neočekávané překážky způsobené stářím budovy.

II. Změna Díla

1. Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací a méněprací uvedených v článku I odst. 3. tohoto Dodatku č. 8 Smlouvy, jejichž specifikace, včetně položkových cen (jednotlivé změnové listy) je uvedena v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 8.

III. Cena Díla, cena víceprací, platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena víceprací a méněprací vymezených v čl. I a II tohoto Dodatku č. 8 činí částku **957 496,55 Kč bez DPH**. Z toho částka víceprací činí 978 507,99 Kč bez DPH a částka méněprací činí 21 011,44 Kč bez DPH.
2. Celková smluvní cena za zhotovení Díla dle Smlouvy (odst. 5.1. Smlouvy), ve znění tohoto Dodatku č. 8, činí **134 112 888,60 Kč bez DPH**.
3. Zhotovitel je oprávněn vystavit objednateli daňový doklad – fakturu za provedené vícepráce dle tohoto Dodatku č. 8 na částku **957 496,55 Kč bez DPH** se splatností 60 dnů ode dne jeho vystavení.



IV.

Závěrečná ustanovení

Smluvní strany shodně prohlašují, že ostatní ujednání ve Smlouvě ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4, Dodatku č. 5, Dodatku č. 6 a Dodatku č. 7, která nebyla tímto Dodatkem č. 8 měněna, zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.

1. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 8 je objednatel povinen uveřejnit v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).
2. Tento Dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 8 bude vyhotoven a podepsán ve dvou vyhotoveních mající shodnou platnost originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 8 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
příloha č. 1 – změnový list č. 81

V Praze dne 12.6.2024

V Praze dne 12.6.2024

.....
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
MUDr. Jan Votava, MBA,
jednatel

.....
Společnost „GEOSAN + VISTORIA“
Luděk Kostka
předseda představenstva
GEOSAN GROUP a.s.

.....
Společnost „GEOSAN + VISTORIA“
Ivan Havel
člen představenstva
GEOSAN GROUP a.s.