

**Dodatek č. 2 ke Kupní smlouvě
na nákup scénické technologie, speciálních efektů, riggingu a skladovacích
systémů
č. 014/TECH/2023 uzavřené dne 23. 8. 2023**

**uzavřený podle ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Výstaviště Praha, a.s.

se sídlem: Výstaviště 67, Bubeneč, 170 00 Praha 7
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B,
vložce 5231
IČO:256 49 329
DIČ:CZ25649329
zastoupená: Tomášem Hüblem, předsedou představenstva
Ing. Václavem Novotným, místopředsedou představenstva

(dále jen „**kupující**“)

a

GRADIOR TECH a.s.

se sídlem: Křižíkova 3126/68o, 612 00 Brno
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 1671
IČO: 63473542
DIČ: CZ63473542
plátce DPH: ano
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 267656017/0300
Zastoupen: Bc. Robertem Nosem, členem správní rady

(dále jen „**prodávající**“)

tento dodatek ke Smlouvě o dílo č. 014/TECH/2023 uzavřené dne 23. 8. 2023 (dále také jen „**dodatek**“):

I. Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 23. 8. 2023 smlouvu o dílo č. 014/TECH/2023, kdy předmětem uvedené smlouvy se stal závazek prodávajícího dodat Kupujícímu modulární systém scénické technologie, speciálních efektů, riggingu a skladovacích systémů, který je specifikován v přílohách této Smlouvy, tento současně s dodávkou instalovat, zprovoznit a předat v požadované jakosti a termínu a převést na kupujícího vlastnické právo a dále zaškolit personál ve sjednaném rozsahu a provádět autorizovaný servis a dále závazek kupujícího zaplatit prodávajícímu za výše uvedenou dodávku kupní cenu dle smlouvy (dále jen „**smlouva**“).
- 1.2 V ustanovení čl. 19., odst. 19.4. smlouvy sjednaly smluvní strany možnost provedení změn smlouvy formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. S ohledem na to Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají v níže uvedených člancích tohoto dodatku změnu smlouvy.
- 1.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že důvody k uzavření tohoto dodatku nemají charakter podstatné změny závazku, ani nepředstavují podstatnou změnu okolností. Tato dohoda není v rozporu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.4 Smluvní strany si tímto vzájemně prohlašují, že jsou připraveny a způsobilé tento dodatek uzavřít, veškerá práva a povinnosti z něj vyplývající převzít a řádně je plnit. Smluvní strany se dále zavazují činnosti dle tohoto dodatku vykonávat v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy a prohlašují, že uzavřením tohoto dodatku ani jeho plněním neporuší žádný závazek vůči třetí straně nebo z obecně závazného právního předpisu nebo jakoukoliv jinou právní povinnost. Pro případ, že by se prohlášení některé smluvní strany uvedené v tomto odstavci ukázalo být nepravdivým nebo neúplným, odpovídá tato smluvní strana druhé smluvní straně za škodu tím vzniklou v plném rozsahu.
- 1.5 Předmětem dodatku je úprava kupní ceny dle smlouvy. Změna závazku odpovídá ustanovení § 222 odst. 4 písm. b) podbod 2. ZZVZ. Jedná se o méněpráce ve výši 1 000 491,- Kč bez DPH dle aktualizované Přílohy č. 1 - Položkový rozpočet s méněpracemi. Podrobná odůvodnění jejich potřebnosti a nezbytnosti s ohledem na patřičná ustanovení ZZVZ jsou součástí Přílohy č. 2 - Zdůvodnění změn. Změna kupní ceny má vliv na termín plnění předmětu koupě.

II. Změna článku IV. smlouvy (Termín a místo plnění)

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. IV odst. 4.1 Kupní smlouvy tak, že se ruší a nahrazuje se tímto textem:

„Prodávající se zavazuje dodat, instalovat, zprovoznit, zkalibrovat a předat položky č. 14-16, 20-21, 26-27, 29-39 uvedené v aktualizované příloze č. 1 - Položkový

rozpočet s méněpracemi do místa dodání dle čl. 4.2. Kupní Smlouvy do **31.8.2024**. Ostatní položky, výše neuvedené, se Prodávající zavazuje dodat, instalovat, zprovoznit, zkalibrovat a předat do **15.7.2024** „

III.

Změna článku V. smlouvy (Cena a platební podmínky)

- 3.1 Smluvní strany se dohodly na změně Čl. V. odst. 5.2. Smlouvy tak, že se ruší a nahrazuje se tímto textem:

„5.2. Smluvní strany sjednávají, že cena za dodávku, instalaci, zprovoznění a předání předmětu plnění, včetně zaškolení personálu a zajištění servisu, dle příloh Smlouvy, činí 9 888 216,- Kč (slovy: devět milionů osm set osmdesát osm tisíc dvě stě šestnáct korun českých). Tato cena je úplná a konečná a obsahuje veškeré náklady na dodání předmětu plnění, včetně příslušenství, práce, dopravy, materiálu a dalších součástí nezbytných k jeho řádnému dodání, instalaci a předání.“

IV.

Závěrečná ustanovení

- 4.1 V ostatních, tímto dodatkem nedotčených ustanoveních, zůstává smlouva nezměněna.
- 4.2 V případech v tomto dodatku výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů a obchodní zvyklosti. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednaly, že se neuplatní fikce podle ustanovení § 92a odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.3 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Strana objednatele obdržela jedno vyhotovení.
- 4.4 Bude-li jakékoliv ustanovení tohoto dodatku shledáno příslušným soudem nebo jiným orgánem neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení považováno za vypuštěné z tohoto dodatku a ostatní ustanovení tohoto dodatku budou nadále trvat, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu tohoto dodatku. Strany v takovém případě bez zbytečného odkladu uzavřou takové dodatky ke smlouvě, které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným ustanovením.
- 4.5 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 4.6 Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

- 4.7 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet s méněpracemi (nahrazuje Přílohu č. 2 Kupní smlouvy)

Příloha č. 2 - Zdůvodnění změn

V Praze dne

V Praze dne

.....
Výstaviště Praha, a.s.
Tomáš Hübl
předseda představenstva

.....
GRADIOR TECH a.s.
Bc. Robert Nos
člen správní rady

.....
Výstaviště Praha, a.s.
Ing. Václav Novotný
místopředseda představenstva

Věc: Zdůvodnění změn a méně / víceprací

1) Podium

Zadavatel v rámci uvedené veřejné zakázky stanovil, že poptává systém mobilního pódiového systému a uvedl jako součástí zadávacích podmínek položkový rozpočet s ohledem na požadované finální rozměry mobilního pódiového systému. Kontrolou nabídky dodavatele, která požadavky v zadávacích podmínkách splnila, bylo zjištěno, že v zadávací podmínky neobsahují prvky nutné k bezpečnému používání mobilního pódiového systému NIVTEC při stavbě mobilního jeviště od výšky 80cm a výše. Pro tyto výšky podia mobilního systému výrobce nivtec-flexibel Bühnensysteme GmbH předepisuje v instalačním a provozním manuálu „The Staging Sytem – Assembly instruction“ na stranách 7 až 16 systém zavětrování podia z důvodů provozní bezpečnosti – zabránění proti pádu podia s osobami při provozu, které si vyžádalo změnu dodávky. Tato změna je tedy vyvolána potřebou zajistit bezpečný provoz předmětného podia.

2) Vykrývací látky scénické

Zadavatel v zadávacích podmínkách stanovil, že poptává 20ks Vykrývacích černých látek – nehořlavých v rozměru 12x1,5m resp. 15x1,5m bez bližší výrobní specifikace – uchycení vykrývací látky na konstrukce nebo tahy. V procesu realizace souvisejících veřejných zakázek došlo k požadavku na úpravu rozměrů vykrývacích látek tak, aby funkčně odpovídaly nově vzniklým kotevním bodům v konstrukci horní sféry jeviště a tvořily s ostatními VZ komplexní a funkční celek.

3) Skladovací systémy

V průběhu realizace veřejné zakázky došlo ke zjištění jiného stavu uvažovaných prostor pro umístění dodávaných prvků skladovacího systému:

- a) dle požadavků ZoTK bylo instalováno VZT potrubí, které koliduje s výškou uvažovaných regálů v místnosti 1.40a. Nově navrhovaný skladový systém řeší tuto kolizi za předpokladu snížení nosnosti polic skladového systému na 150kg / police – 750kg / regál, což je pro zadavatele akceptovatelná provozní změna.
- b) V místnosti 1.40b došlo z požadavku PBŘ k obložení nosných sloupů 6-15 protipožárním obložním, což vede k požadavku na ochranu tohoto obložení pomocí vertikálních vymešovacích tyčí, které nebyly předmětem původní dodávky této veřejné zakázky.
- c) V místnosti 1.40a došlo k přemístění prvků VZT tak, že uvažovaný prostor pro umístění vybraných prvků skladovacího systému již nelze využít a prvky je nutné přemístit na uvolněné místo, což vyžaduje změnu rozměrů dodávaných prvků.

4) Jevištní podlahové desky

Zadavatel v ZD požadoval dodání 500ks podlahových desek. Kontrolou nabídky dodavatele bylo zjištěno, že výrobce podlahových desek doporučuje k deskám dodání nájezdových lišt. Tyto lišty slouží jako zábrana proti zakopnutí osob při vstupu na desky. Po konzultaci BOZP bylo doporučeno vyměnit část podlahových desek za nájezdové lišty tak, aby byla zajištěna bezpečnost při použití tohoto systému.