

DODATEK Č. 2. KESMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 5.4.2023 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDAKCE]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., pana [REDAKCE] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

ZEROSTAV inženýring, a.s.

se sídlem: Na Vantrokách 352/16, 400 01 Ústí nad Labem
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1970
zastoupená: Robert Lesche, místopředseda představenstva
zástupce pro věci technické: [REDAKCE]
IČ: 28673042
DIČ: CZ28673042
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. 223271799/0300
telefon: [REDAKCE]
email: info@zerostav.cz

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněna [REDAKCE]

[REDAKCE] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDAKCE]

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.2 Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění znění článku 4.1. Cena díla z důvodu změn během realizace stavby, které je uvedeno v návrhu změny, který je přílohou tohoto Dodatku

Cena díla dle SOD	26 082 326,83 Kč bez DPH
Dodatek č. 1	+ 487 605,38 Kč bez DPH
Dodatek č. 2	+ 577 782,97 Kč bez DPH

Cena díla a Dodatku č. 1 celkem 27 147 715,18 Kč bez DPH

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:


1. Změnový list č.2
2. Rozpočet změnového listu

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne


Objednatel:



generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

V *WTFW/L* dne *12. 6. 24*

Zhotovitel:

ZEROSTAV


místopředseda představenstva
ZEROSTAV inženýring, a.s.

NÁVRH ZMĚNY

číslo : 02/2023

Zhotovitel: ZEROSTAV inženýring, a.s.

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.

Datum: 21.5.2024

Název akce:

TP 001077**Bílina, Seifertova, Radniční, Wolkerova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu**

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem- x	Faxem:	osobně x
------------------------------------	--------	----------------	--------	-------------

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: Ano – viz příloha - rozpočet

na jinou část smlouvy: Odst. 4.1 – Cena za dílo

Popis a zdůvodnění změny:**obnova povrchu místní komunikace ul. Seifertova nad vodovodním řadem V 1 a V2**

- změna se týká zvýšení rozsahu plochy bourání a obnovy živičného povrchu v komunikaci v ul. Seifertova z důvodu změny umístění rekonstruovaných vodovodních řadů v povolené širší ochranného pásma z důvodu kolize se stávajícím plynovodním potrubím – viz: zápis z KD č.5, str. 4, odst. A, bod.6
- změna se týká navýšení odstraněné tloušťky vrstvy asfaltového betonu dle skutečného měřeného stavu stavbou v místě pokládky potrubí vodovodních řadů

Změny doloženy geodetickým zaměřením skutečného stavu provedených prací, fotodokumentací a zápisy ve SD.

Důvod méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti zjištěno v průběhu stavby X
------------------	----------------------	--------------------------------------	----------------------	--------------	------------------------------------------------------------

Počet připojených listů výkresů změny:

Ocenění změny:**Celkem +577 782,97 Kč + DPH****Nově navržená změna sjednané ceny díla****SOD - 26 082 326,83****Dodatek č.1 - 487 605,38****Dodatek č.2 - 577 782,97****27 147 715,18 Kč bez DPH**

Změna navržené ceny dokončení díla (číslem/slovy):

dvacetsedm milionů jednoštyřicetsedm tisíc
sedmsetpatnáct korun českých osmnáctNavrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **+577 782,97 Kč bez DPH.**Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí **626 283,61 Kč bez DPH**, tj. **+2,4 %** nabídkové ceny.Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí **-48 500,64 Kč bez DPH**, tj. **-0,19 %** nabídkové ceny.Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí **1 705 678,15 Kč bez DPH**, tj. **+6,54%** nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí -640 289,80 Kč bez DPH, tj. -2,46 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

[redacted] Datum..... 12 -06- 2024

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

[redacted] Datum..... 12 -06- 2024

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

[redacted] Datum..... 12 -06- 2024

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

[redacted] Datum..... 14 -06- 2024

[redacted] Datum..... 14 -06- 2024

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / měněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.