

## Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku  
v platném znění

### I. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

**Město Bohumín**

Sídlo:

Masarykova 158  
735 81, Bohumín

Zastoupený:

Ing. Petrem Víchou, starostou města

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

Ing. Petr Vícha

b) technických:

Ing. Hana Kaspřáková, vedoucí oddělení investiční  
výstavby odboru rozvoje a investic

Ing. Jana Slívová, referentka odboru rozvoje a investic

IČ:

00297569

DIČ:

CZ 00297569

Daňový režim:

plátce DPH

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a. s., Bohumín

Č.účtu:

1721638359/0800

#### 1.2. Zhotovitel:

**JANKOSTAV s.r.o.**

Sídlo:

Štěpaňákova 714/31

719 00 Ostrava - Kunčice

Zastoupený:

Bc. Lukášem Jankem, MBA, jednatelem

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

Bc. Lukáš Janko, MBA

b) technických

Ing. Petr Čuba, vedoucí HSV

IČ:

25855581

DIČ:

CZ25855581

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

94-1623820237/0100

Bankovní spojení:

Moneta Money Bank, a.s.

Číslo účtu:

179576543/0600

Bankovní spojení:

Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu:

5831994002/5500

## Chodník podél ul. Opletalova, Bohumín - SO 102 Zpomalovací ostrůvek

**Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo ze dne 10.04.2024 níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:**

- úprava předmětu díla v důsledku okolností zjištěných při realizaci stavby
- změna ceny stavby s ohledem na úpravu předmětu díla

## II.

**V čl. II. Předmět smlouvy:**

**Do bodu II.5., článku II se doplňuje následující:**

Předmět díla se upravuje o vícepráce a méněpráce uvedené ve změnovém listě č. 1.

Popis změn:

## Měněpráce

- odpočet vnitřní úpravy zpomalovacího ostrůvku z ornice včetně osetí z důvodu budoucí bezúdržbové úpravy
- odpočet vodorovného dopravního značení z bílého plastu (záměna za bílou barvu)

## Vícepráce

- provedení vnitřní úpravy zpomalovacího ostrůvku z bezúdržbového kačírku včetně podkladu geotextilie
- provedení vodorovného dopravního značení v bílé barvě včetně doplnění svislého dopravního značení (dle aktualizace Policie ČR)

## V čl. IV. Cenové ujednání a platební podmínky:

### Čl. IV.1. se doplňuje o následující text bod IV.1.1.:

IV.1.1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny následovně:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
<b>Cena dle SOD</b>	<b>1.030.461,67 Kč</b>	<b>216.396,95 Kč</b>	<b>1.246.858,62 Kč</b>
Cena dle dodatku č.1 vícepráce	37.393,90 Kč	7.852,72 Kč	45. 246,62 Kč
Cena dle dodatku č.1 Měněpráce	- 33.468,40 Kč	- 7.028,36 Kč	- 40.496,76 Kč
<b>Cena dle SOD + dodatek č. 1 celkem</b>	<b>1.034.387,17 Kč</b>	<b>217.221,31 Kč</b>	<b>1.251.608,48 Kč</b>

## III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 10.04.2024 zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 1 je digitálně podepsaný s platností jednoho originálu, který obdrží objednatel i zhotovitel.

V Bohumíně dne

V Ostravě dne 20.6.2024

.....  
za objednatele:  
Ing. Petr Vícha, starosta města

.....  
za zhotovitele:  
Bc. Lukáš Janko, MBA, jednatel