

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo*uzavřené podle ustanovení dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ)***I. SMLUVNÍ STRANY****A) Město Sušice, náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice**

IČ: 00256129

DIČ: CZ00256129

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s., č.ú.: [REDACTED]

Tel.: 376 540 111, e-mail: podatelna@mususice.cz, ID datové schránky: i7ab4sa

Zastoupení ve věcech smluvních: Bc. Petr Mottl, starosta

Zastoupení ve věcech technických: Ing. Kateřina Ronová, investiční technik

Tel.: [REDACTED], e-mail: kronova@mususice.cz

Tito výše uvedení zástupci ve věcech technických jsou zmocněni za objednatele jednat (každý samostatně) ve věcech týkajících se stavby - mj. předat stavební zakázky/ - mj. převzít staveniště (potvrdit protokol o převzetí staveniště), projednávat a potvrzovat technické řešení, projednávat a potvrzovat změny díla, předkládat a projednávat dodatky na základě změn díla, přejímat práce, potvrzovat postupy prací, potvrzovat soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly, přebírat hotové dílo a potvrzovat protokoly (o předání díla, o provedených pracích, apod.). Objednatel je oprávněn tyto zástupce ve věcech technických zaměnit za jiné osoby. Tato záměna bude provedena písemně (uvedením jmen v zápisu o převzetí staveniště, zápisem ve stavebním deníku, či jinou vhodnou formou).

*jako objednatel na straně jedné (dále jen objednatel)***a****B) Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy***zapsaná v OR u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 221*

IČ: 45357307

DIČ: CZ45357307

Bankovní spojení:

Raiffeisenbank a.s.; účet číslo: [REDACTED]

Česká spořitelna, a.s.; účet číslo: [REDACTED]

tel.: 376 311 209, fax: 376 313 897, e-mail: klatovy@silnice-klatovy.cz, ID datové schránky: tqasgee

Statutární zástupce: Ing. Ladislav Koláčný, předseda představenstva a.s.

Zastoupení ve věcech smluvních, vč. podpisu smlouvy: Ing. Jan Švec, technicko-obchodní ředitel (na základě plné moci)

Zastoupení ve věcech technických:

Václav Černý, vedoucí stavební výroby – tel.: [REDACTED], e-mail: cerny@silnice-klatovy.cz

Václav Sedlák, stavbyvedoucí – tel.: [REDACTED], e-mail: sedlak@silnice-klatovy.cz

Tito výše uvedení zástupci ve věcech technických jsou zmocněni za zhotovitele jednat (každý samostatně) ve věcech týkajících se stavby /resp. řízení stavební zakázky/ - mj. převzít staveniště (potvrdit protokol o převzetí staveniště), projednávat a potvrzovat technické řešení, projednávat a potvrzovat změny díla, předkládat a projednávat dodatky na základě změn díla, předávat a přejímat práce, potvrzovat postupy prací, potvrzovat soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly, předávat hotové dílo a potvrzovat protokoly (o předání díla, o provedených pracích, apod.).

Zhotovitel je oprávněn tyto zástupce ve věcech technických zaměnit za jiné osoby. Tato záměna bude provedena písemně (uvedením jmen v zápisu o převzetí staveniště, zápisem ve stavebním deníku, či jinou vhodnou formou).

*jako zhotovitel na straně druhé (dále jen zhotovitel)***II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ – PŘEDMĚT DODATKU**

2.1. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 25.09.2023 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „Sušice – ul. Hluboká, oprava povrchu komunikace“.

2.2. Tímto smluvním dodatkem se po dohodě smluvních stran (v souladu s čl. XII. odst.3 a čl. V. odst.9 smlouvy o dílo) tato smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

- 1) Po dohodě smluvních stran se rozsah předmětu smlouvy (plnění) mění – respektive rozšiřuje o provedení víceprací - v rozsahu stanoveném položkovým rozpočtem víceprací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 2) Vzhledem ke změně rozsahu předmětu plnění se upravuje cena díla. Původní cena za dílo (tj. 629 301,10 Kč bez DPH) se z důvodu změny rozsahu předmětu plnění zvyšuje o částku 85 142,98 Kč bez DPH. Nově je cena za dílo ve výši 714 444,08 Kč bez DPH.

III. ZMĚNA JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ SMLOUVY O DÍLO

3.2. *Tímto smluvním dodatkem se mění znění čl. V. Cena za dílo – odst.3., nové znění tohoto odstavce je následující:*

3. Cena za dílo je sjednána rozpočtem na částku:

Cena celkem bez DPH	714 444,08 Kč
DPH 21%	150 033,26 Kč
Cena celkem vč. DPH 21%	864 477,34 Kč

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. *Ostatní náležitosti smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění.*

4.2. *Tento smluvní dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 25.09.2023.*

4.3. *Tento smluvní dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv) nestanoví jinak.*

4.4. *Všechny smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto smluvního dodatku.*

4.5. *Tento smluvní dodatek je vyhotoven v listinné podobě, ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom.*

4.6. *Tento smluvní dodatek je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.*

4.7. *Tento smluvní dodatek schválila rada města Sušice dne 17.6.2024 usnesním č. 398.*

V. PŘÍLOHY

5.1. *Níže uvedené přílohy jsou součástí tohoto smluvního dodatku a smluvní strany podpisem dodatku potvrzují, že jsou s jejich obsahem seznámeni*

1) *rozpočet víceprací*

2) *plná moc oprávněného zástupce zhotovitele (Ing. Jan Švec)*

Objednatel :

Zhotovitel :

V Sušici, dne 19.6.2024

V Klatovech, dne 19.6.2024

Bc. Petr Mottl
starosta
Město Sušice

Ing. Jan Švec, technicko-obchodní ředitel
(oprávněn na základě plné moci)
Silnice Klatovy a.s.