



Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí



STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

2024/0174/DIN

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

ze dne 22.02.2024, dodatku č. 1 ze dne 29.05.2024 uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů na provedení díla, a to

„Podzemní kontejnery Uherské Hradiště“

Objednatel: Město Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou - starostou města
IČ: 00291471
DIČ: CZ00291471
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Uherské Hradiště
č. účtu: 27-1543078319/0800

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. Ladislav Čapek, odbor investic, tel. 572 525 273
mobil: 739 488 987, e-mail: ladislav.capek@mesto-uh.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel: RYBÁRIK, s.r.o.
Sídlo: Hradišťská 573, 687 08 Buchlovice

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 37039
zastoupen: Markem Rybárikem, jednatelem společnosti

IČ: 25598643
DIČ: CZ25598643
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
č. účtu: 165579479/0300

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. Zdeněk Michalec
mobil: 777 120 593, e-mail: michalec@rybarik.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Článek I. Prohlášení stran

- 1.1 Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 22.02.2024 uzavřely smlouvu o dílo, změněnou dodatkem č. 1 dne 22.05.2024 (dále jen „**Smlouva o dílo**“), jejímž předmětem je provedení díla „Podzemní kontejnery Uherské Hradiště“ (dále jen „**dílo**“).
- 1.2 Tímto dodatkem č. 2 se po vzájemné dohodě smluvních stran mění Smlouva o dílo tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran.

Článek II. Předmět dodatku

2.1 Předmětem tohoto dodatku je změna dokončení termínu díla z důvodu nepředpokládaných, které nebylo možno při zadání veřejné zakázky a uzavírání Smlouvy o dílo objektivně předvídat a jsou nezbytné k řádnému dokončení díla.

Prodloužení termínu je z důvodu dlouhotrvajícího archeologického výzkumu s pozitivním zjištěním archeologických objektů v Otakarově ulici.

Na základě těchto výše uvedených skutečností vyplývá nutnost prodloužit termín pro dokončení díla.

2.2 Na základě tohoto dodatku se mění Smlouva o dílo následovně:

A) Mění se článek č. IV. „Termín plnění“, odstavec 2. Smlouvy o dílo, a to následovně:

2. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat objednateli v termínu nejpozději do **19.07.2024**.

2.3 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění

Článek III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

3.2 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

3.3 Doložka podle § 41 zákona o obcích: Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 460/34/RM/2024 dne 5.2.2024.

3.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.

Za Objednatele: V Uherském Hradišti dne 21-06-2024  Ing. Stanislav Blaha – st. 	Za Zhotovitele: V Buchlovicích dne 19.6.2024  Marek Rybárik, jednatel
---	--