

## Dodatek č. 4

### ke SMLOUVĚ O DÍLO S02331/2023

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

#### „Rozšíření školní družiny ZŠ Paskovská“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

#### Článek I. Smluvní strany

<b>Zadavatel:</b>	<b>Statutární město Ostrava</b>
se sídlem:	Prokešovo nám. 1803/8, 729 30 Ostrava
<b>Příjemce:</b>	<b>Městský obvod Hrabová</b>
se sídlem:	Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava-Hrabová
zástupce zadavatele:	Milan Slíva, starosta městského obvodu
IČ:	00845451
DIČ:	CZ00845451
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
č. účtu:	2516010001/0000
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
č. účtu:	2516010001/0000
<b>Zhotovitel:</b>	<b>MPA ProjektStav s.r.o.</b>
se sídlem:	Habrová 1132/6, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
zastoupený:	Ing. Pavel Matějka, jednatel
IČ:	28634403
DIČ:	CZ28634403
Bankovní spojení:	UniCredit Bank
č. účtu:	2516010001/0000

Ke smluvnímu jednání je oprávněn

Dále také obecně jako „smluvní strany“

#### Článek II Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je změna ceny díla s ohledem na prováděné méněpráce a vícepráce při realizaci díla a změna termínu provedení díla „Rozšíření školní družiny ZŠ Paskovská“ (dále jen „dílo“). S ohledem na tuto skutečnost uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 20. 11. 2023 ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.03.2024, dodatku č. 2 ze dne 17. 04. 2024 a dodatku č. 3 ze dne 25. 4. 2024 (dále jen „SOD“), kterým se mění cena za dílo uvedená v Článku 4 Cena za Dílo.

2. Změna v Článku 4 Cena za Dílo dle tohoto dodatku č. 4:

#### Článek 4 Cena za Dílo

- 2.1 Cena za dílo dle uzavřené SOD ve znění dodatku č.1, č.2 a č.3
- |                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Cena za dílo celkem bez DPH</b>    | <b>9 882 337,02 Kč</b>  |
| Výše DPH (21 %)                       | 2 075 290,77 Kč         |
| <b>Cena za dílo celkem včetně DPH</b> | <b>11 957 627,79 Kč</b> |
- 2.2 Cena za dílo v čl. 4 odst. 1. SOD je oběma smluvními stranami nově tímto dodatkem č. 4 dohodnuta ve výši:
- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| <b>Původní cena za dílo celkem bez DPH dle SOD (ve znění dodatku č.3)</b> | <b>9 882 337,02 Kč</b>         |
| <b>Vícepráce celkem bez DPH</b>   | <b>345 111,89 Kč</b>           |
| <b>Méněpráce celkem bez DPH</b>   | <b>- 48 440,57 Kč</b>          |
| <b><u>Cena za dílo celkem bez DPH dle tohoto dodatku č. 4</u></b>         | <b><u>10 179 008,34 Kč</u></b> |
| Výše DPH (21%)  | 2 137 591,75 Kč                |
| <b>Cena za dílo celkem včetně DPH</b>                                     | <b>12 316 600,09 Kč</b>        |
- 2.3 Ostatní ustanovení čl. 4 odst. 1. SOD, jakož i dalších odst. tohoto čl. 4 SOD, se tímto nemění, resp. zůstávají nedotčena ve znění původní SOD.

#### Článek III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 4 se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podepsání odpovědných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek je uzavírán oběma smluvními stranami v elektronické podobě. Smluvní strany opatří dodatek elektronickými podpisy v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
4. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento uzavřený dodatek byl uveřejněn na profilu zadavatele v souladu s § 219 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
6. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly, je výrazem jejich vůle projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své podpisy.

7. O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada městského obvodu usnesením č. 908/RMOb-Hra/2226/52 ze dne 19. 6. 2024.

Za Objednatele:

Ostrava-Hrabová dne:

**Milan Slíva**

Digitálně podepsal  
Milan Slíva  
Datum: 2024.06.24  
08:56:53 +02'00'

Milan Slíva  
starosta

za Zhotovitele:

Ostrava dne:

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]

Datum: 2024.06.20 14:45:29  
+02'00'

[Redacted Name]  
jednatel

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

**Rozšíření školní družiny ZŠ Paskovská**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS /  
/ číslo změny SO/PS:

/ 1

Číslo změny stavby:

**04**

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 20.11.2023

Objednavatel: **Statutární město Ostrava, Městský obvod Hrabová**, Bažanova 174/4, Hrabová, 720 00, IČO: 00845451

Zhotovitel: **MPA Projektstav s.r.o.**, se sídlem Habrová 1132/6, Slezská Ostrava, 710 00, IČO: 28634403

Technický dozor stavebníka (TDS): **Jan Frydrych**, Vigantice 357, Vigantice 756 51, IČO: 05841364

Přílohy:

1) Změnové rozpočty stavebního objektu

Počet paré:

Příjemce :

1 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel

Popis a zdůvodnění změny:

Objednatel požaduje opravu poškozeného soklu z marmolitu. Z důvodu bezpečnosti na schodišti došlo k výměně otopného tělesa z litinového za deskové. Objednatel požaduje vyzdění stěny mezi schodištěm a tímto nastala změna v dodávce zábradlí. Oproti PD chybí v rozpočtu povlakové krytiny. V družinách bude proveden magnetický nátěr dle vybavení interiéru a dojde k výměně žaluzii v 1PP.

časový vliv na plnění SoD: **Nemá vliv**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných řešeného ZL	Měněpráci Měněpráci ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných řešeného ZL	Vícepráci Vícepráci ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněpráci a Vícepráci řešeného ZL
<b>-48 440,57</b>	<b>-0,56%</b>	<b>345 111,89</b>	<b>3,98%</b>	<b>296 671,32</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Frydrych Jan	datum	
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Matějek Pavel	datum	
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Sliva Milan	datum	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: