

Dodatek č. 4

ke Smlouvě o dílo č. S/00060/2023/OÚR ze dne 8. 3. 2023 – Tenisový klub na Ořechovce

uzavřený níže uvedeného dne, mezi

Městská část Praha 6

IČ 00063703

DIČ CZ00063703

se sídlem Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
zastoupená Mgr. Jakubem Stárkem, starostou
(dále také jen „**Objednatel**“)

a

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ 48535834

DIČ CZ48535834

plátce DPH

se sídlem Českobrodská 1091/38a, 198 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 19024
zastoupená Ing. Svatoplukem Uherem, jednatelem
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „**Smluvní strany**“ či jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

I.

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 4 (dále jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo ze dne 8. 3. 2023, č. S/00060/2023/OÚR, ve znění jejího Dodatku č. 3 ze dne 29. 5. 2024, s předmětem smlouvy „Tenisový klub na Ořechovce“ (dále společně jen „**Smlouva**“). Důvodem pro nutné změny Smlouvy je potřeba provedení víceprací a započítání méněprací specifikovaných v příloze tohoto Dodatku, které Smluvní strany nemohly při uzavření Smlouvy předvídat.
2. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na navýšení ceny díla sjednané ve Smlouvě o částku 395.253,66,- Kč bez DPH. Fakturace bude probíhat dle skutečně provedených prací. Na základě toho se čl. 5., odst. 5.1 Smlouvy mění a po změně zní následovně: *Smluvní cena za zhotovení díla činí: 42.318.622,89,- Kč (bez DPH).*

II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha – Vícenáklady stavby – Změnový list č. 40-54.
3. Dodatek je zhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 obdrží Zhotovitel.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ust. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a souhlasí s tím, aby veškeré informace v tomto Dodatku obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic z tohoto Dodatku nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li Dodatek uveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, bude od počátku zrušen. Tento Dodatek bude uveřejněn bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jeho uzavření.
6. Smluvní strany prohlašují, že si shora uvedený text přečetly, jeho obsahu rozumí a tento je bez výhrad projevem jejich pravé vážné a svobodné vůle.
7. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
8. Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, a to usnesením ze dne 17. 6. 2024 č. 1781/24 a rovněž byly splněny veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.

Příloha: Vícenáklady stavby – Změnový list č. 40-54

V Praze dne

V Praze dne

.....
Městská část Praha 6
Mgr. Jakub Stárek, starosta

.....
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.
Ing. Svatopluk Uher, jednatel

ZMĚNOVÝ LIST č. 40

Stavba:	TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE			
Předmět:	Stěna veřejné WC - dubová			
Vydal:	ARCUS – Růžička, spol. s r.o.			
Odesláno/předáno – komu:				
Odesláno/předáno:	Poštou	Faxem	Osobně	Datum
Přílohy/počet listů:	Příloha č. 1 – výkaz položek			

Zdůvodnění :

Původně navržené bylo vyhodnoceno jako uživatelsko- údržbově příliš náročné, proto bylo z projektu vyloučeno.

Technický popis:

Zrušení obložení stěny na WC veřejném

Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Bez nároku na dokumentaci

Náklady:

Méněpráce 165 991,14 Kč bez DPH

Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu výstavby

Schválil	<i>Za objednatele</i>	<i>Za TDI</i>	<i>Za GP</i>	<i>Za dodavatele</i>
Datum :				
Podpis :				

ZL převzal k realizaci	
Datum :	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2020125

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 40 - stěna veřejné WC - dubová

KSO:
Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:
Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel:
Městská část Praha 6

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ: 48535834
DIČ: CZ48535834

Projektant:
Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-165 991,14
---------------------	--	--	--	--------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-165 991,14	-34 858,14
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-200 849,28
-------------------	----------	------------	--------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2020125

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 40 - stěna veřejné WC - dubová

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant:

Pavel Hnilička
Architects+Planners, s. r.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s
r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-165 991,14	-200 849,28
01	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady	-12 579,74	-15 221,49
02	Architektonicko-stavební část	-153 411,40	-185 627,79

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 40 - stěna veřejné WC - dubová

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Projektant:

Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-12 579,74

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-12 579,74	21,00%	-2 641,75
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-15 221,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 40 - stěna veřejné WC - dubová

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners,
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-12 579,74

VRN3 - Zařízení staveniště

-6 136,46

VRN4 - Inženýrská činnost

-3 375,05

VRN7 - Provozní vlivy

-3 068,23

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 40 - stěna veřejné WC - dubová

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners,
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,
spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-12 579,74

D	VRN3	Zařízení staveniště					-6 136,46
7	K	030001000.A	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	-6 136,46	-6 136,46
	P	<i>Poznámka k položce: #39;#39;Poznámka k položce: Zařízení staveniště vč. oplocení v souladu s požadavky plánu ZOV - zřízení, údržba a odstranění. Odstraňování odpadů, pravidelný úklid staveniště a nejbližšího okolí. Osvětlení. Zabezpečení a označení staveniště. Stavební technika a zdvihací mechanismy.#39;#39;</i>					
D	VRN4	Inženýrská činnost					-3 375,05
12	K	045002000.A	Kompletační a koordinační činnost,	kpl.	1,000	-3 375,05	-3 375,05
	P	<i>Poznámka k položce: #39;#39;Poznámka k položce: Zajištění součinnosti a všech potřebných dokladů při uvádění do provozu a kolaudaci.#39;#39;</i>					
D	VRN7	Provozní vlivy					-3 068,23
14	K	070001000.A	Provozní vlivy	kpl.	1,000	-3 068,23	-3 068,23

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 40 - stěna veřejné WC - dubová

Objekt:

02 - Architektonicko-stavební část

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Projektant:

Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-153 411,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-153 411,40	21,00%	-32 216,39
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-185 627,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 40 - stěna veřejné WC - dubová

Objekt:

02 - Architektonicko-stavební část

Místo:	Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6	Datum:	13. 4. 2022
Zadavatel:	Městská část Praha 6	Projektant:	Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.
Uchazeč:	ARCUS - Růžička, spol. s r.o.	Zpracovatel:	ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-153 411,40

PSV - Práce a dodávky PSV

-153 411,40

766 - Konstrukce truhlářské

-153 411,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 40 - stěna veřejné WC - dubová

Objekt:

02 - Architektonicko-stavební část

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners,
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,
spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-153 411,40

D PSV Práce a dodávky PSV -153 411,40

D 766 Konstrukce truhlářské -153 411,40

190	K	766414223	Montáž obložení stěn pl do 5 m2 panely z modřínu a tvrdého dřeva přes 1,50 m2	m2	-16,880	815,00	-13 757,20
	VV		DO.01				
	VV		S.02				
	VV		4,22*2		8,440		
	VV		S.03				
	VV		4,22*2		8,440		
	VV		DO.02				
	VV		28,95		28,950		
	VV		Součet		45,830		
191	M	6071150BR	deska dřevovláknitá tvrdá MDF lakovaná tl 18mm	m2	-8,440	1 560,00	-13 166,40
	VV		DO.01				
	VV		S.02				
	VV		4,22		4,220		
	VV		S.03				
	VV		4,22		4,220		
	VV		Součet		8,440		
192	M	6119244R	dubové obkladové tónované latě 40/20 mm s mezerou 5 mm vč. kotvení	m2	-8,440	14 000,00	-118 160,00
	VV		DO.01				
	VV		S.02				
	VV		4,22		4,220		
	VV		S.03				
	VV		4,22		4,220		
	VV		Součet		8,440		
227	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	-1 450,836	5,74	-8 327,80

ZMĚNOVÝ LIST č. 41

Stavba:	TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE			
Předmět:	Požární ucpávky - pasporty			
Vydal:	ARCUS – Růžička, spol. s r.o.			
Odesláno/předáno – komu:				
Odesláno/předáno:	Poštou	Faxem	Osobně	Datum
Přílohy/počet listů:	Příloha č. 1 – výkaz položek			

Zdůvodnění :

Vzhledem k tomu, že objekt je jen jedním požárním úsekem a není třeba oddělovat jednotlivé části požárními předěly, je možné vyloučit uvažované protipožární ucpávky. Vzhledem k novému zajištění stavební jámy byla vyloučena nutnost provádění pasportů okolních objektů – trafostanice, kurty

Technický popis:

Neprovádění požárních ucpávek a zrušení pasportů okolních objektů

Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Bez nároku na dokumentaci

Náklady:

Méněpráce 93 690,00 bez DPH

Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu výstavby

Schválil	<i>Za objednatele</i>	<i>Za TDI</i>	<i>Za GP</i>	<i>Za dodavatele</i>
Datum :				
Podpis :				

ZL převzal k realizaci	
Datum :	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2020125

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 41 - požární ucpávky + pasporty

KSO:
Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:
Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel:
Městská část Praha 6

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ: 48535834
DIČ: CZ48535834

Projektant:
Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **-93 690,00**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-93 690,00	-19 674,90
	15,00%	#ODKAZ!	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-113 364,90
-------------------	----------	------------	--------------------

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2020125

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 41 - požární ucpávky + pasporty

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant:

Pavel Hnilička

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Architects+Planners, s. r.
ARCUS - Růžička, spol. s
r. o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-93 690,00	-113 364,90
01	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady	-48 690,00	-58 914,90
02	Architektonicko-stavební část	-45 000,00	-54 450,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 41 - požární ucpávky + pasporty

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Projektant:

Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-48 690,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-48 690,00	21,00%	-10 224,90
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-58 914,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 41 - požární ucpávky + pasporty

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners,

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

S. r. o.
Zpracovatel: ARCUS - Růžička,
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-48 690,00
VRN3 - Zařízení staveniště	-1 800,00
VRN4 - Inženýrská činnost	-990,00
VRN7 - Provozní vlivy	-900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 41 - požární ucpávky + pasporty

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners,
s. r. o.
Zpracovatel: ARCUS - Růžicka,
spol. s r.o.

Uchazeč: ARCUS - Růžicka, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-48 690,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce -45 000,00

5	K	013R2.A	Sledování stavu během realizace, pravidelná fotodokumentace objektů a sousedních objektů (např. komunikací)	kpl.	-1,000	45 000,00	-45 000,00
---	---	---------	---	------	--------	-----------	------------

D VRN3 Zařízení staveniště -1 800,00

7	K	030001000.A	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	-1 800,00	-1 800,00
---	---	-------------	---------------------	------	-------	-----------	-----------

D VRN4 Inženýrská činnost -990,00

12	K	045002000.A	Kompletační a koordinační činnost,	kpl.	1,000	-990,00	-990,00
----	---	-------------	------------------------------------	------	-------	---------	---------

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: "Poznámka k položce: Zajištění součinnosti a všech potřebných dokladů při uvádění do provozu a kolaudaci."

P

D VRN7 Provozní vlivy -900,00

14	K	070001000.A	Provozní vlivy	kpl.	1,000	-900,00	-900,00
----	---	-------------	----------------	------	-------	---------	---------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 41 - požární ucpávky + pasporty

Objekt:

02 - Architektonicko-stavební část

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Projektant:

Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-45 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-45 000,00	21,00%	-9 450,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-54 450,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 41 - požární ucpávky + pasporty

Objekt:

02 - Architektonicko-stavební část

Místo:	Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6	Datum:	13. 4. 2022
Zadavatel:	Městská část Praha 6	Projektant:	Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.
Uchazeč:	ARCUS - Růžička, spol. s r.o.	Zpracovatel:	ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-45 000,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-45 000,00
<hr/> 772 - Ostatní výrobky	<hr/> -45 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 41 - požární ucpávky + pasporty

Objekt:

02 - Architektonicko-stavební část

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners,
s. r. o.
Zpracovatel: ARCUS - Růžicka,
spol. s r.o.

Uchazeč: ARCUS - Růžicka, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-45 000,00

D	772	Ostatní výrobky					-45 000,00
262	K	772RR	Požární těsnění a požární ucpávky vč. vyhotovení knihy požárních ucpávek	soub	-1,000	45 000,00	-45 000,00

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: prvek je detailně rozkreslen v části ASR

*D.1.1.C.2 - kniha detailů, v rámci dílenské dokumentace bude řešeno
založení prvku a řešení prostupu elektrických kabelů přípojky do pilíře*

P

ZMĚNOVÝ LIST č. 42

Stavba:	TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE			
Předmět:	Práce rozpočtované navíc na střeše krajinářské práce + strom			
Vydal:	ARCUS – Růžička, spol. s r.o.			
Odesláno/předáno – komu:				
Odesláno/předáno:	Poštou	Faxem	Osobně	Datum
Přílohy/počet listů:	Příloha č. 1 – výkaz položek			

Zdůvodnění :

Některé položky byly v krajinářské části rozpočtu vyčísleny duplicitně, proto byly v tomto ZL vyloučeny. Současně nebyl v rozpočtu specifikován druh náhradní výsadky – strom, který byl dodatečně specifikován objednatelem. Proto byl do rozpočtu doplněn

Technický popis:

Vyloučení duplicitních položek rozpočtu, doplnění stromu do rozpočtu

Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Bez nároku na dokumentaci

Náklady:

Méněpráce 148 067,49bez DPH

Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu výstavby

Schválil	<i>Za objednatele</i>	<i>Za TDI</i>	<i>Za GP</i>	<i>Za dodavatele</i>
Datum :				
Podpis :				

ZL převzal k realizaci	
Datum :	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2020125

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 42 - práce rozpočtované navíc na střeše krajinářské práce + strom

KSO:
Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:
Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel:
Městská část Praha 6

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ: 48535834
DIČ: CZ48535834

Projektant:
Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-148 067,49
---------------------	--	--	--	--------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-148 067,49	-31 094,17
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-179 161,66
-------------------	----------	------------	--------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2020125

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 42 - práce rozpočtované navíc na střeše krajinářské práce + strom

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners, s. r.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička, spol. s
r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-148 067,49	-182 206,67
01	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady	-11 221,37	-13 577,86
07	Krajinářské práce	-136 846,12	-168 628,81

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 42 - práce rozpočtovane navíc na strese
krajinářské práce + strom

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:
Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel:
Městská část Praha 6

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ: 48535834
DIČ: CZ48535834

Projektant:
Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
QSB, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-11 221,37
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-11 221,37	21,00%	-2 356,49
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-13 577,86
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 42 - práce rozpočtované navíc na střeše
krajinářské práce + strom

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners,
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-11 221,37

VRN3 - Zařízení staveniště

-5 473,84

VRN4 - Inženýrská činnost

-3 010,61

VRN7 - Provozní vlivy

-2 736,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 42 - práce rozpočtované navíc na střeše
krajinářské práce + strom

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Místo:	Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6	Datum:	13. 4. 2022
Zadavatel:	Městská část Praha 6	Projektant:	Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.
Uchazeč:	ARCUS - Růžička, spol. s r.o.	Zpracovatel:	ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-11 221,37

D		VRN3	Zařízení staveniště					-5 473,84
7	K	030001000.A	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	-5 473,84	-5 473,84	
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: #39;Poznámka k položce: Zařízení staveniště vč. oplocení v souladu s požadavky plánu ZOV - zřízení, údržba a odstranění. Odstraňování odpadů, pravidelný úklid staveniště a nejbližšího okolí. Osvětlení. Zabezpečení a označení staveniště. Stavební technika a zdvihací mechanismy.#39;</i>					
D		VRN4	Inženýrská činnost					-3 010,61
12	K	045002000.A	Kompletační a koordinační činnost,	kpl.	1,000	-3 010,61	-3 010,61	
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: #39;Poznámka k položce: Zajištění součinnosti a všech potřebných dokladů při uvádění do provozu a kolaudaci.#39;</i>					
D		VRN7	Provozní vlivy					-2 736,92
14	K	070001000.A	Provozní vlivy	kpl.	1,000	-2 736,92	-2 736,92	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 42 - práce rozpočtované navíc na střeše
krajinářské práce + strom

Objekt:

07 - Krajinářské práce

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Projektant:

Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-136 846,12

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-151 346,12	21,00%	-31 782,69
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-168 628,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 42 - práce rozpočtované navíc na střeše
krajinářské práce + strom

Objekt:

07 - Krajinářské práce

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners,
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-136 846,12

D3 - ZALOŽENÍ VEGETAČNÍCH PRVKŮ

-136 846,12

D4 - VÝSADBA STROMU

14 500,00

D8 - VÝSADBA TRVALEK, TRAVIN, CIBULOVIN- STŘECHA

-151 346,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 42 - práce rozpočtované navíc na střeše
krajinářské práce + strom

Objekt:

07 - Krajinářské práce

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners,
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,
spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-136 846,12

D D3 ZALOŽENÍ VEGETAČNÍCH PRVKŮ -136 846,12

D D4 VÝSADBA STROMU 14 500,00

			dodávka stromu Javor babyka - 18-20 cm	ks	1,000	14 500,00	14 500,00
--	--	--	--	----	-------	-----------	-----------

D D8 VÝSADBA TRVALEK, TRAVIN, CIBULOVIN- STŘECHA -151 346,12

49	K	Pol190	pokládka ochranné textilie RMS 500/PES/PP/ACRYL (500/m2, tl 4mm)	m2	-121,700	65,00	-7 910,50
50	K	Pol191	ochranná textilie RMS 500 +10% překryv, prořez	m2	-133,870	75,00	-10 040,25
55	K	Pol196	pokládka hydroakumulační folie FDK 40 (40mm) s drenážním zásypem Perl fr 8/16	m2	-121,700	110,00	-13 387,00
56	K	Pol197	hydroakumulační vrstva FDK 40	m2	-121,700	520,00	-63 284,00
57	K	Pol198	rozprostření drtě-Perl 8/16, tl vrstvy 40mm, včetně materiálu	m3	-4,868	40,00	-194,72
58	K	Pol199	pokládka filtrační textilie 105g/m2	m2	-121,700	45,00	-5 476,50
59	K	Pol200	filtrační textilie 105 PP (105g/m2; 1,5mm)+ 10% překryv, prořez	m2	-133,870	95,00	-12 717,65
61	K	Pol202	rozprostření substrátu, vrstva 110 – 150mm + na modelace/vrstva 100mm; (121,7m2 x 0,15m) + (18m2 x 0,1m) + 10% na slehnutí= (18,25+1,8) x 1,1	m2	-121,700	210,00	-25 557,00
63	K	Pol204	plošná úprava terénu	m2	-121,700	105,00	-12 778,50

ZMĚNOVÝ LIST č. 43

Stavba:	TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE			
Předmět:	Změna elektro, svítidla, M+R, vícenáklady uživatel, WC přístup na kartu			
Vydal:	ARCUS – Růžička, spol. s r.o.			
Odesláno/předáno – komu:				
Odesláno/předáno:	Poštou	Faxem	Osobně	Datum
Přílohy/počet listů:	Příloha č. 1 – výkaz položek			

Zdůvodnění :

V rámci interiéru a doplnění projektu o požadavky budoucího uživatele byly upřesněny počty a typy svítidel, počty a typy koncových prvků elektro s ohledem na budoucího uživatele. Současně byla dopřesněn způsob vytápění a ohřívání vzduchu v suterénních šatnách během letních měsíců. Dále byly doplněny a rozšířeny požadavky na EZS a kamerový systém v objektu, který souvisí s jeho ochranou. Invalidní WC v 1. NP objektu se po dohodě specifikovalo jako veřejné WC s možností využívání imobilních občanů přicházejících z „ ulice. Tím byl upraven i systém otvírání WC na kartu v kombinaci s otvíráním na „euroklíč“.

Technický popis:

Úprava rozsahu typu svítidel, vypínačů a zásuvek, změna EZS, bezpečnostního kamerového systému, měření a regulace vytápění během letních měsíců, kontrolovaný vstup na WC v 1. NP

Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Bez nároku na dokumentaci

Náklady:

Vícepráce 424 432,40 bez DPH

Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu výstavby

Schválil	<i>Za objednatele</i>	<i>Za TDI</i>	<i>Za GP</i>	<i>Za dodavatele</i>
Datum :				
Podpis :				

ZL převzal k realizaci	
Datum :	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2020125

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 43 - změna elektro, svítidla, M+R, vícenáklady uživatel, WC přístup na kartu

KSO:
Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:
Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel:
Městská část Praha 6

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ: 48535834
DIČ: CZ48535834

Projektant:
Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ: 48535834
DIČ: CZ48535834

Poznámka:

Cena bez DPH				424 432,40
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	424 432,40	89 130,80
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	513 563,20
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2020125
Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 43 - změna elektro, svítidla, M+R, vícenáklady uživatel, WC přístup na kartu
Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6 Datum: 13. 4. 2022
Zadavatel: Městská část Praha 6 Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners, s. r.
Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o. Zpracovatel: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		424 432,40	513 563,21
01	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady	32 165,85	38 920,68
05	Elektroinstalace silnoproud	72 362,75	87 558,93
06	Elektroinstalace slaboproud	319 903,80	387 083,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 43 - změna elektro, svítidla, M+R,
vícenáklady uživatel, WC přístup na kartu

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Projektant:

Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

32 165,85

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	32 165,85	21,00%	6 754,83
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

38 920,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 43 - změna elektro, svítidla, M+R,
vícenáklady uživatel, WC přístup na kartu

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners,
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

32 165,85

VRN3 - Zařízení staveniště

15 690,66

VRN4 - Inženýrská činnost

8 629,86

VRN7 - Provozní vlivy

7 845,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 43 - změna elektro, svítidla, M+R,
vícenáklady uživatel, WC přístup na kartu

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners,
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,
spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

32 165,85

D	VRN3	Zařízení staveniště					15 690,66	
7	K	030001000.A	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	15 690,66	15 690,66	
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: #39;Poznámka k položce: Zařízení staveniště vč. oplocení v souladu s požadavky plánu ZOV - zřízení, údržba a odstranění. Odstraňování odpadů, pravidelný úklid staveniště a nejbližšího okolí. Osvětlení. Zabezpečení a označení staveniště. Stavební technika a zdvihací mechanismy.#39;</i>					
	P							
D	VRN4	Inženýrská činnost					8 629,86	
12	K	045002000.A	Kompletační a koordinační činnost,	kpl.	1,000	8 629,86	8 629,86	
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: #39;Poznámka k položce: Zajištění součinnosti a všech potřebných dokladů při uvádění do provozu a kolaudaci.#39;</i>					
	P							
D	VRN7	Provozní vlivy					7 845,33	
14	K	070001000.A	Provozní vlivy	kpl.	1,000	7 845,33	7 845,33	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 43 - změna elektro, svítidla, M+R,
vícenáklady uživatel, WC přístup na kartu

Objekt:

05 - Elektroinstalace silnoproud

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Projektant:

Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

72 362,75

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	72 362,75	21,00%	15 196,18
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

87 558,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 43 - změna elektro, svítidla, M+R,
vícenáklady uživatel, WC přístup na kartu

Objekt:

05 - Elektroinstalace silnoproud

Místo:	Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6	Datum:	13. 4. 2022
Zadavatel:	Městská část Praha 6	Projektant:	Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.
Uchazeč:	ARCUS - Růžička, spol. s r.o.	Zpracovatel:	ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	72 362,75
D1 - Montážní materiál a práce - silnoproudá elektroinstalace včetně bleskosvodu	45 225,25
D3 - Montáž trubek elektroinstalačních-plastových ohebných	11 700,00
D5 - Montáž krabic elektroinstalačních rozvodek zapuštěných plastových, kruhových	1 256,25
D12 - Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních přisazených	-31 687,50
D13 - Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností nástěnných přisazených	14 597,50
D14 - Montáž svítidel ILED se zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních přisazených	-15 250,00
D15 - Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených	-31 563,00
D9 - Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné	31 319,25
D16 - Montáž zásuvek podlahových - 2 zásuvky v boxu v podlaze se záklopným víčkem	4 999,00
D17 - Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, vestavných 10 popř.16 A bez odvrtání prof.otvor	-1 987,50
D18 - Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, chráněných v krabici 10/16A,pro prostředí obyčejné	14 706,50
D19 - Montáž izolovaných vodičů, šnůr a kabelů měděných uložených pevně CYKY,	40 590,75
D20 - Montáž kovových nosných konstrukcí - stožár žárově zinkovaný dl. 1,5m prům. 50mm pro anténu	6 544,00
D22 - Zemní práce	637,50
D28 - chránička kopoflex	637,50
D41 - Dodávky-rozvodnice	14 875,00
D42 - Dodávky-rozvodnice	14 875,00
D43 - Hodinová zúčtovací sazba	11 625,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 43 - změna elektro, svítidla, M+R,
vícenáklady uživatel, WC přístup na kartu

Objekt:

05 - Elektroinstalace silnoproud

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners,
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,
spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

19 707,50

D	D3	Montáž trubek elektroinstalačních-plastových ohebných					11 700,00
4	K	Pol75	pevně, 16 mm	m	180,000	65,00	11 700,00

D	D5	Montáž krabic elektroinstalačních rozvodek zapuštěných plastových, kruhových					1 256,25
6	K	Pol77	prům. 68mm krabicové rozbočnice	ks	15,000	83,75	1 256,25

D	D12	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních pì					-31 687,50
18	K	Pol89	svítidlo LED - typ 01 - skleník	ks	2,000	5 062,50	10 125,00
19	K	Pol90	svítidlo LED - typ 02 - kotelna	ks	-12,000	2 562,50	-30 750,00
			svítidlo kotelna strop	ks	1,000	2 562,50	2 562,50
20	K	Pol91	svítidlo LED - typ 03 - sklad u kulatého schodiště + pod schody	ks	-8,000	2 562,50	-20 500,00
			svítidlo LED čtverec - sklad přízemí	ks	1,000	6 875,00	6 875,00

D	D13	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností nástěnných					14 597,50
21	K	Pol92	svítidlo - typ 04	ks	-2,000	2 562,50	-5 125,00
22	K	Pol93	svítidlo - typ 05	ks	-8,000	3 812,50	-30 500,00
23	K	Pol94	svítidlo - typ 06	ks	-1,000	6 937,50	-6 937,50
24	K	Pol95	svítidlo - typ 07	ks	-2,000	3 812,50	-7 625,00
			chodba strop suterén	ks	5,000	3 125,00	15 625,00
			WC strop suterén 12W veřejné	ks	2,000	1 100,00	2 200,00
			WC umyvadla strop suterén 18W veřejné	ks	2,000	1 125,00	2 250,00
			WC invalidi přízemí, rozvaděč přízení - 12W	ks	4,000	1 100,00	4 400,00
			šatny muži, ženy suterén strop 18W	ks	12,000	1 125,00	13 500,00
			umyvadla strop šatny muži, ženy, personál + pod schody - 12W	ks	6,000	1 100,00	6 600,00
			klubovna - strop 18W	ks	6,000	1 125,00	6 750,00
			wc suterén šatny svítidlo na stěně	ks	2,000	3 419,00	6 838,00
			sprchy nad umyvadly suterén	ks	4,000	1 062,00	4 248,00
			svítidlo strop sklad s toč. schodištěm	ks	2,000	1 187,00	2 374,00

D	D14	Montáž svítidle ILED se zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních pì					-15 250,00
25	K	Pol96	Svítidlo nouzové-protipanické , LED 3W piktogram, funkce aktivace při přerušení dodávky elektřiny ze sítě doba svícení z akumulátoru 1 hod.	ks	-4,000	3 812,50	-15 250,00

D	D15	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových stropních přísazených					-31 563,00
27	K	Pol98	svítidla DOWN LIGHT	ks	-8,000	3 812,50	-30 500,00
28	K	Pol99	svítidlo s vyšším krytím venkovní zdroj LED 15-20W tř.izolace 2 IP54-65 vestavěné pohybové čidlo, soumrakový spínač a časové relé.	ks	-1,000	3 187,50	-3 187,50
			PIR IP 56 strop	ks	1,000	3 812,00	3 812,00
30	K	Pol101	zdroj pro LED 12V 30W DC	ks	-1,000	1 687,50	-1 687,50

D	D9	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostř					31 319,25
32	K	Pol103	7-křížových	ks	-1,000	356,25	-356,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	K	Pol104	5-sériových	ks	-5,000	331,25	-1 656,25
34	K	Pol105	6-střídavých	ks	-2,000	318,75	-637,50
35	K	Pol106	6-střídavých zvýšené krytí	ks	-2,000	406,25	-812,50
		JUNG	jednopolová bílá	ks	13,000	286,10	3 719,30
		JUNG	jednopolový černá	ks	4,000	525,00	2 100,00
		JUNG	s doutnavkou bílá	ks	7,000	554,00	3 878,00
		JUNG	7 křížová bílá	ks	1,000	519,90	519,90
		JUNG	5 seriová bílá	ks	5,000	383,70	1 918,50
		JUNG	6 střídavý bílá	ks	9,000	377,00	3 393,00
		JUNG	rámeček 1 násbný bílý	ks	69,000	46,75	3 225,75
		JUNG	rámeček jednonásobný černý	ks	8,000	385,00	3 080,00
		JUNG	rámeček dvojnásobný bílý	ks	5,000	68,75	343,75
		JUNG	rámeček dvojnásobný černý	ks	1,000	598,75	598,75
		JUNG	rámeček trojnásobný bílý	ks	3,000	123,75	371,25
		JUNG	rámeček trojnásobný černý	ks	1,000	991,25	991,25
		JUNG	rámeček čtyřnásobný černý	ks	2,000	1 585,00	3 170,00
		JUNG	záslepka pro měření teploty bílá	ks	7,000	347,50	2 432,50
		JUNG	záslepka pro měření teploty černá	ks	1,000	556,00	556,00
		JUNG	PC 2xRJ Cat 6 bílá	ks	2,000	943,75	1 887,50
		JUNG	PC 2xRJ Cat 6 černá	ks	1,000	1 239,30	1 239,30
			TI žaluzier - bílá	ks	1,000	1 357,00	1 357,00

D D16 Montáž zásuvek podlahových - 2 zásuvky v boxu v podlaze se záklopným víčkem 4 999,00

36	K	Pol107	ZS 4 3/8" NEREZ Zemnicí svorka	ks	-1,000	56,25	-56,25
37	K	Pol108	2P + PE - dvojité	ks	-3,000	1 956,25	-5 868,75
			Krabice Legrand 89702 PLATINUM IP44 2x2M nerez čtverec, vč.krabic do betonu, 2xzás.230V	ks	2,000	5 462,00	10 924,00

D D17 Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, vestavných 10 popř.16 A bez odvrtá -1 987,50

38	K	Pol109	dvozásuvka 2P + PE pod om.	ks	-6,000	331,25	-1 987,50
----	---	--------	----------------------------	----	--------	--------	-----------

D D18 Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, chráněných v krabici 10/16A,pro pro 14 706,50

39	K	Pol110	2P + PE dvojí zapojení	ks	-3,000	293,75	-881,25
40	K	Pol111	2P + PE s víčkem do vlhka na povrch	ks	-23,000	381,25	-8 768,75
		JUNG	zásuvka 2P + PE pod omítku	ks	60,000	106,25	6 375,00
		JUNG	krytka zásuvka bílá	ks	47,000	262,75	12 349,25
		JUNG	krytka zásuvky černá	ks	13,000	433,25	5 632,25

D D19 Montáž izolovaných vodičů, šnůr a kabelů měděných uložených pevně CYKY, 40 590,75

41	K	Pol112	5 x 6 mm2 J	m	35,000	222,50	7 787,50
			5 x 4 mm2 J	m	13,000	169,00	2 197,00
			5x2,5 mm2J	m	15,000	103,75	1 556,25
			CyA 10 žlutozelený	m	20,000	93,75	1 875,00
			JyTy - O - 4x1 MaR - termostaty a EV podlaha	m	160,000	73,75	11 800,00
43	K	Pol114	3 x 1,5 mm2 J	m	155,000	75,00	11 625,00
44	K	Pol115	3 x 1,5 mm2 O	m	50,000	75,00	3 750,00

D D20 Montáž kovových nosných konstrukcí - stožár žárově zinkovaný dl. 1,5m prům. 50mm | 6 544,00

46	K	Pol117	přes 10 do 50 kg	ks	1,000	5 000,00	5 000,00
			izolační deska GENWIN 1250X1200X5 pod rozvadec R1	KS	1,000	1 544,00	1 544,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Podružný materiál

D D22 Zemní práce 637,50

D D28 chránička kopoflex 637,50

55	K	Pol126	Světlost 50mm	m	10,000	63,75	637,50
----	---	--------	---------------	---	--------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	D41	Dodávky-rozvodnice				14 875,00
	D	D42	Dodávky-rozvodnice				14 875,00
			rozšíření rozvodnice na podl zásuvku skleník + jištění venku zásuvky + chránič Fi	ks	1,000	6 375,00	6 375,00
			Rozvaděč do betonu, nerez, 2xzásuvka 230V + 400V, IP44, dvířka s zamykáním,	ks	1,000	4 500,00	4 500,00
			jištění v RE 1 - přes EZS	ks	1,000	4 000,00	4 000,00
	D	D43	Hodinová zúčtovací sazba				11 625,00
			pospojování topení TUV, kotelník mix	hod	6,000	1 062,50	6 375,00
			přemístění zásuvek, vypínačů, teplotních čidel	hod	12,000	437,50	5 250,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 43 - změna elektro, svítidla, M+R,
vícenáklady uživatel, WC přístup na kartu

Objekt:

06 - Elektroinstalace slaboproud

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Projektant:

Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

319 903,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	319 903,80	21,00%	67 179,80
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

387 083,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 43 - změna elektro, svítidla, M+R,
vícenáklady uživatel, WC přístup na kartu

Objekt:

06 - Elektroinstalace slaboproud

Místo:	Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6	Datum:	13. 4. 2022
Zadavatel:	Městská část Praha 6	Projektant:	Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.
Uchazeč:	ARCUS - Růžička, spol. s r.o.	Zpracovatel:	ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	319 903,80
D1 - SLABOPROUDÉ ROZVODY - EZS	13 561,00
D2 - SLABOPROUDÉ ROZVODY KAMEROVÉHO SYSTÉMU	71 455,50
D3 - WIFI systém	10 192,50
D4 - MaR	134 332,80
D5 - ODEMYKÁNÍ KARTOU	90 362,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 43 - změna elektro, svítidla, M+R,
vícenáklady uživatel, WC přístup na kartu

Objekt:

06 - Elektroinstalace slaboproud

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners,
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,
spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

319 903,80

D	D1	SLABOPROUDÉ ROZVODY - EZS					13 561,00
			modul pro ovládání zámku JA-120N	ks	1,000	1 312,00	1 312,00
			modul vstupů - MG na dveřích a posuvných oknech	ks	2,000	1 812,00	3 624,00
			nástřík čidel na černo	kpl	1,000	1 875,00	1 875,00
7	K	Pol234	montáž EZS vč. úložného materiálu	hod	5,000	1 000,00	5 000,00
8	K	Pol235	výpomoc zednické, kotvení, průrazy	hod	4,000	437,50	1 750,00

D	D2	SLABOPROUDÉ ROZVODY KAMEROVÉHO SYSTÉMU					71 455,50
			rozvaděč 12U 60x60x63	ks	1,000	5 438,00	5 438,00
			patch panel napájecí	ks	1,000	1 112,00	1 112,00
			patch panel 16port	ks	1,000	1 400,00	1 400,00
			police 40U	ks	1,000	700,00	700,00
			montáž kabelu do 8x1	m	308,000	60,00	18 480,00
			pevně, 16 mm	m	250,000	65,00	16 250,00
			PFB300C držák	ks	2	938,00	1 876,00
			PFA103 držák	ks	2	331,00	662,00
			úprava, lakování konzole (držák) na kameru	ks	2,000	2 800,00	5 600,00
13	K	Pol240	kabel UTP 6 kat	m	250,000	16,25	4 062,50
14	K	Pol241	montáž kamerového systému vč. oživení a seřízení	hod	12,000	1 250,00	15 000,00
15	K	Pol235	výpomoc zednické, kotvení, průrazy	hod	2,000	437,50	875,00

D	D3	WIFI systém					10 192,50
16	M	Pol242	Router	ks	1,000	7 500,00	7 500,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pozn: zařízení pro přenos dat zajistí poskytovatel internetu</i>				
			kabel SYKFY 3x2x0,5	m	58,000	16,25	942,50
19	K	Pol235	výpomoc zednické, kotvení, průrazy	hod	4,000	437,50	1 750,00

D	D4	M a R					134 332,80
			PRE 40 převodník	ks	1,000	3 378,00	3 378,00
			PRE USB/RS232	ks	1,000	1 647,00	1 647,00
			PT 41M	ks	1,000	7 176,00	7 176,00
			PT 41S	ks	1,000	7 176,00	7 176,00
			AD 05 - DIN	ks	2,000	1 564,00	3 128,00
			EV - termoel.ventil NC 230V	ks	11,000	1 306,00	14 366,00
			PT100	ks	8,000	741,00	5 928,00
			kabel JySty 4x1	m	160,000	73,75	11 800,00
			krabice SDK	ks	8,000	92,10	736,80
			Kopoflex 40	m	45,000	66,00	2 970,00
			Trubka ohebná 3216	m	120,000	71,50	8 580,00
			kabelový žlab 100x50 kablofil, komplet	m	20,000	564,00	11 280,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			JB-118N - modul výstupů	ks	1,000	3 430,00	3 430,00
			releový set 8M 8xNO/NC 6A	ks	1,000	4 056,00	4 056,00
			JA 118M modul vstupů - 8x	ks	1,000	3 681,00	3 681,00
			UTP Cat 5e	m	50,000	57,50	2 875,00
			Rozvaděč 18M povrch/zap	ks	1,000	4 250,00	4 250,00
			Rozvaděč v kotelně pro komunikaci MaR - TČ	ks	1,000	4 375,00	4 375,00
			3 x 1,5 mm ² J	m	50,000	82,50	4 125,00
			Programování, oživení	kpl	1,000	17 500,00	17 500,00
			Zapojení a instalace kabeláží pro rozšíření TČ o modul bazénu, vč.čidel	kpl	1,000	11 875,00	11 875,00

ZMĚNOVÝ LIST č. 44

Stavba:	TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE			
Předmět:	Ocelové dveře kotelna			
Vydal:	ARCUS – Růžička, spol. s r.o.			
Odesláno/předáno – komu:				
Odesláno/předáno:	Poštou	Faxem	Osobně	Datum
Přílohy/počet listů:	Příloha č. 1 – výkaz položek			

Zdůvodnění :

Protože sklad před kotelnou bude využíván pro skladování antuky a náradí pro úpravu kurtů a okolí stavby, bylo dohodnuto, že se osadí odolnější dveře oddělující skladu od kotelny a to typového rozměru

Technický popis:

Změna typu dveří do kotelny za typ méně náchylný k poškození

Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Bez nároku na dokumentaci

Náklady:

Méněpráce 23 215,57 bez DPH

Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu výstavby

Schválil	<i>Za objednatele</i>	<i>Za TDI</i>	<i>Za GP</i>	<i>Za dodavatele</i>
Datum :				
Podpis :				

ZL převzal k realizaci	
Datum :	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2020125
Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 44 - ocelové dveře kotelna

KSO:
Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:
Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel:
Městská část Praha 6

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ: 48535834
DIČ: CZ 48535834

Projektant:
Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **-23 215,57**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-23 215,57	-4 875,27
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-28 090,84
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2020125

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 44 - ocelové dveře kotelna

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant:

Pavel Hnilička
Architects+Planners, s. r.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s
r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-23 215,57	-31 996,84
01	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady	-1 759,41	-2 128,89
02	Architektonicko-stavební část	-21 456,16	-29 867,95

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 44 - ocelové dveře kotelna

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ 48535834

Projektant:

Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-1 759,41

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1 759,41	21,00%	-369,48
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-2 128,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 44 - ocelové dveře kotelna

Objekt: **01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners,
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,
spol. s r. o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-1 759,41
VRN3 - Zařízení staveniště	-858,25
VRN4 - Inženýrská činnost	-472,04
VRN7 - Provozní vlivy	-429,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 44 - ocelové dveře kotelna

Objekt: **01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners,
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,
spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-1 759,41

D	VRN3	Zařízení staveniště					-858,25
7	K	030001000.A	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	-858,25	-858,25
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: #39;Poznámka k položce: Zařízení staveniště vč. oplocení v souladu s požadavky plánu ZOV - zřízení, údržba a odstranění. Odstraňování odpadů, pravidelný úklid staveniště a nejbližšího okolí. Osvětlení. Zabezpečení a označení staveniště. Stavební technika a zdvihací mechanismy.#39;</i>				
	P						
D	VRN4	Inženýrská činnost					-472,04
12	K	045002000.A	Kompletační a koordinační činnost,	kpl.	1,000	-472,04	-472,04
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: #39;Poznámka k položce: Zajištění součinnosti a všech potřebných dokladů při uvádění do provozu a kolaudaci.#39;</i>				
	P						
D	VRN7	Provozní vlivy					-429,12
14	K	070001000.A	Provozní vlivy	kpl.	1,000	-429,12	-429,12

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 44 - ocelové dveře kotelna

Objekt:

02 - Architektonicko-stavební část

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ 48535834

Projektant:

Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-21 456,16

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-40 056,16	21,00%	-8 411,79
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-29 867,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 44 - ocelové dveře kotelna

Objekt:

02 - Architektonicko-stavební část

Místo:	Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6	Datum:	13. 4. 2022
Zadavatel:	Městská část Praha 6	Projektant:	Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.
Uchazeč:	ARCUS - Růžička, spol. s r.o.	Zpracovatel:	ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-21 456,16
PSV - Práce a dodávky PSV	-21 456,16
766 - Konstrukce truhlářské	-21 456,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 44 - ocelové dveře kotelna

Objekt:

02 - Architektonicko-stavební část

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners,
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,
spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-21 456,16

D PSV Práce a dodávky PSV -21 456,16

D 766 Konstrukce truhlářské -21 456,16

221	K	D10	D10- jednokřídlé hladké plné- rozměr 900x2300 mm, hladké odlehčená DTD-lakování, zárubeň rámová, pro bezfalcové dveře, vč. kování s kulatou rozetou broušený nerez	ks	-1,000	39 000,00	-39 000,00
			D 10 - jednokřídlé dveře ocelové zateplené bílé 900/1970 včetně ocelové bzarubně do SDK a prahu	ks	1,000	18 600,00	20 600,00
227	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	-184,000	5,74	-1 056,16

ZMĚNOVÝ LIST č. 45

Stavba:	TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE			
Předmět:	Zesílení stěn OSB sklad			
Vydal:	ARCUS – Růžička, spol. s r.o.			
Odesláno/předáno – komu:				
Odesláno/předáno:	Poštou	Faxem	Osobně	Datum
Přílohy/počet listů:	Příloha č. 1 – výkaz položek			

Zdůvodnění :

Příruční sklad za barem je miniaturních rozměrů. Pro jeho maximální využití by bylo vhodné veškeré police a regály upevňovat přímo do stěn, aby se maximálně využil prostor skladu, Proto jsou stěny skladu podloženy OSAB deskami, aby bylo možné tyto využít jako podpory pro budoucí police a regály.

Technický popis:

Podložení stěn skladu deskami OSB

Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Bez nároku na dokumentaci

Náklady:

Vícepráce 17 459,71 bez DPH

Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu výstavby

Schválil	<i>Za objednatele</i>	<i>Za TDI</i>	<i>Za GP</i>	<i>Za dodavatele</i>
Datum :				
Podpis :				

ZL převzal k realizaci	
Datum :	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2020125

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 45 - zesílení stěn OSB sklad

KSO:
Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:
Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel:
Městská část Praha 6

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ: 48535834
DIČ: CZ48535834

Projektant:
Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				17 459,71
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	17 459,71	3 666,54
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	21 126,25
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2020125

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 45 - zesílení stěn OSB sklad

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners, s. r.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička, spol. s
r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		17 459,71	18 108,73
01	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady	1 323,19	1 601,06
02	Architektonicko-stavební část	16 136,52	16 507,67

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 45 - zesílení stěn OSB sklad

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Projektant:

Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 323,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 323,19	21,00%	277,87
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 601,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 45 - zesílení stěn OSB sklad

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners,
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 323,19

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN2 - Příprava staveniště	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	645,46
VRN4 - Inženýrská činnost	355,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	322,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 45 - zesílení stěn OSB sklad

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners,
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,
spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 323,19

D		VRN3	Zařízení staveniště	645,46			
7	K	030001000.A	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	645,46	645,46
<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: #39;Poznámka k položce: Zařízení staveniště vč. oplacení v souladu s požadavky plánu ZOV - zřízení, údržba a odstranění. Odstraňování odpadů, pravidelný úklid staveniště a nejbližšího okolí. Osvětlení. Zabezpečení a označení staveniště. Stavební technika a zdvihací mechanismy.#39;</i>							
D		VRN4	Inženýrská činnost	355,00			
12	K	045002000.A	Kompletační a koordinační činnost,	kpl.	1,000	355,00	355,00
<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: #39;Poznámka k položce: Zajištění součinnosti a všech potřebných dokladů při uvádění do provozu a kolaudaci.#39;</i>							
D		VRN7	Provozní vlivy	322,73			
14	K	070001000.A	Provozní vlivy	kpl.	1,000	322,73	322,73

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 45 - zesílení stěn OSB sklad

Objekt:

02 - Architektonicko-stavební část

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Projektant:

Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

16 136,52

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 767,40	21,00%	371,15
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

16 507,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 45 - zesílení stěn OSB sklad

Objekt: **02 - Architektonicko-stavební část**

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners,
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

PSV - Práce a dodávky PSV

1 767,40

763 - Konstrukce suché výstavby

16 136,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 45 - zesílení stěn OSB sklad

Objekt:

02 - Architektonicko-stavební část

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6 Datum: 13. 4. 2022
Zadavatel: Městská část Praha 6 Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners,
s. r. o.
Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o. Zpracovatel: ARCUS - Růžička,
spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

16 136,52

D	763	Konstrukce suché výstavby		16 136,52			
		762431034	Obložení stěn z desek OSB P+D tl. 18 mm	m2	28,970	496,00	14 369,12
168	K	998763200	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	%	143,691	12,30	1 767,40

ZMĚNOVÝ LIST č. 46

Stavba:	TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE			
Předmět:	Betonové plochy kolem objektu			
Vydal:	ARCUS – Růžička, spol. s r.o.			
Odesláno/předáno – komu:				
Odesláno/předáno:	Poštou	Faxem	Osobně	Datum
Přílohy/počet listů:	Příloha č. 1 – výkaz položek			

Zdůvodnění :

S ohledem na vyšší tvrdost a odolnost venkovních betonových ploch budou tyto provedeny z vyšší třídy betonu a ve větší tl. betonové desky. Současně z technologických důvodů a rozdílné povrchové úpravě jednotlivých částí bylo třeba provést oddělení těchto jednotlivých úseků a současně jejich propojení ocelovými prvky, aby fungovaly společně

Technický popis:

Změna kvality betonu, jeho tloušťky a doplnění o dilatační výztuhy

Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Bez nároku na dokumentaci

Náklady:

Vícepráce 139 019,24 bez DPH

Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu výstavby

Schválil	<i>Za objednatele</i>	<i>Za TDI</i>	<i>Za GP</i>	<i>Za dodavatele</i>
Datum :				
Podpis :				

ZL převzal k realizaci	
Datum :	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2020125

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 46 - betonové plochy kolem objektu

KSO:
Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:
Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel:
Městská část Praha 6

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ: 48535834
DIČ: CZ48535834

Projektant:
Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				139 019,24
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	139 019,24	29 194,04
snížená	15,00%	#ODKAZ!	0,00

Cena s DPH	v	CZK	168 213,28
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2020125

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 46 - betonové plochy kolem objektu

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant:

Pavel Hnilička
Architects+Planners, s. r.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s
r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		139 019,24	168 213,28
01	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady	10 535,65	12 748,14
02	Architektonicko-stavební část	128 483,59	155 465,14
03	ZTI a přípojky	0,00	0,00
04	Vzduchotechnika a ústřední topení	0,00	0,00
05	Elektroinstalace silnoproud	0,00	0,00
06	Elektroinstalace slaboproud	0,00	0,00
07	Krajinářské práce	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 46 - betonové plochy kolem objektu

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Projektant:

Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

10 535,65

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 535,65	21,00%	2 212,49
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

12 748,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 46 - betonové plochy kolem objektu

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners,
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

10 535,65

VRN3 - Zařízení staveniště

5 139,34

VRN4 - Inženýrská činnost

2 826,64

VRN7 - Provozní vlivy

2 569,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 46 - betonové plochy kolem objektu

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners,
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,
spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

10 535,65

D		VRN3	Zařízení staveniště	5 139,34			
7	K	030001000.A	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	5 139,34	5 139,34
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: #39;Poznámka k položce: Zařízení staveniště vč. oplocení v souladu s požadavky plánu ZOV - zřízení, údržba a odstranění. Odstraňování odpadů, pravidelný úklid staveniště a nejbližšího okolí. Osvětlení. Zabezpečení a označení staveniště. Stavební technika a zdvihací mechanismy.#39;</i>							
D		VRN4	Inženýrská činnost	2 826,64			
12	K	045002000.A	Kompletační a koordinační činnost,	kpl.	1,000	2 826,64	2 826,64
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: #39;Poznámka k položce: Zajištění součinnosti a všech potřebných dokladů při uvádění do provozu a kolaudaci.#39;</i>							
D		VRN7	Provozní vlivy	2 569,67			
14	K	070001000.A	Provozní vlivy	kpl.	1,000	2 569,67	2 569,67

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 46 - betonové plochy kolem objektu

Objekt:

02 - Architektonicko-stavební část

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Projektant:

Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

128 483,59

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	128 483,59	21,00%	26 981,55
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

155 465,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 46 - betonové plochy kolem objektu

Objekt:

02 - Architektonicko-stavební část

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners,
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

128 483,59

HSV - Práce a dodávky HSV

124 805,36

5 - Komunikace pozemní

16 317,60

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

89 600,88

998 - Přesun hmot

18 886,88

PSV - Práce a dodávky PSV

3 678,23

713 - Izolace tepelné

3 678,23

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 46 - betonové plochy kolem objektu

Objekt:

02 - Architektonicko-stavební část

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners,
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,
spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

128 483,59

D HSV Práce a dodávky HSV 124 805,36

D 5 Komunikace pozemní 16 317,60

59	K	113166123	Rozebrání dlažby zámkové tl. 60 mm do 50 m2	m2	31,200	101,00	3 151,20
59	K	596211110	Kladení dlažby zámkové do lože tl. 60 mm do 50 m2	m2	31,200	422,00	13 166,40

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 89 600,88

74	K	631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	10,476	4 609,00	48 283,88
----	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

VV Exteriér EX01 209,52*0,05

VV 209,52*0,1

20,952

VV Součet

20,952

	K		provedení rozhraní mezi venkovnímu betony -	m	52,300	790,00	41 317,00
			příplatek za zvýšený nárok prostředí	m3	31,428	40,00	1 257,12
			příplatek za beton 30/37	m3	31,428	560,00	17 599,68

D 998 Přesun hmot 18 886,88

88	K	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	27,783	679,80	18 886,88
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

D PSV Práce a dodávky PSV 3 678,23

D 713 Izolace tepelné 3 678,23

118	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	8,000	58,00	464,00
-----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

VV Podlaha F04 sklad- 1.NP

VV 6,4*6,21

39,744

VV Podlaha F01

VV 15,3*6,2

94,860

VV Součet

134,604

119	M		deska DEK PIR tl 30 mm	bal	1,000	2 792,00	2 792,00
-----	---	--	------------------------	-----	-------	----------	----------

VV Podlaha F04 sklad- 1.NP

VV 6,4*6,21

VV Podlaha F01

VV 15,3*6,2

VV Součet

VV 134,604*2,04 "Přepočtené koeficientem množství

VV Součet

136	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	34,450	6,77	233,23
-----	---	-----------	--	---	--------	------	--------

ZMĚNOVÝ LIST č. 47

Stavba:	TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE			
Předmět:	Monierka kolem rampy u domu			
Vydal:	ARCUS – Růžička, spol. s r.o.			
Odesláno/předáno – komu:				
Odesláno/předáno:	Poštou	Faxem	Osobně	Datum
Přílohy/počet listů:	Příloha č. 1 – výkaz položek			

Zdůvodnění :

Kvůli ochraně a vyšší pevnosti zídky kole objektu ve styku s nájezdovou rampou byla tato jako změna provedena z pohledového betonu, který lépe odolá případným zásahům vandalů a bude mít vyšší živostnost oproti původnímu řešení – nátěru.

Technický popis:

Změna povrchové úpravy ochranné zdi rampy u nájezdové rampy

Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Bez nároku na dokumentaci

Náklady:

Vícepráce 135 562,31 bez DPH

Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu výstavby

Schválil	<i>Za objednatele</i>	<i>Za TDI</i>	<i>Za GP</i>	<i>Za dodavatele</i>
Datum :				
Podpis :				

ZL převzal k realizaci	
Datum :	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2020125

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 47 - monierka kolem rampy u domu

KSO:
Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:
Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel:
Městská část Praha 6

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ: 48535834
DIČ: CZ48535834

Projektant:
Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				135 562,31
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	135 562,31	28 468,09
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	164 030,40
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2020125

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 47 - monierka kolem rampy u domu

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant:

Pavel Hnilička
Architects+Planners, s. r.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s
r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		135 562,31	164 030,39
01	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady	10 273,67	12 431,14
02	Architektonicko-stavební část	125 288,64	151 599,25

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 47 - monierka kolem rampy u domu

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Projektant:

Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

10 273,67

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 273,67	21,00%	2 157,47
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

12 431,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 47 - monierka kolem rampy u domu

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners,
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

10 273,67

VRN3 - Zařízení staveniště

5 011,55

VRN4 - Inženýrská činnost

2 756,35

VRN7 - Provozní vlivy

2 505,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 47 - monierka kolem rampy u domu

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners,
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,
spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

10 273,67

D	VRN3	Zařízení staveniště				5 011,55	5 011,55
7	K	030001000.A	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	5 011,55	5 011,55
	P	<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: "Poznámka k položce: Zařízení staveniště vč. oplocení v souladu s požadavky plánu ZOV - zřízení, údržba a odstranění. Odstraňování odpadů, pravidelný úklid staveniště a nejbližšího okolí. Osvětlení. Zabezpečení a označení staveniště. Stavební technika a zdvihací mechanismy."#39;#39;</i>					
D	VRN4	Inženýrská činnost				2 756,35	2 756,35
12	K	045002000.A	Kompletační a koordinační činnost,	kpl.	1,000	2 756,35	2 756,35
	P	<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: "Zajištění součinnosti a všech potřebných dokladů při uvádění do provozu a kolaudaci."#39;#39;</i>					
D	VRN7	Provozní vlivy				2 505,77	2 505,77
14	K	070001000.A	Provozní vlivy	kpl.	1,000	2 505,77	2 505,77

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 47 - monierka kolem rampy u domu

Objekt:

02 - Architektonicko-stavební část

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Projektant:

Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

125 288,64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	125 288,64	21,00%	26 310,61
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

151 599,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 47 - monierka kolem rampy u domu

Objekt:

02 - Architektonicko-stavební část

Místo:	Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6	Datum:	13. 4. 2022
Zadavatel:	Městská část Praha 6	Projektant:	Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.
Uchazeč:	ARCUS - Růžička, spol. s r.o.	Zpracovatel:	ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

125 288,64

HSV - Práce a dodávky HSV

125 288,64

3 - Svislé a kompletní konstrukce

113 004,65

998 - Přesun hmot

12 283,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 47 - monierka kolem rampy u domu

Objekt:

02 - Architektonicko-stavební část

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners,
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,
spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

125 288,64

D HSV Práce a dodávky HSV 125 288,64

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 113 004,65

31	K	327323128	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 30/37	m3	6,828	4 037,00	27 564,64
	VV		monierka - kolem trafostanice 0,9*0,15*2,1*8+0,5*6,6*1				
	VV		základ				
	VV		(6*6+2,979+1,855+9)*0,5*0,4		9,967		
	VV		vlastní zeď				
	VV		(6*6+2,979+1,855+9)*0,2*1,4		13,954		
	VV		Mezisoučet		23,921		
	VV		Stěna pod venkovním schodištěm				
	VV		2*(4,56*1,2+2,03*0,6+2,19*0,6)*0,2		3,202		
	VV		Součet		27,123		
32	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	30,820	832,70	25 663,81
	VV		Opěrné zdi a valy 0,9*2,1*8+7,6*1*2+0,5*1				
	VV		základ				
	VV		(6*6+2,979+1,855+9)*2*0,4		39,867		
	VV		2*0,5*0,4		0,400		
	VV		vlastní zeď				
	VV		(6*6+2,979+1,855+9)*2*1,4		139,535		
	VV		2*0,2*1,4		0,560		
	VV		Stěna pod venkovním schodištěm				
	VV		4*(4,56*1,2+2,03*0,6+2,19*0,6)		32,016		
	VV		Součet		212,378		
33	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	30,820	374,00	11 526,68
34	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	0,353	78 100,00	27 569,30
	VV		Opěrné zdi a valy				
	VV		27,123*0,16		4,340		
	VV		Součet		4,340		
35	K	3273RR	Příplatek za pohledový beton	m2	30,820	671,00	20 680,22
	VV		Opěrná zeď - pohledová strana směrem k objektu				
	VV		(6*6+2,979+1,855+9)*1,4		69,768		
	VV		Součet		69,768		
D	998		Přesun hmot				12 283,99
88	K	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	18,070	679,80	12 283,99

ZMĚNOVÝ LIST č. 48

Stavba:	TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE			
Předmět:	Lavičky, stojan na kola, rolety, aco drain			
Vydal:	ARCUS – Růžička, spol. s r.o.			
Odesláno/předáno – komu:				
Odesláno/předáno:	Poštou	Faxem	Osobně	Datum
Přílohy/počet listů:	Příloha č. 1 – výkaz položek			

Zdůvodnění :

Objednatel se rozhodl, že městský mobiliář kolem objektu zajistí vlastními silami, aby byl jednotný s ostatním užívaným na Praze 6. Bylo zrušeno vnitřní zastínění části objektu, protože jeho funkci by měla z větší části nahradit zeleň kolem objektu a případné zastínění použité na plotě sportoviště. Dále s ohledem na změnu tvaru opěrné stěny mezi objektem a sportovištěm byla upravena i nutnost dodávky osazení odvodnění, proto byl upraven rozsah tohoto odvodnění.

Technický popis:

Zrušení městského mobiliáře, rolet a úprava nutného rozsahu odvodnění betonových ploch

Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Bez nároku na dokumentaci

Náklady:

Méněpráce 391 575,80 bez DPH

Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu výstavby

Schválil	<i>Za objednatele</i>	<i>Za TDI</i>	<i>Za GP</i>	<i>Za dodavatele</i>
Datum :				
Podpis :				

ZL převzal k realizaci	
Datum :	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2020125

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 48 - lavičky, stojan na kola, rolety, aco drain

KSO:
Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:
Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel:
Městská část Praha 6

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ: 48535834
DIČ: CZ48535834

Projektant:
Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **-391 575,80**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-391 575,80	-82 230,92
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-473 806,72
-------------------	----------	------------	--------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2020125

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 48 - lavičky, stojan na kola, rolety, acó drain

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant:

Pavel Hnilička
Architects+Planners, s. r.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s
r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-391 575,80	-473 806,72
01	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady	-29 675,80	-35 907,72
02	Architektonicko-stavební část	-361 900,00	-437 899,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 48 - lavičky, stojan na kola, rolety, aco drain

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Projektant:

Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-29 675,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-29 675,80	21,00%	-6 231,92
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-35 907,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 48 - lavičky, stojan na kola, rolety, aco drain

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners,
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-29 675,80
VRN3 - Zařízení staveniště	-14 476,00
VRN4 - Inženýrská činnost	-7 961,80
VRN7 - Provozní vlivy	-7 238,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 48 - lavičky, stojan na kola, rolety, aco drain

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners,
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,
spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-29 675,80

D	VRN3	Zařízení staveniště					-14 476,00	
7	K	030001000.A	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	-14 476,00	-14 476,00	
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: #39;Poznámka k položce: Zařízení staveniště vč. oplacení v souladu s požadavky plánu ZOV - zřízení, údržba a odstranění. Odstraňování odpadů, pravidelný úklid staveniště a nejbližšího okolí. Osvětlení. Zabezpečení a označení staveniště. Stavební technika a zdvihací mechanismy.#39;</i>					
D	VRN4	Inženýrská činnost					-7 961,80	
12	K	045002000.A	Kompletační a koordinační činnost,	kpl.	1,000	-7 961,80	-7 961,80	
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: #39;Poznámka k položce: Zajištění součinnosti a všech potřebných dokladů při uvádění do provozu a kolaudaci.#39;</i>					
D	VRN7	Provozní vlivy					-7 238,00	
14	K	070001000.A	Provozní vlivy	kpl.	1,000	-7 238,00	-7 238,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 48 - lavičky, stojan na kola, rolety, aco drain

Objekt:

02 - Architektonicko-stavební část

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Projektant:

Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-361 900,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-361 900,00	21,00%	-75 999,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-437 899,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 48 - lavičky, stojan na kola, rolety, aco drain

Objekt:

02 - Architektonicko-stavební část

Místo:	Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6	Datum:	13. 4. 2022
Zadavatel:	Městská část Praha 6	Projektant:	Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.
Uchazeč:	ARCUS - Růžička, spol. s r.o.	Zpracovatel:	ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-361 900,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-361 900,00
772 - Ostatní výrobky	-361 900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 48 - lavičky, stojan na kola, rolety, aco drain

Objekt:

02 - Architektonicko-stavební část

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners,
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,
spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-361 900,00

D	PSV		Práce a dodávky PSV				-361 900,00
D	772		Ostatní výrobky				-361 900,00
249	K	OV02	OV02- kamenný stupeň do TS- prefabrikovaný schodišťový stupeň z tryskaného betonu- š/h/v: 2500/325/200 mm	ks	-1,000	8 500,00	-8 500,00
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: prefabrikovaný schodišťový stupeň z tryskaného betonu, š/h/v: 2 500/325/200 mm</i>				
			<i>P</i>				
249	K	OV02	OV02- betonový stupeň před trafostanicí a úprava pro nové dveře	ks	1,000	8 500,00	8 500,00
250	K	OV03	OV03- sprchový paravan- HPL deska instalována s horní nerezovou hrazdou a na nerezových nohách š/v: 1 700/2300	ks	-2,000	7 500,00	-15 000,00
252	K	OV05	OV05- roleta- látková zatemňovací roleta, světle šedá konstrukční řešení s očkem, závažím a pružinou, pro různé nastavení výšky stažení látky (bez lanek)- š/v: 2 050/3400 mm	ks	-5,000	25 000,00	-125 000,00
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: finální rozměry rolet přizpůsobit dle skutečného provedení stavby</i>				
			<i>P</i>				
253	K	OV06	OV06- roleta- látková zatemňovací roleta, světle šedá- š/v: 1700/3400	ks	-2,000	21 000,00	-42 000,00
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: finální rozměry rolet přizpůsobit dle skutečného provedení stavby</i>				
			<i>P</i>				
254	K	OV07	OV07- roleta- konstrukční řešení s očkem, závažím a pružinou, pro různé nastavení výšky stažení látky (bez lanek), š/v : 1950/3400	ks	-3,000	24 000,00	-72 000,00
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: finální rozměry rolet přizpůsobit dle skutečného provedení stavby</i>				
			<i>P</i>				
255	K	OV08	OV08- roleta- konstrukční řešení s očkem, závažím a pružinou, pro různé nastavení výšky stažení látky (bez lanek), š/v : 1600/3400 mm	ks	-2,000	19 500,00	-39 000,00
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: finální rozměry rolet přizpůsobit dle skutečného provedení stavby</i>				
			<i>P</i>				
256	K	OV09	OV09- venkovní lavička dřevěná, hnědý nátěr, dle standardů IPRu	ks	-2,000	8 000,00	-16 000,00
257	K	OV10	OV10- cyklostan ocelový vč. povrchové úpravy, rozměr 80x36 cm (dle standardu IPRu)	ks	-3,000	2 100,00	-6 300,00
258	K	OV11	OV11- obrubníky betonové, š/h/v: 150/300/500 - 1500 mm (předpokládaný rozměr), typ obrubníku bude upřesněn dle požadavků TSK	m	-40,000	430,00	-17 200,00
261	K	OV15	OV15 - líniový žlab s litinovým roštem vč. osazení a napojení na kanalizaci	m	-10,500	2 800,00	-29 400,00
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: prvek je detailně rozkreslen v části ASR D.1.1.C.2 - kniha detailů, v rámci dílenské dokumentace bude řešeno založení prvku a řešení prostupu elektrických kabelů přípojky do pilíře</i>				
			<i>P</i>				

ZMĚNOVÝ LIST č. 49

Stavba:	TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE			
Předmět:	Límec kolem rampy			
Vydal:	ARCUS – Růžička, spol. s r.o.			
Odesláno/předáno – komu:				
Odesláno/předáno:	Poštou	Faxem	Osobně	Datum
Přílohy/počet listů:	Příloha č. 1 – výkaz položek			

Zdůvodnění :

Venkovní hrana nájezdové rampy bude opatřena proti pádu předmětů betonovou zídkou – límcem z pohledového betonu, která tak zajistí plné i oddělení zeminy a rostlin od ploch pro pěší.

Technický popis:

Oddělení plochy schodiště a plochy pro pěší od terénních úprav a okolní vegetace

Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Bez nároku na dokumentaci

Náklady:

Vícepráce 23 376,71 bez DPH

Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu výstavby

Schválil	<i>Za objednatele</i>	<i>Za TDI</i>	<i>Za GP</i>	<i>Za dodavatele</i>
Datum :				
Podpis :				

ZL převzal k realizaci	
Datum :	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2020125
Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 49 - límec kolem rampy

KSO:
Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:
Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel:
Městská část Praha 6

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ: 48535834
DIČ: CZ48535834

Projektant:
Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				23 376,71
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	23 376,71	4 909,11
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	28 285,82
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2020125

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 49 - límec kolem rampy

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant:

Pavel Hnilička
Architects+Planners, s. r.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s
r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		23 376,71	28 285,82
01	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady	1 771,61	2 143,65
02	Architektonicko-stavební část	21 605,10	26 142,17

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 49 - límeček kolem rampy

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Projektant:

Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 771,61

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 771,61	21,00%	372,04
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 143,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 49 - Límeček kolem rampy

Objekt: **01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners,
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 771,61

VRN3 - Zařízení staveniště

864,20

VRN4 - Inženýrská činnost

475,31

VRN7 - Provozní vlivy

432,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 49 - límeček kolem rampy

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6 Datum: 13. 4. 2022
Zadavatel: Městská část Praha 6 Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners,
s. r. o.
Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o. Zpracovatel: ARCUS - Růžička,
spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 771,61

D	VRN3	Zařízení staveniště					864,20
7	K	030001000.A	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	864,20	864,20
	P	<i>Poznámka k položce: #39;#39;Poznámka k položce: Zařízení staveniště vč. oplocení v souladu s požadavky plánu ZOV - zřízení, údržba a odstranění. Odstraňování odpadů, pravidelný úklid staveniště a nejbližšího okolí. Osvětlení. Zabezpečení a označení staveniště. Stavební technika a zdvihací mechanismy.#39;#39;</i>					
D	VRN4	Inženýrská činnost					475,31
12	K	045002000.A	Kompletační a koordinační činnost,	kpl.	1,000	475,31	475,31
	P	<i>Poznámka k položce: #39;#39;Poznámka k položce: Zajištění součinnosti a všech potřebných dokladů při uvádění do provozu a kolaudaci.#39;#39;</i>					
D	VRN7	Provozní vlivy					432,10
14	K	070001000.A	Provozní vlivy	kpl.	1,000	432,10	432,10

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 49 - límeček kolem rampy

Objekt:

02 - Architektonicko-stavební část

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Projektant:

Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

21 605,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	21 605,10	21,00%	4 537,07
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

26 142,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 49 - Límeček kolem rampy

Objekt: **02 - Architektonicko-stavební část**

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners,
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

21 605,10

HSV - Práce a dodávky HSV

21 605,10

4 - Vodorovné konstrukce

20 415,45

998 - Přesun hmot

1 189,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 49 - límeček kolem rampy

Objekt: **02 - Architektonicko-stavební část**

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners,
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,
spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

21 605,10

D HSV Práce a dodávky HSV 21 605,10

D 4 Vodorovné konstrukce 20 415,45

48	K	430321616	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37	m3	0,700	4 565,00	3 195,50
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

VV Venkovní schodiště - límeček kolem schodiště

VV 23,8*0,15*0,2

7,862

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

49	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,050	81 290,00	4 064,50
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------

VV Schodiště límeček kolem schodiště

VV 0,07*0,01*7600/1000

1,386

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

50	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	11,900	950,40	11 309,76
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

VV Schodiště límeček kolem schodiště

VV 23,8*(0,3+0,2)

7,280

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

51	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	11,900	155,10	1 845,69
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

D 998 Přesun hmot 1 189,65

88	K	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	1,750	679,80	1 189,65
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

ZMĚNOVÝ LIST č. 50

Stavba:	TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE			
Předmět:	Sokly a soklové lišty			
Vydal:	ARCUS – Růžička, spol. s r.o.			
Odesláno/předáno – komu:				
Odesláno/předáno:	Poštou	Faxem	Osobně	Datum
Přílohy/počet listů:	Příloha č. 1 – výkaz položek			

Zdůvodnění :

Byly dohodnuty úpravy soklů kolem jednotlivých konstrukcí s ohledem na snadnější údržbu a čištění jednotlivých ploch.

Technický popis:

Doplnění soklů a soklových profilů ve skladech, chodbách, klubovně a společenské místnosti

Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Bez nároku na dokumentaci

Náklady:

Vícepráce 60 593,32 bez DPH

Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu výstavby

Schválil	<i>Za objednatele</i>	<i>Za TDI</i>	<i>Za GP</i>	<i>Za dodavatele</i>
Datum :				
Podpis :				

ZL převzal k realizaci	
Datum :	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2020125
Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 50 - sokly a soklové lišty

KSO:
Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:
Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel:
Městská část Praha 6

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ: 48535834
DIČ: CZ48535834

Projektant:
Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				60 593,32
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	60 593,32	12 724,60
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	73 317,92
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2020125

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 50 - sokly a soklové lišty

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant:

Pavel Hnilička

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Architects+Planners, s. r.
ARCUS - Růžička, spol. s
r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		60 593,32	73 317,92
01	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady	4 592,10	5 556,44
02	Architektonicko-stavební část	56 001,22	67 761,48

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 50 - sokly a soklové lišty

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Projektant:

Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 592,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 592,10	21,00%	964,34
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 556,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 50 - sokly a soklové lišty

Objekt: **01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners,
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	4 592,10
VRN3 - Zařízení staveniště	2 240,05
VRN4 - Inženýrská činnost	1 232,03
VRN7 - Provozní vlivy	1 120,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 50 - sokly a soklové lišty

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners,
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,
spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

4 592,10

D	VRN3	Zařízení staveniště					2 240,05
7	K	030001000.A	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	2 240,05	2 240,05
	P	<i>Poznámka k položce: #39;Poznámka k položce: Zařízení staveniště vč. oplacení v souladu s požadavky plánu ZOV - zřízení, údržba a odstranění. Odstraňování odpadů, pravidelný úklid staveniště a nejbližšího okolí. Osvětlení. Zabezpečení a označení staveniště. Stavební technika a zdvihací mechanismy.#39;</i>					
D	VRN4	Inženýrská činnost					1 232,03
12	K	045002000.A	Kompletační a koordinační činnost,	kpl.	1,000	1 232,03	1 232,03
	P	<i>Poznámka k položce: #39;Poznámka k položce: Zajištění součinnosti a všech potřebných dokladů při uvádění do provozu a kolaudaci.#39;</i>					
D	VRN7	Provozní vlivy					1 120,02
14	K	070001000.A	Provozní vlivy	kpl.	1,000	1 120,02	1 120,02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 50 - sokly a soklové lišty

Objekt:

02 - Architektonicko-stavební část

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Projektant:

Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

56 001,22

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	56 001,22	21,00%	11 760,26
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

67 761,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 50 - sokly a soklové lišty

Objekt: **02 - Architektonicko-stavební část**

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners,
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	56 001,22
PSV - Práce a dodávky PSV	56 001,22
767 - Konstrukce zámečnické	42 764,19
773 - Podlahy z litého teraca	13 237,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 50 - sokly a soklové lišty

Objekt:

02 - Architektonicko-stavební část

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners,
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,
spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

56 001,22

D PSV Práce a dodávky PSV 56 001,22

D 767 Konstrukce zámečnické 42 764,19

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
246	K	767135722	Montáž doplňujících částí stěn - soklové lišty do zdiva	ks	47,000	345,00	16 215,00

ocelové sokly + Al sokly -sklad bar,8,6, antuka 13,5, skleník 14,5, nášlapy dveří 10,4

			lišta Al 15/15 mm	m	9,460	230,00	2 175,80
			lišta ocelová stříkaná , uzávěr kapsy u teraca	m	14,500	680,00	9 860,00
			ocelový přechod u dveří posuvných	m	10,400	1 150,00	11 960,00
247	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	402,108	6,35	2 553,39

D 773 Podlahy z litého teraca 13 237,03

265	K	776411111	Montáž soklíků lepených obvodových do výšky 80 mm teraco dole 16,46+sokl klubovna 14,77	m	41,000	79,50	3 259,50
			soklík dřevěný bílýlišta 68x12 - RAL 9003	m	45,400	199,10	9 039,14
267	K	998773201	Přesun hmot procentní pro podlahy teracové lité v objektech v do 6 m	%	122,986	7,63	938,39

ZMĚNOVÝ LIST č. 51

Stavba:	TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE			
Předmět:	Doplňky, myčka, redukční ventil, podružný vodoměr			
Vydal:	ARCUS – Růžička, spol. s r.o.			
Odesláno/předáno – komu:				
Odesláno/předáno:	Poštou	Faxem	Osobně	Datum
Přílohy/počet listů:	Příloha č. 1 – výkaz položek			

Zdůvodnění :

S ohledem na vysoký tlak ve vodovodním řadu bylo třeba vnitřní vodovod opatřit redukčním ventilem. Dále byla provedena příprava pro podružný vodoměr, který by zajistil podružné měření vody na zalévání. Dále byla pro rychloobrátkové mytí skla vyměněna původní domácí myčka za průmyslovou. Současně jsou zde doplněny doplňky ve vybavení šaten – zrcadla v šatnách, přebalovací pult, doplnění výplně schodiště na kurty, doplnění zábradlí na hlavní schodiště před domem.

Technický popis:

Doplnění jednotlivých rozvodů a redukční ventil, podružné měření a změna typu myčky v objektu a ostatních výrobků na stavbě

Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Bez nároku na dokumentaci

Náklady:

Vícepráce 185 244,70 bez DPH

Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu výstavby

Schválil	<i>Za objednatele</i>	<i>Za TDI</i>	<i>Za GP</i>	<i>Za dodavatele</i>
Datum :				
Podpis :				

ZL převzal k realizaci	
Datum :	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2020125

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 51 - doplňky, myčka, redukční ventil, podružný vodoměr

KSO:
Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:
Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel:
Městská část Praha 6

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ: 48535834
DIČ: CZ48535834

Projektant:
Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			185 244,70
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	185 244,70	38 901,39
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	224 146,09
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2020125

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 51 - doplňky, myčka, redukční ventil, podružný vodoměr

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners, s. r.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička, spol. s
r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		185 244,70	218 679,78
01	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady	14 038,88	16 987,04
02	Architektonicko-stavební část	95 800,82	110 452,69
03	ZTI a přípojky	75 405,00	91 240,05

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 51 - dopinky, myčka, redukční ventily,
podružný vodoměr

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Projektant:

Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

14 038,88

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 038,88	21,00%	2 948,16
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

16 987,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 51 - dopinky, myčka, redukční ventily,
podružný vodoměr

Objekt: **01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners,
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	14 038,88
VRN3 - Zařízení staveniště	6 848,23
VRN4 - Inženýrská činnost	3 766,53
VRN7 - Provozní vlivy	3 424,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 51 - doplňky, myčka, redukční ventil,
podružný vodoměr

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners,
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,
spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

14 038,88

D		VRN3	Zařízení staveniště	6 848,23			
7	K	030001000.A	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	6 848,23	6 848,23
P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: #39;Poznámka k položce: Zařízení staveniště vč. oplocení v souladu s požadavky plánu ZOV - zřízení, údržba a odstranění. Odstraňování odpadů, pravidelný úklid staveniště a nejbližšího okolí. Osvětlení. Zabezpečení a označení staveniště. Stavební technika a zdvihací mechanismy.#39;</i>					
D		VRN4	Inženýrská činnost	3 766,53			
12	K	045002000.A	Kompletační a koordinační činnost,	kpl.	1,000	3 766,53	3 766,53
P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: #39;Poznámka k položce: Zajištění součinnosti a všech potřebných dokladů při uvádění do provozu a kolaudaci.#39;</i>					
D		VRN7	Provozní vlivy	3 424,12			
14	K	070001000.A	Provozní vlivy	kpl.	1,000	3 424,12	3 424,12

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 51 - doplňky, myčka, redukční ventil,
podružný vodoměr

Objekt:

02 - Architektonicko-stavební část

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Projektant:

Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

95 800,82

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	69 770,82	21,00%	14 651,87
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

110 452,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 51 - dopinky, myčka, redukční ventily,
podružný vodoměr

Objekt: **02 - Architektonicko-stavební část**

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners,
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

95 800,82

PSV - Práce a dodávky PSV

95 800,82

766 - Konstrukce truhlářské

27 524,12

767 - Konstrukce zámečnické

68 276,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 51 - doplňky, myčka, redukční ventil,
podružný vodoměr

Objekt:

02 - Architektonicko-stavební část

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners,
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,
spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

95 800,82

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 95 800,82

D 766 Konstrukce truhlářské 27 524,12

A.01- barový pult s kuchyňskou linkou- dveře- rám -
dubová dýha na laťovce tl. 20mm, křídlo-dubová dýha
na laťovce tl. 40 mm, kyvné panty, kování madlo/madlo,
zámek s cylindrickou vložkou, horní skříňky- korpus s
viditelnými boky a hranami- dubová dýha - doplnění o
myčku průmyslovou a omývání skla

soub

1,000

26 030,00

26 030,00

omývání skla 4 160,40, myčka skla SILANOS DS G 35 20 db +21 870,-

227	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	260,300	5,74	1 494,12
-----	---	-----------	---	---	---------	------	----------

D 767 Konstrukce zámečnické 68 276,70

	K		doplnění ocelového zábradlí na schodišti na kurty o nerezovou síť	soub	1,000	29 000,00	29 000,00
--	---	--	---	------	-------	-----------	-----------

	K		ocelové zábradlí trubkové kolem schodiště hlavního	soub	2,000	17 600,00	35 200,00
--	---	--	--	------	-------	-----------	-----------

247	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	642,000	6,35	4 076,70
-----	---	-----------	--	---	---------	------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 51 - doplnky, myčka, redukční ventily,
podružný vodoměr

Objekt:

03 - ZTI a přípojky

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Projektant:

Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

75 405,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	75 405,00	21,00%	15 835,05
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

91 240,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 51 - doplnky, myčka, redukční ventily,
podružný vodoměr

Objekt: **03 - ZTI a přípojky**

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners,
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	75 405,00
D4 - Domovní část kanalizační přípojky	7 545,00
D6 - Vnitřní kanalizace :	7 545,00
D14 - Domovní část vodovodní přípojky :	14 919,00
D2 - Zemní práce	14 919,00
D16 - Vnitřní vodovod a zařizovací předměty	52 941,00
D17 - Zařizovací předměty	52 941,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 51 - doplňky, myčka, redukční ventil,
podružný vodoměr

Objekt:

03 - ZTI a přípojky

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners,
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,
spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

75 405,00

D D4 Domovní část kanalizační přípojky 7 545,00

D D6 Vnitřní kanalizace : 7 545,00

21	K	Pol25	potrubí z trub PVC 40	m	6,000	450,00	2 700,00
			gule podlahová HL 510 310 mpl	ks	3,000	1 615,00	4 845,00

D D14 Domovní část vodovodní přípojky : 14 919,00

D D2 Zemní práce 14 919,00

76	K		vodoměrná sestava pro podružný vodoměr	soub	1,000	7 900,00	7 900,00
77	K		redukční ventil na vodovod	soub	1,000	7 019,00	7 019,00

D D17 Zařizovací předměty 52 941,00

			zrcadlo pro invalidy na invalidní záchod BEMETA 40*60 cm nerez	ks	1,000	4 762,00	4 762,00
			zrcadlo s odkládací poličkou do šaten	ks	2,000	11 300,00	22 600,00
			přebalovací pult na invalidní WC - FANECO FBCTXSH	ks	1,000	25 579,00	25 579,00

ZMĚNOVÝ LIST č. 52

Stavba:	TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE			
Předmět:	Doplnění topení o modul, změna nátěru fasády			
Vydal:	ARCUS – Růžička, spol. s r.o.			
Odesláno/předáno – komu:				
Odesláno/předáno:	Poštou	Faxem	Osobně	Datum
Přílohy/počet listů:	Příloha č. 1 – výkaz položek			

Zdůvodnění :

Pro možnost vytápění suterénu tepelným čerpadlem v létě mimo topnou sezonu bylo třeba rozšířit tepelné čerpadlo o další řídicí modul. Dále byla provedena změna původního nátěru dřevěné fasády za nový, odpovídající změně obložení.

Technický popis:

Doplnění tepelného čerpadla o modul zajišťující vytápění v létě, změna nátěrové hmoty laku – na dřevěnou opalovanou fasádu

Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Bez nároku na dokumentaci

Náklady:

Vícepráce 35 998,14 bez DPH

Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu výstavby

Schválil	<i>Za objednatele</i>	<i>Za TDI</i>	<i>Za GP</i>	<i>Za dodavatele</i>
Datum :				
Podpis :				

ZL převzal k realizaci	
Datum :	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2020125

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 52 - doplnění topení o modul, změna nátěru fasády

KSO:
Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:
Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel:
Městská část Praha 6

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ: 48535834
DIČ: CZ 48535834

Projektant:
Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				35 998,14
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	35 998,14	7 559,61
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	43 557,75
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2020125

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 52 - doplnění topení o modul, změna nátěru fasády

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners, s. r.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička, spol. s
r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		35 998,14	40 806,75
01	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady	2 728,14	3 301,05
02	Architektonicko-stavební část	0,00	0,00
04	Vzduchotechnika a ústřední topení	33 270,00	37 505,70

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 52 - doplnění topení o moduli, změna materiálu

Objekt:

fasády

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ 48535834

Projektant:

Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 728,14

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 728,14	21,00%	572,91
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 301,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 52 - doplnění topení o moduli, změna materiálu fasády

Objekt: **01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners,
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 728,14

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN2 - Příprava staveniště	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	1 330,80
VRN4 - Inženýrská činnost	731,94
VRN6 - Územní vlivy	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	665,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 52 - doplnění topení o moduli, změna materiálu fasády

Objekt: **01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners,
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,
spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 728,14

D	VRN3	Zařízení staveniště					1 330,80
7	K	030001000.A	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	1 330,80	1 330,80
	P	<i>Poznámka k položce: #39;Poznámka k položce: Zařízení staveniště vč. oplocení v souladu s požadavky plánu ZOV - zřízení, údržba a odstranění. Odstraňování odpadů, pravidelný úklid staveniště a nejbližšího okolí. Osvětlení. Zabezpečení a označení staveniště. Stavební technika a zdvihací mechanismy.#39;</i>					
D	VRN4	Inženýrská činnost					731,94
12	K	045002000.A	Kompletační a koordinační činnost,	kpl.	1,000	731,94	731,94
	P	<i>Poznámka k položce: #39;Poznámka k položce: Zajištění součinnosti a všech potřebných dokladů při uvádění do provozu a kolaudaci.#39;</i>					
D	VRN7	Provozní vlivy					665,40
14	K	070001000.A	Provozní vlivy	kpl.	1,000	665,40	665,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 52 - doplnění topení o moduli, změna materiálu

Objekt:

02 - Architektonicko-stavební část

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ 48535834

Projektant:

Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 52 - doplnění topení o moduli, změna materiálu fasády

Objekt: **02 - Architektonicko-stavební část**

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners,
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

0 - Bourání a demolice

0,00

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

0,00

712 - Povlakové krytiny

0,00

713 - Izolace tepelné

0,00

762 - Konstrukce tesařské

0,00

763 - Konstrukce suché výstavby

0,00

764 - Konstrukce klempířské

0,00

766 - Konstrukce truhlářské

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

772 - Ostatní výrobky

0,00

773 - Podlahy z litého teraca

0,00

781 - Dokončovací práce - obklady

0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 52 - doplnění topení o moduli, změna materiálu fasády

Objekt: 02 - Architektonicko-stavební část

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners,
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,
spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	783	Dokončovací práce - nátěry					0,00
276	K	783164101	Základní jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	-250,720	100,00	-25 072,00
VV			dřevěná fasáda východní- EW05				
VV			15,3		15,300		
VV			dřevěná fasáda jižní- EW01, EW03, EW05				
VV			55,33		55,330		
VV			dřevěná fasáda severní- EW01, EW05				
VV			70,5		70,500		
VV			Obvodová stěna EW02- Novatop W101				
VV			3,7*3,5		12,950		
VV			Obvodová stěna trafostanice pohledu západního EW05				
VV			3,9*3,5		13,650		
VV			DO.02				
VV			28,95		28,950		
VV			DO.01				
VV			S.02				
VV			4,22		4,220		
VV			S.03				
VV			4,22		4,220		
VV			R01				
VV			45,6		45,600		
VV			Součet		250,720		
277	K	783167101	Krycí jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	-250,720	105,00	-26 325,60
VV			dřevěná fasáda východní- EW05				
VV			15,3		15,300		
VV			dřevěná fasáda jižní- EW01, EW03, EW05				
VV			55,33		55,330		
VV			dřevěná fasáda severní- EW01, EW05				
VV			70,5		70,500		
VV			Obvodová stěna EW02- Novatop W101				
VV			3,7*3,5		12,950		
VV			Obvodová stěna trafostanice pohledu západního EW05				
VV			3,9*3,5		13,650		
VV			DO.02				
VV			28,95		28,950		
VV			DO.01				
VV			S.02				
VV			4,22		4,220		
VV			S.03				
VV			4,22		4,220		
VV			R01				
VV			45,6		45,600		
VV			Součet		250,720		
277	K		Nátěr dřevěné fasády lazurou ADLER - vodou ředitelný LIGNOVIT LASUR	m2	250,720	205,00	51 397,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 52 - doplnění topení o modul, změna nátěru fasády

Objekt:

04 - Vzduchotechnika a ústřední topení

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ 48535834

Projektant:

Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

33 270,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	20 170,00	21,00%	4 235,70
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

37 505,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 52 - doplnění topení o moduli, změna materiálu fasády

Objekt: **04 - Vzduchotechnika a ústřední topení**

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners,
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	33 270,00
PSV - Práce a dodávky PSV	33 270,00
732 - Ústřední vytápění - strojovny	33 270,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 52 - doplnění topení o modul, změna materiálu fasády

Objekt: **04 - Vzduchotechnika a ústřední topení**

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners,
s. r. o.
Zpracovatel: ARCUS - Růžicka,
spol. s r.o.

Uchazeč: ARCUS - Růžicka, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

33 270,00

D PSV Práce a dodávky PSV 33 270,00

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 33 270,00

3	K		Tepelné čerpadlo vzduch/voda kompaktní vnitřní provedení, topný výkon 8,0 kW (A-7/W35°C) + modul WPE pro tepelné čerpadlo, provozování při vyšších venkovních teplotách	soubor	1,000	20 170,00	20 170,00
			napuštění systému upravenou vodou - nový požadavek servisní firmy	soubor	1,000	12 100,00	12 100,00
			zprovoznění rozšíření tepelného čerpadla o modul WPE	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00

ZMĚNOVÝ LIST č. 53

Stavba:	TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE			
Předmět:	Změna betonového schodiště			
Vydal:	ARCUS – Růžička, spol. s r.o.			
Odesláno/předáno – komu:				
Odesláno/předáno:	Poštou	Faxem	Osobně	Datum
Přílohy/počet listů:	Příloha č. 1 – výkaz položek			

Zdůvodnění :

Pod původně uvažovaným základem venkovního schodiště jsou umístěny kabely VO a NN. Proto bylo třeba přepracovat konstrukci celého schodiště tak, aby nebylo nutné zasahovat do tělesa kabelů, a současně aby vlastní schodiště i s podestou bylo kompaktní spojené s vlastním objektem

Technický popis:

Změna konstrukce schodišťové desky i s návazností na podestu před objektem

Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Bez nároku na dokumentaci

Náklady:

Vícepráce 102 835,86 bez DPH

Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu výstavby

Schválil	<i>Za objednatele</i>	<i>Za TDI</i>	<i>Za GP</i>	<i>Za dodavatele</i>
Datum :				
Podpis :				

ZL převzal k realizaci	
Datum :	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2020125

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 53 - změna betonového schodiště

KSO:
Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:
Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel:
Městská část Praha 6

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ: 48535834
DIČ: CZ48535834

Projektant:
Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				102 835,86
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	102 835,86		21 595,53
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		124 431,39
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2020125

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 53 - změna betonového schodiště

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners, s. r.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička, spol. s
r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		102 835,86	124 431,39
01	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady	7 793,48	9 430,11
02	Architektonicko-stavební část	95 042,38	115 001,28

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 53 - změna betonového schodiště

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Projektant:

Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 793,48

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 793,48	21,00%	1 636,63
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

9 430,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 53 - změna betonového schodiště

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners,
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

7 793,48

VRN3 - Zařízení staveniště

3 801,70

VRN4 - Inženýrská činnost

2 090,93

VRN7 - Provozní vlivy

1 900,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 53 - změna betonového schodiště

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Místo:	Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6	Datum:	13. 4. 2022
Zadavatel:	Městská část Praha 6	Projektant:	Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.
Uchazeč:	ARCUS - Růžička, spol. s r.o.	Zpracovatel:	ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

7 793,48

D	VRN3	Zařízení staveniště					3 801,70
7	K	030001000.A	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	3 801,70	3 801,70
	P	<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: #39;Poznámka k položce: Zařízení staveniště vč. oplocení v souladu s požadavky plánu ZOV - zřízení, údržba a odstranění. Odstraňování odpadů, pravidelný úklid staveniště a nejbližšího okolí. Osvětlení. Zabezpečení a označení staveniště. Stavební technika a zdvihací mechanismy.#39;</i>					
D	VRN4	Inženýrská činnost					2 090,93
12	K	045002000.A	Kompletační a koordinační činnost,	kpl.	1,000	2 090,93	2 090,93
	P	<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: #39;Poznámka k položce: Zajištění součinnosti a všech potřebných dokladů při uvádění do provozu a kolaudaci.#39;</i>					
D	VRN7	Provozní vlivy					1 900,85
14	K	070001000.A	Provozní vlivy	kpl.	1,000	1 900,85	1 900,85

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 53 - změna betonového schodiště

Objekt:

02 - Architektonicko-stavební část

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Projektant:

Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

95 042,38

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	95 042,38	21,00%	19 958,90
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

115 001,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 53 - změna betonového schodiště

Objekt:

02 - Architektonicko-stavební část

Místo:	Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6	Datum:	13. 4. 2022
Zadavatel:	Městská část Praha 6	Projektant:	Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.
Uchazeč:	ARCUS - Růžička, spol. s r.o.	Zpracovatel:	ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

95 042,38

HSV - Práce a dodávky HSV

95 042,38

1 - Zemní práce

7 298,50

2 - Zakládání

12 685,20

4 - Vodorovné konstrukce

60 939,23

998 - Přesun hmot

14 119,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 53 - změna betonového schodiště

Objekt:

02 - Architektonicko-stavební část

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners,
s. r. o.
Zpracovatel: ARCUS - Růžicka,
spol. s r.o.

Uchazeč: ARCUS - Růžicka, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

95 042,38

D HSV Práce a dodávky HSV 95 042,38

D 1 Zemní práce 7 298,50

3	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	4,410	687,50	3 031,88
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

VV			rýha pro opěrnou stěnu odstranění podkladu pod desku schodiště vodorovnou (47,9+1,75)*0,6*1,8			53,622	
VV			Součet			53,622	

15	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,410	99,88	440,47
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

17	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	83,790	25,30	2 119,89
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

VV			410,486*19 "Přepočtené koeficientem množství			7 799,234	
VV			Součet			7 799,234	

18	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	5,276	323,40	1 706,26
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

VV			410,486*1,65 "Přepočtené koeficientem množství			677,302	
VV			Součet			677,302	

D 2 Zakládání 12 685,20

21	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	3,720	3 410,00	12 685,20
----	---	-----------	--------------------------------------	----	-------	----------	-----------

VV			Nepodsklepená část - podkladní beton podkladní beton pod kci schodiště 53,21*0,07				
VV			6,3*6,3*0,06			2,381	
VV			Součet			2,381	

D 4 Vodorovné konstrukce 60 939,23

48	K	430321616	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37	m3	4,410	4 565,00	20 131,65
----	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

VV			Venkovní schodiště prodloužení vodorovná část 14,7*1,5*0,2				
VV			2*2,6*5,4*0,28			7,862	
VV			Součet			7,862	

49	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,502	81 290,00	40 807,58
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	-----------

VV			Schodiště (2,038+7,862)*0,14			1,386	
VV			Součet			1,386	
VV			Součet				

D 998 Přesun hmot 14 119,45

88	K	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	20,770	679,80	14 119,45
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

ZMĚNOVÝ LIST č. 54

Stavba:	TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE			
Předmět:	Doplnění sloupů u trafostanice			
Vydal:	ARCUS – Růžička, spol. s r.o.			
Odesláno/předáno – komu:				
Odesláno/předáno:	Poštou	Faxem	Osobně	Datum
Přílohy/počet listů:	Příloha č. 1 – výkaz položek			

Zdůvodnění :

Z estetického hlediska a správné tektoniky stavby byla dohodnuto doplnění stavby ještě o 2 sloupy před trafostanicí s tím, že ve změnovém listu jsou jen tyto dva sloupy. Ostatní části nutné pro montáž a úpravy vzhledem k těmto sloupům nejsou součástí dodávky pro MČ.

Technický popis:

Doplnění fasády o 2 dřevěné sloupy

Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Bez nároku na dokumentaci

Náklady:

Vícepráce 93 271,27 bez DPH

Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu výstavby

Schválil	<i>Za objednatele</i>	<i>Za TDI</i>	<i>Za GP</i>	<i>Za dodavatele</i>
Datum :				
Podpis :				

ZL převzal k realizaci	
Datum :	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2020125

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 54 - doplnění sloupů u trafostanice

KSO:
Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:
Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel:
Městská část Praha 6

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ: 48535834
DIČ: CZ48535834

Projektant:
Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				93 271,27
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	93 271,27	19 586,97
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	112 858,24
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2020125

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 54 - doplnění sloupů u trafostanice

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant:

Pavel Hnilička
Architects+Planners, s. r.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s
r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		93 271,27	112 858,24
01	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady	7 068,62	8 553,03
02	Architektonicko-stavební část	86 202,65	104 305,21

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 54 - doplnění sloupů u trafostanice

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Projektant:

Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 068,62

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 068,62	21,00%	1 484,41
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

8 553,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 54 - doplnění sloupů u trafostanice

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners,
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	7 068,62
VRN3 - Zařízení staveniště	3 448,11
VRN4 - Inženýrská činnost	1 896,46
VRN7 - Provozní vlivy	1 724,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 54 - doplnění sloupů u trafostanice

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6 Datum: 13. 4. 2022
Zadavatel: Městská část Praha 6 Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners,
s. r. o.
Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o. Zpracovatel: ARCUS - Růžička,
spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

7 068,62

D		VRN3	Zařízení staveniště	3 448,11			
7	K	030001000.A	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	3 448,11	3 448,11
<i>Poznámka k položce: #39;Poznámka k položce: Zařízení staveniště vč. oplocení v souladu s požadavky plánu ZOV - zřízení, údržba a odstranění. Odstraňování odpadů, pravidelný úklid staveniště a nejbližšího okolí. Osvětlení. Zabezpečení a označení staveniště. Stavební technika a zdvihací mechanismy.#39;</i>							
D		VRN4	Inženýrská činnost	1 896,46			
12	K	045002000.A	Kompletační a koordinační činnost,	kpl.	1,000	1 896,46	1 896,46
D		VRN7	Provozní vlivy	1 724,05			
14	K	070001000.A	Provozní vlivy	kpl.	1,000	1 724,05	1 724,05

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 54 - doplnění sloupů u trafostanice

Objekt:

02 - Architektonicko-stavební část

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Projektant:

Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

86 202,65

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	86 202,65	21,00%	18 102,56
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

104 305,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 54 - doplnění sloupů u trafostanice

Objekt:

02 - Architektonicko-stavební část

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners,
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

86 202,65

PSV - Práce a dodávky PSV

86 202,65

762 - Konstrukce tesařské

28 906,92

766 - Konstrukce truhlářské

50 755,20

767 - Konstrukce zámečnické

6 540,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 54 - doplnění sloupů u trafostanice

Objekt:

02 - Architektonicko-stavební část

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners,
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,
spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

86 202,65

D PSV Práce a dodávky PSV 86 202,65

D 762 Konstrukce tesařské 28 906,92

142	K	762332635	Montáž vázaných kčí krovů pravidelných z lepených hranolů průřezové pl přes 450 cm2	m	7,000	544,00	3 808,00
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

VV		TR01					
VV		3,3*32			105,600		
VV		TR02					
VV		pol. 2					
VV		2,1*24			50,400		
VV		TR03 pol. 3					
VV		2,25*2			4,500		
VV		TR04 pol. 4					
VV		2,25*2			4,500		
VV		TR05 pol. 5					
VV		2,15*1			2,150		
VV		TR06 pol. 6					
VV		2,15*1			2,150		
VV		TR07 pol. 7					
VV		6,3			6,300		
VV		TR09 pol. 10					
VV		20*7,3			146,000		
VV		TR10 pol. 12					
VV		2			2,000		
VV		TR11 pol. 13					
VV		0,9*9			8,100		
VV		TR11 pol. 14					
VV		1,26*7			8,820		
VV		TR12 pol. 15					
VV		1,52*2			3,040		
VV		TR12 pol. 16					
VV		0,89*14			12,460		
VV		TR13 pol. 17					
VV		1,94*4			7,760		
VV		Součet			363,780		

143	M	6122311R	lepené dubové řezivo nepohledové	m3	0,264	85 000,00	22 440,00
-----	---	----------	----------------------------------	----	-------	-----------	-----------

VV		Trámy průřezu 256 cm2					
VV		TR08					
VV		pol. 8					
VV		0,89*56*0,0256			1,276		
VV		pol.9					
VV		0,57*4*0,0256			0,058		
VV		TR09					
VV		pol. 11					
VV		7,3*2*0,0256			0,374		
VV		Trámy průřezu 910 cm2					
VV		TR02					
VV		pol. 2					
VV		2,1*24*0,091			4,586		
VV		TR03 pol. 3					
VV		2,25*2*0,091			0,410		
VV		TR04 pol. 4					
VV		2,25*2*0,091			0,410		
VV		TR05 pol. 5					
VV		2,15*1*0,091			0,196		
VV		TR06 pol. 6					
VV		2,15*1*0,091			0,196		
VV		TR07 pol. 7					
VV		6,3*1*0,091			0,573		
VV		TR10 pol. 12					
VV		2*0,091			0,182		
VV		Trámy průřezu 448 cm2					
VV		TR09 pol. 10					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			20*7,3*0,0448		6,541		
VV			TR11 pol. 13				
VV			0,9*9*0,0448		0,363		
VV			TR11 pol. 14				
VV			1,26*7*0,0448		0,395		
VV			TR12 pol. 15				
VV			1,62*2*0,0448		0,145		
VV			TR12 pol. 16				
VV			0,89*14*0,0448		0,558		
VV			TR13 pol. 17				
VV			1,94*4*0,0448		0,348		
VV			TR01				
VV			3,3*32*0,2*0,2		4,224		
VV			Součet		20,835		
156	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	262,480	10,13	2 658,92
D 766			Konstrukce truhlářské				50 755,20
198	K	TR01	TR01-dřevěný sloup vyfrézovanou s entazí- výška: 3 300 mm Ø v nejširší části sloupu: 225 mm, lazura / olejování	ks	2,000	24 000,00	48 000,00
227	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	480,000	5,74	2 755,20
D 767			Konstrukce zámečnické				6 540,53
234	K	Pol2	Z02- ocelová patka sloupu s rozetou, patka- Ø 215 mm, v. 205 mm- plech 3 mm, rozeta Ø 275 mm plech 3 mm, povrch: zinkování + nátěr kovu - RAL dle architekta	kpl	2,000	2 440,00	4 880,00
P			<i>Poznámka k položce: provedení patky s rozetou nutno vzorkovat, ocelová patka sloupu s rozetou, patka- Ø 215 mm, v. 205 mm- plech 3 mm, rozeta Ø 275 mm plech 3 mm, povrch: zinkování + nátěr kovu - RAL dle architekta</i>				
235	K	Pol3	Z03- ocelová hlavice sloupu, plech 3 mm, Ø 175 mm v. 100 mm, povrch: zinkování + nátěr kovu - RAL dle architekta	ks	2,000	635,00	1 270,00
247	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	61,500	6,35	390,53