

## **Dodatek č. 4 smlouvy o dílo**

č. 750/7836/23/4

ke Smlouvě o dílo č. 750/7836/23 ze dne 21.11.2023

### **I. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel: Město Třeboň,**

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

IČ: 002 47 618, DIČ CZ 00247618, plátce DPH,

Zastoupené: PaedDr. Janem Váňou, starostou města

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX, č.ú. XXXXXXXXXXXXXX,

telefon: XXXXXXXXXXXX,

e-mail: XXXXXXXXXXXX

jako objednatel díla (dále jen „objednatel“ nebo obecně jen „smluvní strana“)

**a**

**zhotovitel: MS STAVMONT s.r.o.**

se sídlem: U Nemocnice 220, 377 01 Jindřichův Hradec,

IČ: 28160240, DIČ: CZ28160240,

plátce DPH,

zapsaný v OR: u Městského soudu v Českých Budějovicích, v odd. C, vložce 21157

Zastoupený: Bc. Martinem Schytilcem, DiS., jednatelem

Bankovní spojení XXXXXXXXXXXXXX, č.ú. XXXXXXXXXXXXXX,

telefon: XXXXXXXXXXXX,

e-mail: [XXXXXXXXXXXXXXXX](mailto:XXXXXXXXXXXXXXXX)

jako zhotovitel díla (dále jen "dodavatel" nebo obecně jen „smluvní strana“)

### **II.**

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č.750/7836/23 ze dne 21.11.2023, ve znění Dodatků č. 1, č. 2 a č. 3, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele kompletní provedení sjednaných stavebních prací a dodávky materiálů a služeb pro sjednané dílo „*Revitalizace objektu č.p. 1 na Masarykově náměstí*“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech provádění podle odsouhlaseného položkového rozpočtu zhotovitele na provedení díla (dále jen „smlouva o dílo“).

### **III.**

Tímto Dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 21.11.2023, ve znění Dodatků č. 1, č. 2 a č. 3, dochází ke změně termínu dokončení díla z důvodu projednávání a provedení změn podlah ve 2. a 3.N.P. (změna dokončení díla – dosavadní 30.06.2024). Dosavadní čl. 6. – Termíny plnění odst. 6.2.1. smlouvy o dílo se tímto ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

**Termín dokončení prací: do 30.08.2024**

### **IV.**

1. V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
2. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

3. Uzavření tohoto Dodatku č. 4 schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. 365/2024-47 ze dne 19.06.2024.
4. Zveřejnění úplného znění tohoto Dodatku č. 4 v registru smluv, ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“) zajistí objednatel, a to v případě, že je zákonem o registru smluv zveřejnění této smlouvy vyžadováno. Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním celého obsahu tohoto Dodatku č. 4.
5. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
6. Tento Dodatek č. 4 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 4.

V Jindřichově Hradci 20.06.2024

V Třeboni 24.06.2024

Za dodavatele:

Za objednatele:

.....  
Bc. Martin Schytil, DiS., jednatel

.....  
PaedDr. Jan Váňa, starosta města