

| HARMONOGRAM - "Sanační opravy kolektoru Kateřinská" | | | | 2024 | | | | | | | |
|---|--|------------|------------|------|--------|----------|-------|------|-------|----------|----------|
| | | od | do | dní | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
| 1 | Sanační opravy kolektoru Kateřinská | 20.06.2024 | 20.12.2024 | 183 | | | | | | | |
| 2 | zadání stavebních prací - předání staveniště | 20.06.2024 | 20.06.2024 | 1 | | | | | | | |
| 3 | přípravné a související předstihové práce | 20.06.2024 | 04.08.2024 | 45 | | | | | | | |
| 4 | dodání technologického postupu | 30.06.2024 | 30.06.2024 | 1 | | | | | | | |
| 5 | odsouhlasení technologického postupu | 04.08.2024 | 04.08.2024 | 1 | | | | | | | |
| 6 | injektáže | 05.08.2024 | 30.11.2024 | 117 | | | | | | | |
| 7 | sanace | 19.08.2024 | 14.12.2024 | 117 | | | | | | | |
| 8 | dokončovací práce | 11.12.2024 | 19.12.2024 | 8 | | | | | | | |
| 9 | předání díla | 20.12.2024 | 20.12.2024 | 1 | | | | | | | |

Jubosa s.r.o.

Datum: 14.06.24