

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. Sml 0181/2023
uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.
občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel:

Město Milevsko

zastoupené starostou města panem Ing. Ivanem Radostou

se sídlem: nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko

IČO: 00249831

DIČ: CZ00249831

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Milevsko

číslo účtu: 27-640992319/0800

identifikátor datové schránky: 8kabvcx

/dále jen „objednatel“/

Zhotovitel:

ROYAL TECH s.r.o.

zastoupený: Františkem Zmekem, jednatelem

se sídlem: Fáblovka 404, 533 52 Pardubice – Polabiny

IČO: 27558657

DIČ: CZ27558657

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C 25966

bankovní s

číslo účtu:

telefon:

e-mail:

identifikátor datové schránky: adbyaj4

/dále jen „zhotovitel“/

A

Preambule

1.1. Podle usnesení č.340/23 ze dne 18.10.2023 byla dne 23.10.2023 se zhotovitelem ROYAL TECH s.r.o., Fáblovka 404, 533 52 Pardubice, IČ 275 58 657 uzavřena smlouva o dílo č. Sml 0181/2023 na plnění veřejné zakázky malého rozsahu realizovanou na základě výběrového řízení pod názvem „Rekonstrukce a modernizace podlahy budovy sportovní haly“. V souladu s článkem II. smlouvy o dílo se se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1.

1.2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je rozšíření, zúžení rozsahu předmětu díla a změna ceny díla.

1.3. Potřeba návrhu a realizace víceprací vyplynula až po zahájení stavby v souvislosti s postupem stavebních prací a vyplývají z nově zjištěného skutečného stavu na stavbě. Vícepráce na zhotovení celoplošné nivelace podkladu z důvodu velkých výškových rozdílů stávajícího podkladu v ploše včetně sjednocení výšek s vybouranou plochou v zámezí, doplnění trojitých roštů až po obvodové stěny z důvodů plného bourání betonu ve výběžích až ke stěnám.

Zároveň se zužuje o méněpráce, kde se odečítají stávající položky rozpočtu s ohledem na prováděné vícepráce, tj. odečet nivelace výběhů, bourání betonových mazanin včetně přesunu hmot a likvidace, konstrukce dvojitých roštů ve výběžích, odečet příplatku za rektifikační klíny a dvojitě podložky v ploše, likvidace a odvoz původních spodních vrstev dřevěného roštu.

V oddílu č. 771 – Izolace proti vodě v položkách č. 4,5,6 dochází ke změně materiálu, kdy původní materiál je nahrazen hydroizolační fólií rovněž svařenou ve spojích ve shodném rozsahu jako původní rozpočet. Jedná se pouze o změnu materiálu nemající vliv na cenu.

Položkový rozpočet zhotovitele na vícepráce a odpočet méněprací je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jako příloha č. 1.

B **Měněná ujednání**

Na základě tohoto dodatku č. 1:
čl. IV. 1 smlouvy o dílo nově zní:

4.1. Cena díla ze smlouvy:

5.979.914,05 Kč bez DPH

- cena víceprací činí 1.075.306,47 Kč bez DPH
- cena méněprací činí 565.520,09 Kč bez DPH.
- rozdílem více a méněprací je navýšení o **509.786,38** Kč bez DPH.

Za zhotovení díla v rozsahu dodatku č. 1 je dohodnuta smluvní cena po navýšení ve výši:

6.489.700,43 bez DPH

C **Závěrečná ustanovení**

3.1 Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo č. Sml 0181/2023 ze dne 23.10.2023 zůstávají v platnosti beze změn.

3.2 Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě a je podepsán elektronickými podpisy. Každá ze smluvních stran obdrží elektronický originál.

3.3 Tento dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

3.4 Uzavření dodatku č. 1 k smlouvě o dílo schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada města Milevska svým usnesením č. 185/24 ze dne 19.06.2024. Toto prohlášení se činí podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a považuje se za doložku potvrzující splnění podmínek zákona.

V Milevsku
25.06.24


Za objednatele:



Ing. Ivan Radosta
starosta města

V Praze
24.06.24

Za zhotovitele:



Ing. František Zmek
Jednatel společnosti

Příloha:

č. 1 – Položkový rozpočet méněprací a víceprací ze dne 07.06.2024

Položkový rozpočet stavby - dodatek č. 1

Stavba:	Rekonstrukce podlahy sportovní haly Milevsko		
Objekt:	01	Sportovní podlaha	
Rozpočet:	P01	Projekční	
Objednatel:			IČO:
			DIČ:
Zhotovitel:	ROYAL TECH s.r.o. Fáblovka 404 53352 Pardubice		IČO: 27558657 DIČ: CZ27558657
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			347 316,45
PSV			5 602 597,60
MON			0,00
Vedlejší náklady			30 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem dle SOD			5 979 914,05
méněpráce			-565 520,09
vícepráce			1 075 306,47
celkem změna			509 786,38
Celkem dle dodatku			6 489 700,43
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		6 489 700,43 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			6 489 700,43 CZK
v _____ dne _____			
_____		_____	
Za zhotovitele		Za objednatele	

Popis stavby: 95/2023 - Milevsko
Popis objektu: 01 - Sportovní podlaha
Popis rozpočtu: P01 - Projekční

Položkový rozpočet stavby - dodatek č. 1

S:	95/2023	Rekonstrukce podlahy sportovní haly Milevsko
O:	01	Sportovní podlaha
R:	P01	Projekční

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						131 068,00
1	632411110RT3	Samonivelační stěrka Cemix, ruční zpracování tl. 10 mm samonivelační polymercementová stěrka Cemix 40 MPa	m2	211,40000	620,00	131 068,00
		<i>plochaobvodu</i>		211,40000		
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						15 737,15
2	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	1 210,55000	13,00	15 737,15
		<i>plochaobvodu</i>		211,40000		
		<i>plochatv</i>		999,15000		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						30 653,00
3	965042141RT3	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 pneumat. kladivo, tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	10,57000	2 900,00	30 653,00
		<i>plochaobvodu*0,05</i>		10,57000		
Díl: 711 Izolace proti vodě						363 384,06
4	711111001RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem včetně dodávky asfaltového penetračního laku	m2	1 252,55000	45,00	56 364,75
		<i>plochaobvodu</i>		211,40000		
		<i>plochatv</i>		999,15000		
		<i>133*0,15</i>		19,95000		
		<i>147*0,15</i>		22,05000		
5	711141559RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky Bitubitagit S 35	m2	1 343,71050	220,00	295 616,31
		<i>plochatv*1,11</i>		1 109,05650		
		<i>plocha obvodu*1,11</i>		234,65400		
6	711142559RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky Bitubitagit S 35	m2	42,00000	271,50	11 403,00
		<i>133*0,15</i>		19,95000		
		<i>147*0,15</i>		22,05000		

méněpráce			vícepráce			
množství změna	množství nové	cena změna	množství změna	nová cena	množství nové	cena změna
		-131 068,00				840 121,70
-211,4000	0,0000	-131 068,00	1 210,5500	694,0000	1 210,0000	840 121,70
		0,00				0,00
		-30 653,00				0,00
-10,5700	0,0000	-30 653,00				
			(211,4*0,18)-10,57			
		0,00				0,00

Položkový rozpočet stavby - dodatek č. 1

S:	95/2023	Rekonstrukce podlahy sportovní haly Milevsko
O:	01	Sportovní podlaha
R:	P01	Projekční

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713 Izolace tepelné						17 984,70
7	713102121R00	Odstranění tepelné izolace podlah, volně uložené, z desek minerálních, tl. do 100 mm	m2	999,15000	18,00	17 984,70
		<i>plochatv</i>		999,15000		
Díl: 762 Konstrukce tesařské						236 798,55
8	762522811R00	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm	m2	999,15000	92,00	91 921,80
		<i>plochatv</i>		999,15000		
9	762522812R00	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 50 mm	m2	999,15000	75,00	74 936,25
		<i>Roštová konstrukce.</i>				
		<i>plochatv</i>		999,15000		
10	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm	m2	1 998,30000	35,00	69 940,50
		<i>plochatv*2</i>		1 998,30000		
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						7 000,00
11	R766-01	kryty radiátorů-demontáž a zpětná montáž	kpl	1,00000	7 000,00	7 000,00
Díl: 768 Konstrukce sportovního vybavení						103 560,00
12	768311001T01	Sloupky pro volejbal do pouzder ocelové pr.102mm, školní, komaxit	pár	2,00000	13 000,00	26 000,00
13	768331001T01	Sloupky pro tenis do pouzder ocelové pr.102mm, školní, komaxit	pár	1,00000	13 000,00	13 000,00
14	775891001-RT00	zavíčkování kotevnic prvků pod podlahou	ks	20,00000	1 850,00	37 000,00
		<i>Záklopy hrzd.</i>				
		<i>6+2*7</i>		20,00000		
15	775891003T00	provední kot.prvků sport.vybavení do podlahy	ks	8,00000	95,00	760,00
16	768391001RT01	Pouzdro pro sloupky ocelové, pro sloupky pr.102mm, žárový zinek	ks	8,00000	850,00	6 800,00
		<i>Položka zahrnuje odstranění stávajících pouzder a osazení nových ve stávajících patkách.</i>				
17	768391001T00	Pouzdro pro sloupky úprava stávajících patek na pr.sloupek 102mm	ks	8,00000	2 500,00	20 000,00
Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové						2 405 469,09
18	775592002R00	Broušení dřevěných podlah střední zr.36-40	m2	1 210,55000	70,00	84 738,50
		<i>plochaobvodu</i>		211,40000		
		<i>plochatv</i>		999,15000		
19	775599130R00	Celoplošné tmelení Fugenkittlösung, včetně broušení, vysátí	m2	1 210,55000	80,00	96 844,00

méněpráce			vícepráce			
množství změna	množství nové	cena změna	množství změna	nová cena	množství nové	cena změna
		0,00				0,00
		0,00				0,00
		-7 000,00				0,00
-1,0000	0,0000	-7 000,00				3 700,00
		-10 000,00				
			2,0000		22,0000	3 700,00
		-8,0000				231 484,77
		0,0000				
		-10 000,00				

Položkový rozpočet stavby - dodatek č. 1

S:	95/2023	Rekonstrukce podlahy sportovní haly Milevsko
O:	01	Sportovní podlaha
R:	P01	Projekční

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		plochaobvodu		211,40000		
		plochatv		999,15000		
20	775801000T01	Pružný rošt trojitý lepené profily	m2	999,15000	830,00	829 294,50
		celopodélná smrková překližka s vodovzdorným lepením				
		Celková skladba podlahy bude odpovídat požadavkům ČSN EN 14904 pro kategorii C4, vlastnosti podlahy budou				
		Redukce síly min 63%				
		Standardní deformace max 3,4 mm				
		Odraz míče min 92%				
		plochatv		999,15000		
21	775801001T10	Pružný rošt dvojitý lepené profily	m2	211,40000	700,00	147 980,00
		Konstrukce roštu z jednosměrné smrkové překližky:				
		- PE folie 0,2mm , přelepené spoje				
		plochaobvodu		211,40000		
22	775801010-RT00	Pružný rošt - příplatek za vyrovnávací plastové klínky	m2	999,15000	65,00	64 944,75
		plochatv		999,15000		
23	775801011-RT00	Pružný rošt - příplatek za vyrovnávací dřevěné špalíky v.40mm	m2	1 998,30000	45,00	89 923,50
		plochatv*2		1 998,30000		
24	775811001-RT01	překližka březová 4PD, šroubovaná k roštu tl.12mm	m2	1 210,55000	850,00	1 028 967,50
		plochatv		999,15000		
		plochaobvodu		211,40000		
25	775891010T02	soklová lišta neprovětrávací š.50mm, multifine	m	138,00000	245,00	33 810,00
		146		146,00000		
		-5*1,6		-8,00000		
26	775891020T00	přechodová lišta atyp. šroubovaná	m	8,00000	1 250,00	10 000,00
		5*1,6		8,00000		
27	998775101R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m	t	19,23564	986,00	18 966,34
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :				
		19,20,21,24, :				
		Součet: : 19,23564		19,23564		
Díl: 776		Podlahy povlakové				2 245 353,20
28	776591100RT1	Lepení podlah speciálních plastových z pásů pouze položené - PVC ve specifikaci	m2	1 210,55000	280,00	338 954,00

méněpráce

množství změna	množství nové	cena změna
----------------	---------------	------------

vícepráce

množství změna	nová cena	množství nové	cena změna
----------------	-----------	---------------	------------

--	--	--

211,4000		1 210,5500	175 462,00
----------	--	------------	------------

-211,4000	0,0000	-147 980,00
-----------	--------	-------------

-999,1500	0,0000	-64 944,75
-----------	--------	------------

-1 998,3000	0,0000	-89 923,50
-------------	--------	------------

1 210,5500		3 208,8500	54 474,75
------------	--	------------	-----------

-1,4800	17,7556	-1 459,28
---------	---------	-----------

1,5700		20,8056	1 548,02
--------	--	---------	----------

pol. 21

pol. 20

0,00

0,00

Položkový rozpočet stavby - dodatek č. 1

S:	95/2023	Rekonstrukce podlahy sportovní haly Milevsko
O:	01	Sportovní podlaha
R:	P01	Projekční

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		plochatv		999,15000		
		plochaobvodu		211,40000		
29	28412373RT	Podlahovina PVC sportovní tl. 7,5 mm š. 1,5 m oblast použití 34-43	m2	1 331,60500	1 420,00	1 890 879,10
		Víceúčelová sportovní vinylová podlahová krytina. Rubová vysoko absorpční pěna, hustá CXP pěna, výztuha ze plochaobvodu*1,1		232,54000		
		plochatv*1,1		1 099,06500		
30	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	18 926,94930	0,82	15 520,10
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				223 048,00
31	777155090RT90	Podlahy lité polyuretanové sportovní značení hřišť š.50 mm pur barvou	m	1 618,00000	78,00	126 204,00
		dle projektu		1 618,00000		
32	777155099T00	Podlahy lité polyuretanové sportovní-demontáž	m2	1 210,55000	80,00	96 844,00
		Demontáž litých sportovních polyuretanových podlah.				
		plochaobvodu		211,40000		
		plochatv		999,15000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				169 858,30
33	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	23,25400	950,00	22 091,30
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 23,25400		23,25400		
34	979990144R00	Poplatek za uložení suti - minerální vata, skupina odpadu 170604	t	2,19813	2 800,00	6 154,76
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 2,19813		2,19813		
35	979990161R00	Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201	t	87,92520	350,00	30 773,82
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8 : 17,98470		17,98470		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 29,97450		29,97450		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 39,96600		39,96600		
36	979990191R00	Poplatek za uložení suti - plastové výrobky, skupina odpadu 170203	t	12,10550	1 900,00	23 000,45
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 32 : 12,10550		12,10550		
37	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	125,48283	130,00	16 312,77
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 3,7,8,9,10,32, :				

méněpráce

vícepráce

množství změna	množství nové	cena změna
----------------	---------------	------------

množství změna	nová cena	množství nové	cena změna
----------------	-----------	---------------	------------

0,00		

			0,00

-23,2540	0,0000	-22 091,30

			0,00

-47,9592	39,9660	-16 785,72

			0,00

-23,2540	102,2288	-3 023,02

			0,00

pol. 3 - 23,254t

Položkový rozpočet stavby - dodatek č. 1

S:	95/2023	Rekonstrukce podlahy sportovní haly Milevsko
O:	01	Sportovní podlaha
R:	P01	Projekční

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

		Součet: : 125,48283			125,48283	
--	--	----------------------------	--	--	------------------	--

38	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	125,48283	150,00	18 822,42
----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

3,7,8,9,10,32, :

Součet: : 125,48283

125,48283

39	979081111RT2	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejner 4 t	t	125,48283	270,00	33 880,36
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

3,7,8,9,10,32, :

Součet: : 125,48283

125,48283

40	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 254,82830	15,00	18 822,42
----	--------------	--	---	-------------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

3,7,8,9,10,32, :

Součet: : 1254,82830

1 254,82830

Díl: VN	Vedlejší náklady					30 000,00
----------------	-------------------------	--	--	--	--	------------------

41	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
----	------------	--------------------------------	--------	---------	-----------	-----------

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích

42	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00
----	------------	----------------------------	--------	---------	-----------	-----------

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem

43	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
----	------------	--------------------------------	--------	---------	----------	----------

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu

Celkem						5 979 914,05
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

méněpráce

množství změna	množství nové	cena změna
----------------	---------------	------------

-71,2132	54,2696	-10 681,98
----------	---------	------------

pol. 3 - 23,254t

pol. 8 - 17,9847

pol. 9 - 29,9745

-71,2132	54,2696	-19 227,56
----------	---------	------------

pol. 3 - 23,254t

pol. 8 - 17,9847

pol. 9 - 29,9745

-712,1320	542,6963	-10 681,98
-----------	----------	------------

pol. 3 - 23,254t

pol. 8 - 17,9847

pol. 9 - 29,9745

0,00

0,00

vícepráce

množství změna	nová cena	množství nové	cena změna
----------------	-----------	---------------	------------

-565 520,09

1 075 306,47

Proměnné:

plochaobvodu podlahová plocha sportovní podlahy obvodu haly 0

celkem po změnách 6 489 700,43

Položkový rozpočet stavby - dodatek č. 1

S:	95/2023	Rekonstrukce podlahy sportovní haly Milevsko
O:	01	Sportovní podlaha
R:	P01	Projekční

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	plochatv	podlahová plocha sportovní podlahy-plný rošt				1210,55

méněpráce

vícepráce

množství změna	množství nové	cena změna
----------------	---------------	------------

množství změna	nová cena	množství nové	cena změna
----------------	-----------	---------------	------------

**změna ceny díla
509 786,38**