

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo
pro akci

SOŠFM – rozvod technických plynů

Objednatel:

Střední odborná škola, Frýdek – Místek, příspěvková organizace

se sídlem: Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek Místek
zastoupen: Ing. Jan Durčákem, ředitelem školy
IČO: 00844691
DIČ: CZ00844691
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 31839781/0100

Zhotovitel:

UNIMETAL – engineering, s.r.o.

se sídlem: Macharova 81/6, 702 00 Ostrava – Přívoz
zastoupena: Miroslav Špálek – jednatel společnosti
IČO: 267 87 385
DIČ: CZ26787385
bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s. Ostrava
číslo účtu: 1661484369/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn., oddíl C, vložka 25359

Smluvní strany se dohodly na následujícím:

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 1. 2023 Smlouvu o dílo. Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu realizace díla dochází ke změnám, smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo.
2. Dle čl. V. odst. 3, písm. b) Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly, že se rozsah díla upravuje o vícepráce specifikované v Příloze č. 1 tohoto dodatku.
3. Dodatek č. 1 je uzavírán z důvodu nastalých víceprací, kdy dochází k nepodstatné změně závazku ze smlouvy v souladu dle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.
4. Ustanovení čl. V. odst. 1 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje textem:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH.....	2 893 103,75 Kč
21 % DPH.....	607 551,79 Kč
Cena včetně DPH.....	3 500 655,54Kč

5. Realizace víceprací má vliv na lhůtu pro provedení díla sjednanou v čl. IV. odst. 1 smlouvy a prodlužuje se o 2 týdny. S ohledem na to se mění čl. IV. odst. 1 smlouvy následovně:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 26 týdnů od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den uvedené doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.“

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nezměněna.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinností uveřejněním v registru smluv.
4. Smluvní strany se dohodly, že prostý elektronický podpis, který bude vyhovovat požadavkům zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, postačí k platnému uzavření této smlouvy, nebo dodatku ke smlouvě (bez rizika relativní neplatnosti smlouvy, pro kterou zákon, popř. dohoda stran, předepisuje písemnou formu). Ve smyslu ustanovení § 562 odst. 1 Občanského zákoníku je písemná forma zachována při právním jednání učiněném elektronickými prostředky, které umožní zachycení jeho obsahu a určení jednajících osoby.

Příloha č. 1 - Soupis víceprací

Ve Frýdku-Místku dne

V Ostravě dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Střední odborná škola, Frýdek-Místek,
příspěvková organizace

UNIMETAL – engineering, s.r.o.

.....
Ing. Jan Durčák
ředitel školy

.....
Miroslav Špálek
jednatel společnosti