

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

STAREZ – SPORT, a.s.

se sídlem: Křídlovická 911/34, 603 00 Brno
IČO: 26932211
DIČ: CZ26932211
plátce DPH
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
pod sp. zn. B 4174
bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 35-1393300227/0100,
ověřený bankovní účet
společnost zastoupená: [REDACTED]
kontaktní osoby
objednatelé: [REDACTED]

na straně jedné, dále jen jako „**objednatel**“

a

JM Demicarr s.r.o

se sídlem: Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna
IČO: 63489163
DIČ: CZ63489163
plátce DPH
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
pod sp. zn. C 21636
bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 9015040217/0100,
ověřený bankovní účet
zastoupená [REDACTED]
kontaktní osoba: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

na straně druhé, dále jen jako „**zhotovitel**“

I. Základní ustanovení a odůvodnění dodatku

1. Dne 30. 4. 2024 uzavřel objednatel se zhotovitelem smlouvu, jejímž předmětem je oprava stávajícího hřiště na malou kopanou se sportovním povrchem z umělé trávy výměnou za nový umělý trávník s lajnováním na malou kopanou nacházející se na parcele číslo 803/7 ve městě Brně v katastrálním území Ponava (dále jen „smlouva“).
2. V průběhu provádění díla smluvní strany zjistily, že je nutné provést nepředvídatelné práce ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Bylo zjištěno, že je nezbytné provést vícepráce na podrovnávce svrchní vrstvy vodopropustného asfaltu, který byl po odstranění původní umělé trávy shledán v rozporu se zadávací dokumentací na více než třetině plochy jako značně výškově nevyhovující. Tyto výškové nerovnosti bylo nezbytné v návaznosti na celou plochu hřiště a navazující plochy vyrovnat tak, aby mohlo následně dojít k položení nové umělé trávy na rovný povrch, a to v souladu s technickými listy výrobce umělé trávy. Změna je dále uvedena a vyčíslena v příloze č. 1 tohoto dodatku.
3. Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na změně doby plnění tak, že dílo bude dokončeno do 28. 6. 2024.
4. Celková hodnota změny dle tohoto dodatku činí 62 500 Kč bez DPH.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na provedení těchto změn smlouvy:

1. Do ustanovení čl. II odst. 1 smlouvy se za větu první doplňuje:
„a dodatkem č. 1“.
2. V článku III. odst. 1. smlouvy, se třetí věta mění takto:
„Dílo bude dokončeno do 28. 6. 2024.“
3. Článek VII. odst. 1. smlouvy se mění takto:
*„1. Smluvní strany se dohodly, že cena díla činí **1 948 996 Kč bez DPH.**“*
4. V ustanovení čl. XV. odst. 10 smlouvy se přidává příloha č. 5 s označením:
„Příloha č. 5: Položkový rozpočet víceprací ve znění dodatku č. 1“

III. Ostatní ujednání

1. Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Jedno vyhotovení dodatku obdrží objednatel, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
4. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a s jeho obsahem souhlasí.

5. Součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha:

- Položkový rozpočet víceprací ve znění dodatku č. 1

V Brně dne 7. 6. 2024

V Brně dne 7. 6. 2024

Za objed

STAREZ - SPORT, a.s.

STAREZ-SPORT, a.s.
603 00 BRNO, Křídlovická 34
IČ: 269 32 211
DIČ: CZ26932211



natel

o.

Stavba: 2023_000 REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ NA MALOU KOPANOU BRNO ZA LUŽÁNKAMI - položkový rozpočet VCP

Objednatel: STAREZ – SPORT, a.s. IČO: 26932211
Křídlovická 911/34 DIČ: CZ26932211
603 00 Brno

Zhotovitel: JM Demicarr s.r.o. IČO: 63489163
Bučovická 180 DIČ: CZ63489163
684 01
Slavkov u

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

01_00 Fotbalové hřiště			65 200,00
Celkem			65 200,00

Základ pro základní DPH	21 %	65 200,00 CZK
-------------------------	------	---------------

Základní DPH	21 %	13 692,00 CZK
--------------	------	---------------

Zaokrouhlení		0,00 CZK
--------------	--	----------

Cena celkem s DPH	78 892,00 CZK
-------------------	---------------

v Slavkově u dne 7. 06. 2024
Brna



Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	2023_000 REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ NA MALOU KOPANOU BRNO ZA LUŽÁNKAMI					
O:	01 SO 01 FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ - - položkový rozpočet VCP					
R:	00	Hřiště				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5	Komunikace					65 200,00
9	VCP	Lokální oprava svrchní vrstvy vodopropustného asfaltu speciální stěrkou (křemičitý písek + PUR pojivo), očištění a dorovnání	m2	652,00000	100,00	65 200,00
Celkem						65 200,00