

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: **15PT-001217**
Číslo smlouvy konzultanta: **2021/ŘSD/07 - E**

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 284 1075

Název související veřejné zakázky: **D55, 5508 Staré Město – Moravský Písek – výkon SD**
uzavřený mezi

1. Ředitelstvím silnic a dálnic s.p.

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
bankovní spojení:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel“)

a

2. INFRAM/PRAGOPROJEKT – RD na SD a BOZP pro stavby většího rozsahu – 2021

INFRAM a.s.
se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9
IČO: 25070282
DIČ: CZ25070282
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

jako Správce společnosti INFRAM/PRAGOPROJEKT – RD na SD a BOZP pro stavby většího rozsahu – 2021

a

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 45272387
DIČ: CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434
zastoupen:

jako Společník společnosti INFRAM/PRAGOPROJEKT – RD na SD a BOZP pro stavby většího rozsahu – 2021

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

uzavírají ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tento

Dodatek č. 1/2024 ke smlouvě ze dne 14.7.2021
Číslo smlouvy objednatele: 15PT-001217
Číslo smlouvy konzultanta: 2021/ŘSD/07 - E
(dále jen „Dodatek 1“):

Článek I.
Úvodní ustanovení dodatku

- 1.1. Smluvní strany konstatují, že dne 14.7.2021 mezi sebou uzavřely Smlouvu č. objednatele: 15PT-001217, č. konzultanta: 2021/ŘSD/07 - E (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zajištění činnosti Asistenta Správce stavby zahrnující společně i výkon Stavebního dozoru investora po dobu výstavby dálnice D55, 5508 Staré Město – Moravský Písek (dále jen „Stavba“), a to v rozsahu a členění daném Přílohou č. 3 Smlouvy.
- 1.2. V důsledku vzniku události, která se dle Smlouvy o dílo uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem (Skanska a.s.) považuje za událost /okolnost náležící do rizika Objednatele, a která konkrétně spočívala v tom, že se při pilotovém zakládání mostních objektů na Stavbě vyskytly nepředvídatelné fyzické podmínky (tekuté písky) a nebylo možné provést pilotové založení mostních objektů na Stavbě dle stávajícího projektového řešení a rovněž musela být u mostních objektů SO 205, SO 211, SO 212 změněna technologie zakládání, uzavřel Objednatel se Zhotovitelem výše zmíněnou Dohodu za účasti Správce stavby č. 2.
- 1.3. Smluvní strany při respektování skutečnosti, uvedené v předchozím odstavci tohoto dodatku shodně konstatují, že dojde k nutnosti prodloužení termínu pro poskytování služeb ze strany konzultanta **o 6 měsíců (28 týdnů)** a k s tím souvisejícímu navýšení objemu prací na všech pozicích uvedených v soupisu prací Příloha č. 3 Smlouvy, vyjma pozic: *Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolova rozpočtu, Asistent specialista pro mostní objekty ocelové a ocelové konstrukce, Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi, Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků), Asistent specialista pro výrobu a montáž svařovaných ocelových konstrukcí*
- 1.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny časového fondu předmětu plnění Smlouvy, specifikované tímto dodatkem, jakož i související finanční změny, jsou změnami nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Článek II.
Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně Přílohy č. 3, jejíž nové znění je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
- 2.2. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně odst. 1 článku II *Cena za poskytování služby*, jenž nově zní:
 1. *Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:*

bez DPH: 74 498 400 Kč

DPH: 15 64 4664Kč

včetně DPH: 90 143 064Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

- 2.3. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně odst. 1 článku III *Harmonogram*, jenž nově zní:
1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: na základě písemné výzvy objednatele
předpokládaný termín dokončení prací: **49 měsíců**, tedy do **31.8.2025**
- 2.4. Vzhledem ke skutečnosti, že _____ ukončila k 30.6.2023 pracovní poměr u Správce společnosti INFRAM a.s., dochází ke změně zastoupení Správce společnosti INFRAM a.s.. Společnost zastupuje
- 2.5. Vzhledem ke skutečnosti, že _____ ukončí k 30.6.2024 pracovní poměr u Správce společnosti INFRAM a.s., dochází ke změně kontaktní osoby ve věcech technických Správce společnosti INFRAM a.s.. Kontaktní osobou ve věcech technických je

Článek III. Závěrečná ustanovení dodatku

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 3.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 Aktualizovaný Soupis prací.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek 1 uzavírají svobodně a vážně, že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující.
- 3.4. Tento Dodatek 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 3.5. Tento Dodatek 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek 1), a to oběma smluvními stranami.
Dodatek 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 KE SMLouvĚ K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2024.06.24
10:13:52 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2024.06.25
07:45:57 +02'00'

"D55, 5508 Staré Město - Moravský Písek - výkon SD
smlouva č. 15 PT-001217

Služba - funkce	počet měsíců	počet dní v měsíci	Počet dní celkem	Počet týdnů celkem	Týdenní sazba	Cena Kč
A) Správce stavby/asistent správce stavby						
správce stavby - není předmětem plnění		x				
asistent správce stavby				39		
Služba - funkce						
Tým správce stavby/asistenta správce stavby :						
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce			195	x		
specialisté :						
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů			0	x		
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti			180	x		
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring			100	x		
Koordinátor BOZP			59	x		
A) Celkem						
B) Technická dozorčí správa :						
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi			164	x		
Asistent specialista pro mostní objekty ocelové a ocelové konstrukce			0	x		
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi			0	x		
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)			167	x		
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)			0	x		
Asistent specialista geotechnika			27	x		
Asistent specialista zeměměřičství			165	x		
Asistent specialista vodohospodářské objekty			267	x		
Asistent specialista trubní vedení			265	x		
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)			31	x		
Asistent specialista protikorozní ochrany			24	x		
Asistent specialista pro pozemní stavby - není předmětem plnění						
Asistent specialista ekodozor			10	x		
Právník			14	x		
Pomocný asistent správce stavby pro harmonogram			19	x		
Asistent specialista pro výrobu a montáž svařovaných ocelových konstrukcí			0	x		
B) Technická dozorčí správa - celkem:						
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci						
Expert – mosty a inženýrské konstrukce	x	x	35	x		
Expert - pozemní komunikace	x	x	35	x		
Expert – produktovody a vodohospodářské objekty	x	x	15	x		
Expert - elektrotechnická zařízení	x	x	18	x		
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:						
A) Celkem:					CELKEM	4 745 000
B) Technická dozorčí správa - celkem:					CELKEM	6 786 400
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:					CELKEM	556 200
Celkem (bez DPH) :						12 088 000

Pozn.:

Původní termíny:

Termín dokončení prací: do 43 měsíců, tzn. cca polovina 02/2025

NOVÉ termíny:

TDI (INF/PGP) Termín dokončení prací: 31.8.2025 (tzn. prodloužení cca o 6 měsíců- cca o 28 týdnů)

Digitálně podepsal

Datum: 2024.06.25
08:06:22 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2024.06.25
10:52:02 +02'00'