

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

Název zakázky:	měsíc	2024					2024				
		Červenec					Srpen				
Psychiatrická nemocnice Kroměříž „Rekonstrukce stropních podhledů pav. 21“	po	8	15	22	29	5	12	19	26		
	úter	9	16	23	30	6	13	20	27		
Zahájení: 01.07.2024 Ukončení: 30.08.2024 60 kalendářních dní	stř	10	17	24	31	7	14	21	28		
	čet	11	18	25		8	15	22	29		
Zhotovitel: Pozemní stavitelství Zlín a.s. Kúty 3967, 760 01 Zlín	pá	12	19	26		9	16	23	30		
	so	13	20	27		10	17	24	31		
Kúty 3967, 760 01 Zlín	ne	14	21	28		11	18	25			
	z. týžde	27	29	30	31	31	32	33	34	35	
	prac. dnů	4	5	5	3	2	5	5	5	5	
Název prací:	Cena v Kč:										
Předání a zařízení staveniště	8 521 054,89										
DEMONTÁŽE ROZVODŮ EPS VE 2. a 3 NP.											
EPS technologie doplnění											
OPPO											
EPS - kabeláž											
EPS - Provizorní dokumentace, nastavení a zkoušky...											
Svislé a kompletní konstrukce											
Stěny a příčky montované lehké											
Vodorovné konstrukce											
Podhledy a mezistropy montované lehké											
Úpravy povrchů vnitřní											
Ostatní konstrukce, bourání											
Lešení a stavební výtahy											
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách											
Bourání konstrukcí											
Přesuny suti a vybouraných hmot											
Staveništní přesun hmot											
nouzové osvětlení - cbs											
demontáže											
el.kabelové rozvody											
el. přístroje											
kabelové rozvody nouzového osvětlení											
el. Kabely-zásuvkové a motorické rozvody											
el. Přístroje - zásuvkové a motorické rozvody											
napojení el. rozvaděčů											
hlavní kabelový žlab											
úprava el. rozvaděče RH											
uprava el. rozvaděče R2.1.1-B											
hodinové zúčtovací práce											
Ostatní											
Rozvaděč R2.1-B											
Rozvaděč R2.2-B											
Rozvaděč R2-A											
Rozvaděč R2-B											
stavební práce											
svítidla umělého osvětlení											
SVÍTIDLA NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ											
Izolace tepelné											
Konstrukce zámečnické											
Malby											
Přesuny suti a vybouraných hmot											
Vedlejší náklady											
Ostatní náklady											
Ukončení a předání stavby											

Ve Zlíně dne 10. 6. 2024

Pozemní stavitelství Zlín a.s.
Kúty 3967
760 01 Zlín
Ing. Jindřich Ešler
předseda představenstva