




Číslo smlouvy objednatele: 72/2024

## DODATEK č.2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,  
(dále jen „občanský zákoník“)  
(dále jen „smlouva“)




### Článek I. Smluvní strany

#### Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7  
Kontaktní adresa: MV – GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. přihrádka 69,  
148 01, Praha 414  
IČO: 00007064  
DIČ: neplátce  
Bankovní spojení: ČNB Praha 1  
Číslo účtu: 8908-881/0710  
Zastoupená: brig. gen. Mgr. Slavomírem Bellem, MSc. MBA  
náměstkem generálního ředitele pro ekonomiku  
Kontaktní osoba za GŘ HZS ČR:   
E-mail:   
Telefon:   
ID datové schránky: 84taiur  
(dále jen „objednatel“)

**a**

#### OTISTAV s.r.o.

Sídlo: Českolipská 390/7, 196 00 Praha 9  
IČO: 24832898  
DIČ: CZ24832898  
Zastoupená: Ing. Michalem Balčíkem, jednatelem společnosti  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  
Číslo účtu: 304655639/0300  
Kontaktní osoba:   
E-mail:   
Telefon:   
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Praze, spis. Zn. C178539  
ID datové schránky: jh5zzns  
(dále jen „zhotovitel“).

### Článek II. Základní ustanovení

- Tento dodatek se týká díla:** realizace akce „**Pracoviště Lysina – stavební úpravy**“, areál GŘ HZS ČR Na Lysině 263/4, 147 00, Praha 4 - Podolí.
- Dodatek se uzavírá na základě žádosti ze dne 21. 6. 2024, ve které zhotovitel popisuje důvody vzniklé v návaznosti na nepředvídatelné okolnosti ve vazbě na rozšíření předmětu díla o stavební práce spojené s povolením stavebního úřadu, které jsou nad rámec zadávací dokumentace a jsou zároveň podmiňující pro zahájení navazující etapy stavebních úprav. Tímto vznikly překážky spojené s řádným plněním na straně objednatele.
- Ze shora uvedeného plyne, že se jedná o překážky nepředvídatelné a nepřekonatelné, které zhotovitel nemohl ovlivnit. Smluvní strany mají existenci překážek za prokázané.

- Po vzájemné dohodě se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto DODATKU č. 2, jehož účelem je změna termínu plnění smlouvy o dílo.
- Po vzájemné dohodě smluvních stran a zcela v souladu s bodem 10 článku XIV. smlouvy se předmětná smlouva o dílo č. objednatele 72/2024 upravuje následně.

### Článek III.

#### Termín zhotovení díla

Smluvní strany se dohodly na změně termínu zhotovení díla, které zní:

Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla jsou:

**termín dokončení stavebních prací do 10. prosince 2024**

### Článek VI.

#### Závěrečná ustanovení

- Tento DODATEK č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených v DODATKU č. 2 v registru smluv, na profilu zadavatele a jeho webových stránkách. Osobní údaje smluvních stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Zveřejnění tohoto DODATKU č. 2 zajistí objednatel.
- Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.
- Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tento dodatek jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek druhé smluvní straně.

V Praze dne, viz el. podpis  
Za objednatele:

Mgr.  
**Slavomír Bell,**  
MSc. MBA.  
Datum: 2024.06.25  
14:40:49 +02'00'

.....  
**brig. gen. Mgr. Slavomír Bell, MSc. MBA**  
náměstek generálního ředitele HZS ČR

V Praze, viz el. podpis  
Za zhotovitele:

Ing. Michal  
**Balčík**  
Datum: 2024.06.25  
13:28:15 +02'00'

.....  
**Ing. Michal Balčík**  
jednatel společnosti