



S00AP0127HS6

PVMU 123594/2024 60
SP 05 56.9 S 10
POC. L. 2, POC. PE. 0

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 25/07/ORI/2023
Dodatek č. 2: 04/05/15/2024 (dále jen „Dodatek č. 2“)

I. Smluvní strany

1.1

Objednatel: Statutární město Prostějov
nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
zastoupené Ing. Petrem Brücknerem, vedoucím Odboru rozvoje a investic, Magistrátu
města Prostějova (dále jen „MMPv“)
telefon: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

zástupce oprávněný jednat ve věcech technických:

[REDACTED], oddělení realizace Odboru rozvoje a investic, MMPv
telefon: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

IČO: 00288659

DIČ: CZ 00288659

plátce DPH: Ano

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo bankovního účtu: [REDACTED]

ID datové schránky: mrtbrkb

(dále jen „**Objednatel**“)

a

1.2

Zhotovitel: Agroprojekt Jihlava, spol. s r. o.
Strojírenská 4/7, 586 01 Jihlava
zastoupená Radkem Popelkou, MBA - jednatelem

Za zhotovitele je oprávněn jednat:

Ve věcech smluvních : Radek Popelka, MBA – jednatel, tel.: [REDACTED]

Ve věcech technických : [REDACTED] – jednatel, tel.: [REDACTED]

IČO : 49974424

DIČ : CZ49974424

Bankovní spojení : [REDACTED]

Číslo účtu : [REDACTED]

Společnost je zapsána ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 13923 dne 2.2.1994

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně dále rovněž jen „**Smluvní strany**“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo č. 25/07/ORI/2023, uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

II.
Předmět Dodatku č. 2

- 2.1. V souladu s ujednáním v článku XII. Závěrečná ustanovení, odstavec 12.1 výše citované Smlouvy o dílo č. 25/07/ORI/2023 ze dne 25.10.2023 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace ve stupni pro vydání společného povolení (dále jen „DUSP“) a dokumentace pro provedení stavby (dále jen „DPS“) pro stavbu s názvem „**Rekonstrukce sportovního areálu RG a ZŠ Oto Wichterleho**“, se mění a doplňuje část textu článku č. V. Termíny plnění, odst. 5.1 a část textu článku č. VI. Cena díla, odst. 6.1 Smlouvy ve znění dodatku č. 1 Smlouvy č. 02/03/15/2024 ze dne 25.04.2024 takto:

Text čl. V odstavce 5.1 Smlouvy se nahrazuje následujícím novým zněním:

V. Termíny plnění

5.1. Zhotovitel se zavazuje, že činnost dohodnutou v čl. II. a III. této smlouvy pro objednatele vykoná v termínech:

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| ■ PD DUPS vč. IČ: | do 31.07.2024 |
| ■ PD DPS včetně rozpočtu: | do 30.09.2024 |

Důvodem pro prodloužení termínu k předání a převzetí projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti a rozpočtu, je rozšíření technických podmínek pro realizaci projektové dokumentace, spočívající ve zpracování akustické studie a posouzení hluku z nově navrženého parkoviště pro 30 vozidel, jejíž zpracování požaduje Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, územního pracoviště Prostějov. Přesný rozsah rozšíření technických podmínek pro realizaci projektové dokumentace je specifikován v Rozšíření technických podmínek podle Dodatku č. 2 Smlouvy, které tvoří Přílohu č. 1 Dodatku č. 2 Smlouvy.

Text čl. VI odstavce 6.1 Smlouvy se nahrazuje následujícím novým zněním:

VI. Cena díla

6.1 Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu za provedení bezvadného díla - projektové dokumentace, dle článku II. a III. bodu 3.1 této Smlouvy, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 Smlouvy ve výši:

DUSP + IČ	179.000,- Kč (bez DPH)
DPH 21%	37.590,- Kč
DUSP včetně DPH	216.590,- Kč
DPS + rozpočet	100.000,- Kč (bez DPH)
DPH 21%	21.000,- Kč
DPS včetně DPH	121.000,- Kč
Cena za provedení díla celkem	
Cena celkem	279.000,- Kč (bez DPH)
DPH 21%	58.590,- Kč
Celkem včetně DPH	337.590,- Kč

Cena Dodatku č. 1:

DUSP + IČ, DPS + rozpočet	38.000,- Kč (bez DPH)
DPH 21%	7.980,- Kč
DUSP a DPS včetně DPH	45.980,- Kč

Cena Dodatku č. 2:

DUSP + IČ, DPS + rozpočet	11.571,- Kč (bez DPH)
DPH 21%	2.429,91,- Kč

DUSP a DPS včetně DPH

14.000,91,- Kč

Celková cena za provedení díla včetně Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2

Cena celkem

328.571,- Kč (bez DPH)

DPH 21%

68.999,91,- Kč

Celkem včetně DPH

397.570,91,- Kč

Slovy: třístadevadesátsedmtisícpětsetsedmdesát korun českých a devadesátjedna haléřů včetně DPH.

- 2.2. V souladu s ujednáním v článku XII. Závěrečná ustanovení, odstavec 12.1 Smlouvy se doplňuje Příloha č. 3 Smlouvy takto:

Za současnou Přílohu č. 2 Smlouvy „Rozšíření technických podmínek pro realizaci PD“, se vkládá Příloha č. 3 Smlouvy „Rozšíření technických podmínek podle Dodatku č. 2 Smlouvy“, ve znění Přílohy č. 1 tohoto Dodatku Smlouvy.

III.

Závěrečná ustanovení Dodatku č. 2


- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1 Smlouvy, které nebyly tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
- 3.2. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy je vypracován ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel jedno vyhotovení a Objednatel tři vyhotovení.
- 3.3. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 3.4. Dodatek č. 2 Smlouvy nabývá účinnost dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv), v platném znění.
- 3.5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku č. 2 Smlouvy v Registru smluv.
- 3.6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 Smlouvy před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 2 ke Smlouvě je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 3.7. O tomto právním jednání rozhodl vedoucí příslušného odboru, na kterého byla tato pravomoc delegována Organizačním řádem Magistrátu města Prostějova a Směrnicí č. 1/2024 o zadávání veřejných zakázek statutárním městem Prostějovem.

Přílohy Dodatku č. 2 Smlouvy:


Příloha č. 1 - Rozšíření technických podmínek podle Dodatku č. 2 Smlouvy

V Prostějově, dne 19.6.2024

V Prostějově, dne 12.6.2024



.....
Objednatel
Ing. Petr Brückner
vedoucí Odboru rozvoje a investic
MMPv



 Zhotovitel
Radek Popelka, MBA
jednatel společnosti