

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele 2023/0556/OSM_OT

č. smlouvy zhotovitele 3223690092

(dále jen dodatek)

Uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů mezi těmito smluvními stranami:

1. Označení smluvních stran

- 1.1 **Objednatel:** Město Česká Lípa
- se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa
IČ: 002 60 428
DIČ: CZ00260428
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jitkou Volfovou – starostkou města
zastoupený ve věcech technických: Mgr. Petrou Novotnou – vedoucí technického odboru
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,
Česká Lípa

dále jen „objednatel“

- 1.2 **Zhotovitel:** ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.
- se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
IČ: 257 51 018
DIČ: CZ25751018
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Vítězslavem Chmelíkem, jednatelem
Ing. Petrem Formánkem, jednatelem
zastoupený ve věcech technických: Pavel Donev, manažer úseku realizace
bankovní spojení: ČSOB, a.s. Zapsaný v obch. rejstříku: u
Městského soudu v Praze, s. z.: C 66926

dále jen „zhotovitel“

2 Předmět dodatku

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem při změně termínu zahájení a dokončení díla, oproti

termínům stanoveným ve smlouvě o dílo na „Zpracování pasportu a generelu veřejného osvětlení pro město Česká Lípa“ uzavřené mezi smluvními stranami 09.08.2023 (dále jen „smlouva“).

- 2.2 Důvodem posunutí termínu odeslání písemné výzvy objednatele zhotoviteli k zahájení plnění předmětu díla je skutečnost, že objednatel dosud nevysoutěžil dodavatele na veřejnou zakázku s názvem „Modernizace VO ve městě Česká Lípa etapa I“. Vzhledem k tomu, že zhotovitel zajišťuje testování stožárů Rochovou metodou subdodavatelsky a termín zahájení prací nelze v tuto chvíli přesně stanovit, je s ohledem na kapacitní důvody subdodavatele smluvními stranami posunut i termín předání protokolu o zhodnocení stavu stožárů zhotovitelem objednateli.
- 2.3 Toto zadávací řízení je součástí podané žádosti o dotaci z Národního programu obnovy – Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky – Rekonstrukce veřejného osvětlení – Komponenta 2.2.2, registrační číslo projektu 2182000384 a plnění smlouvy s plněním na základě shora uvedeného zadávacího řízení úzce souvisí.

3 Změna smlouvy

- 3.1. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku 3. bodu 3.1 smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:

*3.1. Zahájení plnění předmětu díla: **do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli, přičemž objednatel předpokládá odeslání písemné výzvy nejpozději do 31.12.2024.***

- 3.2. Smluvní strany se dále dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku 3. bodu 3. 2. 1. Smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:

*3. 2. 1. Výstup A Pasport veřejného osvětlení (dle čl. 2 bodu 2.4.1. této smlouvy) do 5 týdnů od zahájení plnění s **výjimkou protokolu o zhodnocení stavu stožárů, který bude objednateli předán do 10 týdnů od zahájení plnění.***

4 Závěrečná ustanovení

- 4.1 Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 3, zůstávají beze změn.
- 4.2 Informační povinnosti objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a ze zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů nejsou tímto dodatkem č. 3 nijak omezeny a zhotovitel nesmí objednatel, za výkon těchto povinností, jakkoliv postihovat.

- 4.3 Tento dodatek č. 3 je uzavřen v elektronické formě. Mimo to je vyhotoven ve dvou tištěných výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
- 4.4 Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu, kterým smluvní strany potvrzují jeho autentičnost a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- 4.5 Smluvní strany se dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 3 bude v plném znění uveřejněn v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění obsahu tohoto dodatku č. 3 v registru smluv zajistí objednatel.
- 4.6 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 3 nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
- 4.7 Uzavření tohoto dodatku č. 3 schválila Rada města Česká Lípa dne 03.06.2024 usnesením č. 724/2024.
- 4.8 Zhotovitel tímto ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností.
- 4.9 Smluvní strany potvrzují, že tento dodatek č. 3 byl uzavřen svobodně a vážně, že nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V České Lípě dne: 12.06.2024

Ing. Jitka Volfová, v.r.

.....

objednatel

Ing. Jitka Volfová, starostka města

V Praze dne: 18.06.2024

Ing. Vítězslav Chmelík, v.r.

.....

zhotovitel

Ing. Vítězslav Chmelík, jednatel

Ing. Petr Formánek, v.r.

.....

zhotovitel

Ing. Petr Formánek, jednatel