

Číslo dodatku objednatele: 1163/2023/2024/OI/2

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1163/2023/OI/VZ ze dne 17.3.2023

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené náměstkem primátora
Ing. Břetislavem Rigerem

KR Ostrava a.s.

Slívova 1946/7, 710 00 Ostrava
zastoupena předsedou správní rady
Štefanem Polákem

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
pobočka Ostrava

Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 25890981

DIČ: CZ25890981 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Komerční banka a.s.
pobočka Ostrava

Číslo účtu: 19-3238610267/0100

Zapsána v OR vedeném u Krajského soudu
v Ostravě, oddíl B, vložka 2527

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

Čl. I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. ev. 1163/2023/OI/VZ (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace stavby **„Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Pflégrova – Šimáčkova, Ostrava – Mariánské Hory“**, z důvodu vzniklých víceprací v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, kdy v důsledku těchto okolností je nutno změnit předmět smlouvy a související ujednání. Jedná se o změnu závazku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
2. Cena díla se tímto navyšuje o cenu víceprací ve výši 753.765,55 Kč bez DPH dle § 222 odst. 4 ZZVZ, tj. 6,26 % původní ceny díla.

Čl. II.

1. V čl. II. Předmět smlouvy, odstavce 1. se doplňuje na konec současného znění text následujícího znění:

„Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude realizovat vícepráce v rozsahu dle přílohy č. 7 této smlouvy.“

2. V čl. IV. Cena díla se text odst. 1 nahrazuje textem:

„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	13.070.271,85 Kč
DPH	2.744.757,09 Kč
Cena celkem včetně DPH	15.815.028,94 Kč“

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“



3. V čl. V. Termíny plnění, odstavec 2. se nahrazuje tímto zněním:
„2. Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) činí 66 týdnů od protokolárního předání a převzetí staveniště. Tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení podle odst. 3. čl. XIII. této smlouvy.“
4. Za přílohu č. 6 smlouvy se vkládá příloha č. 7 Evidenční list změny stavby č. 2, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, dále se stávající příloha č. 6 smlouvy nahrazuje novou přílohou č. 6 Rekapitulace – přehled vyčíslení změn, která tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.
5. V čl. XVII., Závěrečná ujednání se doplňuje do odstavce 27 za řádek s textem ve znění „ č. 6 – Rekapitulace – přehled vyčíslení změn“ tento text:
„č. 7 – Evidenční list změny stavby č. 2“

Čl. III.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 04721/RM2226/71 ze dne 25.6.2024.
2. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
6. Dodatek č. 2 je uzavřen v elektronické podobě.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí statutární město Ostrava.
8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
9. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 dodatku č. 1163/2023/2024/OI/1 - Evidenční list změny stavby č. 2 (příloha č. 7 smlouvy)
Příloha č. 2 dodatku č. 1163/2023/2024/OI/1 - Rekapitulace – přehled vyčíslení změn (nová příloha č. 6 smlouvy)

Za objednatele

Ing. Břetislav Riger
náměstek primátora
na základě plné moci

„podepsáno elektronicky“

Za zhotovitele

Štefan Polák
předseda správní rady

Štefan Polák
„podepsáno elektronicky“

Digitálně podepsal Štefan Polák
Datum: 2024.06.25 13:12:08
+02'00'



Příloha č. 1 dodatku č. 1163/2023/2024/OI/2
(Příloha č. 7 ke smlouvě č. 1163/2023/OI/VZ)
Počet stran: 2

Evidenční list změny stavby č. 2					
Název a evidenční číslo stavby: "Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Přilegrova-Šimáčkova, Ostrava-Mariánské Hory" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Vodovodní rozvod SO 02 Kanalizace stoka A		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01 / 3, 6 SO 02 / 1, 2, 4	Číslo změny stavby: 1 - 5		
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 17.3.2023, číslo smlouvy objednatele: 1163/2023/OI/VZ, číslo smlouvy zhotovitele: Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1603/48, 728 301 Ostrava, IČO: 008 45 451 Zhotovitel: KR Ostrava a.s., Slnovce 1946/7, 710 000 Ostrava-Slezská Ostrava, IČO: 258 90 981					
Gen.projektant (autorský dohled): KBprojektAqua s.r.o., Staroveská 129/154, 724 00 Ostrava-Prokešovice, IČO: 09022364 Technický dozor stavebníka (TDS): QVAK a.s., Nádražní 3114/28, 70200 Ostrava, IČO:45193673					
Popis a zdůvodnění změny: Celkové VCP: Celkové MPC: Celková bilance:					
Změna č. 2/1 - SO 02 Kanalizace stoka A - chráničky		86 114,88	0,00	86 114,88	
Tato změna řeší dodatečný požadavek správců sítí na položení chráničků v místě křížení komunikace tak, aby nemuselo dojít k zásahu do nově provedených povrchů. Dodatečný požadavek vznikl na základě budoucí zástavby bytových domů. Vliv na dobu plnění: + 7 dní					
Změna č. 2/2 - SO 02 Kanalizace stoka A - přípojky nad rámec PD		301 671,34	0,00	301 671,34	
Tato změna řeší vícevýměry kanalizačních přípojek z důvodu budoucí zástavby bytových domů na ulici Přilegrova a Šimáčkova Vliv na dobu plnění: + 7 dní					
Změna č. 2/3 - SO 01 Vodovodní rozvod - vodovodní přípojky nad rámec PD		102 766,88	0,00	102 766,88	
Tato změna řeší vícevýměry vodovodních přípojek z důvodu budoucí zástavby bytových domů na ulici Přilegrova a Šimáčkova Vliv na dobu plnění: + 7 dní					
Změna č. 2/4 - SO 02 Kanalizace stoka A - uliční vpust nad rámec PD		89 955,68	0,00	89 955,68	
V rámci zlepšení odtokových poměrů a odvodnění komunikace byl dán požadavek na vybudování nové uliční vpusti nad rámec PD. Vliv na dobu plnění: + 7 dní					
Změna č. 2/5 - SO 01 Vodovodní rozvod - dodatečný chodník ul. Šimáčkova		173 253,89	0,00	173 253,89	
Na základě dodatečného požadavku objednatele bude realizován nový chodník podél bytového domu na adrese Šimáčkova 23. Vliv na dobu plnění: + 7 dní					
Cena celkem		753 765,55	0,00	753 765,55	
časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV - 5 TÝDNŮ					
Údaje v Kč bez DPH:					
Cena navrhovaných Vícepráci řešeného ZL	Cena navrhovaných Méněpráci řešeného ZL	Hodnota změny (VP+MP < 15% nebo 50%)	%	Celkový cenový nárost (VP-MP < 30%)	%
753 765,55	0,00	753 765,55	6,26	753 765,55	6,26
Přílohy: 1) Přehled vyčíslení jednotlivých změn 2) Rozpočty k jednotlivým změnám – méněpráce / vícepráce 3) Stanovisko TDS 4) Stanovisko AD		Počet paré: Příjemce: 1 x Zhotovitel 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Provozovatel 1 x Projektant (autorský dozor)			
Vyjádření - souhlas se změnami:					



Zhotovitel:	jméno		datum	6.6.2024	podpis	
Projektant (autorský dohled)	jméno		datum	6.6.2024	podpis	
Provozovatel:	jméno		datum	6.6.2024	podpis	
TDS:	jméno		datum	6.6.2024	podpis	
Objednatel:	jméno		datum	6.6.2024	podpis	
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Oceněného soupisu víceprací a méněprací".						
Změna stavby (ZBV) - krycí list					Číslo paré:	1



Rekapitulace – přehled vyčíslení změn

Cena dle SoD

12 041 572,84

Změnový list č. 1

		<i>vícepráce</i>	<i>méněpráce</i>	
změna č. 1	SO 02 Kanalizace stoka A - kácení stromů	37 537,50	-1 008,00	36 529,50
změna č. 2	SO 02 Kanalizace stoka A - šachta Š0	590 397,33	-351 993,37	238 403,96

Změnový list č. 2

		<i>vícepráce</i>	<i>méněpráce</i>	
změna č. 1	SO 02 Kanalizace Stoka A - chráničky	86 114,96	0,00	86 114,96
	SO 02 Kanalizace Stoka A - přípojky nad			
změna č. 2	rámec PD	301 671,34	0,00	301 671,34
	SO 01 Vodovodní rozvod - vodovodní přípojky			
změna č. 3	navíc	102 769,88	0,00	102 769,88
změna č. 4	SO 02 Kanalizace Stoka A - uliční vpust'	89 955,68	0,00	89 955,68
	SO 01 Vodovodní rozvod - dodatečný			
změna č. 5	chodník ul.Šimáčkova	173 253,69	0,00	173 253,69
		<u>1 381 700,38</u>	<u>-353 001,37</u>	<u>1 028 699,01</u>

Cena dle SoD včetně dodatku č. 1 a č. 2

13 070 271,85