

REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH
Stavba: Silnice II/497: Uherské Hradiště - Bílovice - část ŘSZK

Objekt	Název	Cena dle SOD	Cena dle dodatku č. 1
SO 001.1	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ	5 443 145,58	5 443 145,58
SO 001.2	OPRAVA OBJÍZDNÉ TRASY	6 100 568,80	6 100 568,80
SO 003	OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY	6 425 462,00	6 425 462,00
SO 101.01	Komunikace - úsek A	18 299 525,95	18 280 049,05
<i>Z toho ZBV</i>			
1.01	Neprovedené práce		-19 476,90
SO 101.01.2	Komunikace - úsek A - neuznatelné náklady (SO 201)	194 522,99	194 522,99
SO 101.02	Propustky - úsek A	533 692,11	533 692,11
SO101.03	Výměna aktivní zóny - úsek A	1 053 164,24	282 940,40
<i>Z toho ZBV</i>			
1.02	Neprovedené práce		-770 223,84
SO 101.01	Komunikace - úsek B	131 159 714,50	131 159 714,50
SO 101.01.2	Komunikace - úsek B - neuznatelné náklady (SO 201)	123 448,54	123 448,54
SO 101.02	Propustky - úsek B	11 437 253,12	11 437 253,12
SO 101.01	Komunikace - silnice III/49729 KM 1,50	1 709 154,33	1 709 154,33
SO 101.01	Komunikace - silnice III/49729 KM 2,46	3 798 639,46	3 798 639,46
SO 101.01	Komunikace - silnice III/49728	2 916 418,14	2 916 418,14
SO 106	ZASTÁVKOVÉ ZÁLIVY	6 998 329,08	6 919 001,46
<i>Z toho ZBV</i>			
1.03	Neprovedené práce		-141 725,60
1.04	Dodatečné práce		62 397,98
SO 107	CHODNÍKY - ZASTÁVKA BLANĚ	874 654,38	874 654,38
<i>Z toho ZBV</i>			
1.09	Neprovedené práce		-220 159,43
SO 110	SJEZDY	1 680 002,06	1 680 002,06
SO 111.1	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ÚSEK A	525 562,35	525 562,35
SO 111.2	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ÚSEK B	782 442,54	782 442,54
SO 113.1	DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - ÚSEK A	364 470,00	516 356,00
<i>Z toho ZBV</i>			
1.05	Neprovedené práce		-54 058,00
1.06	Dodatečné práce		205 944,00
SO 113.2	DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - ÚSEK B	1 378 353,00	1 378 353,00
SO 201	MOST 497-001	3 184 640,34	3 647 176,41
<i>Z toho ZBV</i>			
1.07	Neprovedené práce		-471 077,13
1.08	Dodatečné práce		311 363,58
SO 301.1	ODVODNĚNÍ 1	465 634,56	465 634,56
SO 301.2	ODVODNĚNÍ 2	116 496,32	116 496,32
SO 302.1	ODVODNĚNÍ 3	52 210,33	52 210,33
SO 302.2	ODVODNĚNÍ 4	347 397,16	347 397,16
SO 302.3	ODVODNĚNÍ 5	1 530 252,91	1 530 252,91
SO 302.4	DEMOLICE	1 551 141,39	1 551 141,39
SO 303.1	ODVODNĚNÍ 6	696 896,75	696 896,75
SO 303.2	ODVODNĚNÍ 7	64 588,27	64 588,27
SO 303.3	ODVODNĚNÍ 8	494 248,14	494 248,14
SO 311.1	PŘELOŽKA VODOVODU KM 1,74 LT150	593 867,34	593 867,34
SO 311.2	DEMOLICE	118 123,50	118 123,50
SO 404	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - ZASTÁVKA BLANĚ	933 488,44	933 488,44
<i>Z toho ZBV</i>			
1.10	Neprovedené práce		-34 547,89
SO 407	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - OBEC BÍLOVICE	14 132,00	14 132,00
SO 801	VEGETAČNÍ A TERÉNNÍ ÚPRAVY SIL II. A III. TŘÍDY	4 040 288,35	4 040 288,35
SO 802	KOMPENZAČNÍ VÝSADBY	28 438,00	28 438,00
SO 803	REKULTIVACE PLOCH DOČASNÝCH ZÁBORŮ A SKLÁDEK	1 933 217,12	1 933 217,12

Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]: 217 963 584,09 Kč

Dodatek č. 1:

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	579 705,56 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	-1 711 268,79 Kč
Nárůst ceny v Kč bez DPH:	-1 131 563,23 Kč
Nárůst ceny [%]:	-0,52%
Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]:	216 832 020,86 Kč
DPH 21 %:	45 534 724,38 Kč
Cena dle dodatku č. 1 [včetně DPH]:	262 366 745,24 Kč

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 21.6.2024

Datum: 24.6.2024