

DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

název zakázky: „Modernizace trati Brno-Přerov, 2. stavba Blažovice - Vyškov“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

číslo smlouvy: E617-S-2777/2023

č.j.: 6655/2024-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND / SUB. ISPROFIN: 3273214901 / 5003520003

(dále jen jako „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Společnost s názvem: „**Konsorcium SUBO – AFRY – SP pro Brno – Přerov 2**“ založená

Společenskou smlouvou ze dne 24. 4. 2023

Vedoucí společník (Společník 1):

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

se sídlem: Kounicova 688/26, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 44960417, DIČ: CZ44960417,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 3803

bankovní spojení: xxx

zastoupena: Ing. Kamilem Chmelou, jednatelem společnosti

Ing. Radomírem Hanákem, jednatelem společnosti

Ing. Martinem Mrázem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 688/26, 611 36 Brno

číslo smlouvy: **23067**

a

Společník 2:

AFRY CZ s.r.o.

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4,

IČO: 45306605, DIČ:CZ45306605

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 8073

bankovní spojení: xxx

zastoupena: Ing. Petrem Košanem, jednatelem společnosti

Ing. Petrem Šlemrem, jednatelem společnosti

Ing. Gergelyem Nagyem, jednatelem společnosti

Ing. Ivo Šimkem, jednatelem společnosti

Ing. Michalem Kovaříkem, jednatelem společnosti

Ing. Petrem Zemanem, jednatelem společnosti

a

Společník 3:

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Olšanská 1a, 130 80 Praha 3,

IČO: 25793349, DIČ:CZ25793349,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

bankovní spojení: xxx

zastoupena: Ing. Martinem Chrastilem, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Ing. Evou Kudynovou Klíntovou, místopředsedou představenstva

(Společníci 2 a 3 jsou na základě zmocnění zastoupení vedoucím společníkem SUDOP BRNO, spol. s r.o.)

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 2. 8. 2023 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP), Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a výkon autorského dozoru (AD) k akci „**Modernizace trati Brno-Přerov, 2. stavba Blažovice - Vyškov**“ (datum nabytí účinnosti smlouvy 14. 8. 2023), k níž byl smluvními stranami dne 13. 2. 2024 uzavřen dodatek č. 1 a dne 13. 3. 2024 dodatek č. 2 (dále jen „**Smlouva**“).

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Smluvní strany se na základě žádosti Zhotovitele ze dne 10.6.2024 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím související níže uvedené úpravě Ceny Díla.

V souvislosti s požadavkem Objednatele je nutné zajistit zpracování prediktivního archeologického průzkumu.

Dodatečné služby podle Dodatku č. 3 Zhotovitel dokončí a předá Objednateli v termínu nově vytvořené 4a. dílčí etapy tak, jak je uvedeno v Příloze č. 5 Harmonogram plnění ve znění dodatku č. 3.

- 1.2 Smluvní strany se dále v souvislosti se změnou rozsahu předmětu plnění dle bodu 1.1 tohoto dodatku dohodly na úpravě Harmonogramu plnění spočívající ve vložení nové 4a. dílčí etapy s termínem plnění do 18 měsíců od nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 3.

Skutečnosti uvedené v bodech 1.1 a 1.2 čl. 1 nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Na základě shora uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 3, přičemž celková Cena Díla je:

*Cena Díla bez DPH dle SOD po dodatku č. 2:.....545 747 000,00 Kč
Změna ceny Díla dle dodatku č. 3 bez DPH:.....3 047 500,00 Kč
Cena Díla bez DPH po dodatku č. 3.....548 794 500,00 Kč*

*slovy: **pětsetčtyřicet osm milionů sedm set devadesát čtyř tisíc pět set korun českých***

Článek 3., bod 3.5 zní nově takto:

„3.5 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 Smlouvy ve znění Dodatku č. 3 (dále jen „Harmonogram plnění“) a vykonávat autorský dozor po celou dobu realizace Stavby.“

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany současně dohodly na změně Přílohy č. 1 Specifikace Díla, Přílohy č. 4 Rozpis Ceny Díla a Přílohy č. 5 Harmonogram plnění. Aktualizované přílohy jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 a v plném rozsahu nahrazují předchozí Přílohy č. 1, 4 a 5 Smlouvy.

2. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 1 Specifikace Díla ve znění Dodatku č. 3, která v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 1 Smlouvy.
- 2.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla ve znění Dodatku č. 3, která v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 4 Smlouvy.
- 2.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 5 Harmonogram plnění ve znění Dodatku č. 3, která v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 5 Smlouvy.
- 2.4 Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu. Tento dodatek je uzavřen zaručeným elektronickým podpisem obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

2.5 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění dodatků č. 1-2 nedotčená tímto Dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.

V Praze 26.6.2024

V Brně 18.6.2024

za společnost „Konsorcium SUBO – AFRY – SP pro
Brno – Přerov 2“

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Kamil Chmela

jednatel společnosti
SUDOP BRNO, spol. s r.o.

PŘÍLOHA Č. 1 SPECIFIKACE DÍLA VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 3

Specifikace Díla

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení (DSP) dle přílohy č. 3 vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) dle přílohy č. 4 vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, včetně veřejnoprávního projednání, zajištění všech podkladů k vydání stavebního povolení, zpracování dokumentů a zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy dle zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění, a včetně výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

Součástí díla je rovněž zejména:

- zpracování a podání vyplněné žádosti o stavební povolení, včetně všech vyžadovaných podkladů a příloh;
- zpracování žádosti o podporu z prostředků Evropské unie v rozsahu žádosti programu CEF;
- zpracování podkladů pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a podobě (zvláštní technické podmínky a soupis prací dle vyhl. č. 169/2016 Sb., v platném znění);
- zajištění vydání certifikátů o shodě vydávaných notifikovanou osobou v souladu s platnými směrnici Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě konvenčního železničního systému.

Dodatečné práce dle Dodatku č. 3:

- Zpracování prediktivního archeologického průzkumu

PŘÍLOHA Č. 4 ROZPIS CENY DÍLA VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 3

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

1. Základní služby na zpracování DSP a PDPS:

Pol	Popis	Měr. jed.	Množství	Jedn. cena (Kč)	Cena celkem (Kč)
1	Zpracování DSP dle vyhlášky č.146 /2008 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5				
2	Zpracování PDPS dle vyhlášky č.146/2008 Sb.v platném znění, v rozpracování dle směrnice SŽ SM011 a dle VTP a ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5				
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 v platném znění), směrnice SŽ SM011, příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část- Náklady stavby, a požadavků VTP a ZTP				
4	Dokladová část pro správní řízení a Doklady-objednatele, dle směrnice SŽ SM011 příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část a požadavků VTP a ZTP, včetně související inženýrské činnosti				
5	Dokumentace Fyzická ochrana objektu, dle směrnice SŽ SM011, příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část a požadavků VTP a ZTP				
6	Definitivní odevzdání DSP, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)				
7	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)				
8	Definitivní odevzdání DSP, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)				
9	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)				
Celkem za základní služby:					494 066 600,-

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby na zpracování DSP a PDPS:

Položka	Popis	Měr. jed.	Množství	Jedn. cena (Kč)	Cena celkem (Kč)
10	Zajištění mapových podkladů				
11	Geodetické práce				
12	Geotechnický a stavebnětechnický průzkum staveb				
13	Podrobný geotechnický a hydrogeologický průzkum				
14	Pyrotechnický průzkum				
15	3D geologický model				
16	Doplňkové průzkumy hlubině založených objektů				
17	Geofyzikální průzkum				
18	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě				
19	Koordinátor BOZP v přípravě				
20	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP				
21	Zpracování žádosti o spolufinancování stavby dle ZTP a VTP				
22	Dodatečné práce dle Dodatku č. 3				

Celkem za dodatečné služby:

39 751 900,-

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Měr. jed.	Množství	Jedn. cena (Kč)	Cena celkem (Kč)
22	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek				14 976 000,-

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 68 měsíců) v celkovém počtu 9 984 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

4. Cena Díla:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
548 794 500,00 Kč	115 246 845,00 Kč	664 041 345,00 Kč

z toho:

Cena za zpracování DSP a PDPS:

533 818 500,00 Kč	112 101 885,00 Kč	645 920 385,00 Kč
-------------------	-------------------	-------------------

Cena za výkon autorského dozoru:

14 976 000,00 Kč	3 144 960,00 Kč	18 120 960,00 Kč
------------------	-----------------	------------------

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DSP a PDPS a výkon autorského dozoru:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	158 530 500,00 Kč	191 821 905,00 Kč
1a. Dílčí etapa	700 800,00 Kč	847 968,00 Kč
2. Dílčí etapa	0,00 Kč	0,00 Kč
3. Dílčí etapa	132 692 750,00 Kč	160 558 227,50 Kč
4. Dílčí etapa	132 692 750,00 Kč	160 558 227,50 Kč
4a. Dílčí etapa	3 047 500,00 Kč	3 687 475,00 Kč
5. Dílčí etapa	53 077 100,00 Kč	64 223 291,00 Kč
6. Dílčí etapa	53 077 100,00 Kč	64 223 291,00 Kč
7. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru	14 976 000,00 Kč	18 120 960,00 Kč
Celkem:	548 794 500,00 Kč	664 041 345,00 Kč

PŘÍLOHA Č. 5 HARMONOGRAM PLNĚNÍ VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 3

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 7 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (1. dílčí fakturace 30 % ceny díla DSP+PDPS bez položky č. 5 Přílohy č. 4)	Potvrzení koncepce technického řešení ze vstupních porad včetně zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových podkladů, podrobného geotechnického průzkumu, korozního průzkumu a dalších průzkumů nezbytných pro zpracování DSP Předání vizualizace k připomínkám Předání bezpečnostního projektu k připomínkám	Předávací protokol k dané dílčí etapě
1a. Dílčí etapa	do 2 měsíců od předání aktualizace bezpečnostní kategorizace Objednatel (2. dílčí fakturace v ceně položky č. 5 Přílohy č. 4)	Zpracování dokumentace Fyzická ochrana objektu, dle směrnice SŽ SM011, příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část a požadavků VTP a ZTP k připomínkám	Předávací protokol k dané dílčí etapě
2. Dílčí etapa	do 9 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (bez fakturace)	Definitivní předání vizualizace po připomínkách	Předávací protokol k dané dílčí etapě
3. Dílčí etapa	do 14 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Návrh technického řešení DSP k připomínkovému řízení	Předávací protokol k dané dílčí etapě

	(3. dílčí fakturace 25 % ceny díla DSP+PDPS)		
4. Dílčí etapa	do 18 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (4. dílčí fakturace 25 % ceny díla DSP+PDSP)	Předání DSP se zapracovanými připomínkami Podání žádosti o stavební povolení Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu	Předávací protokol k dané dílčí etapě Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
4a. Dílčí etapa	do 18 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy (4a. dílčí fakturace 100 % ceny dodatečných prací dle Dodatku č. 3)	Předání prediktivního archeologického průzkumu	Předávací protokol k dané dílčí etapě
5. Dílčí etapa	do 22 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (5. dílčí fakturace 10 % ceny díla DSP+PDPS)	Návrh technického řešení PDPS k připomínkovému řízení	Předávací protokol k dané dílčí etapě
6. Dílčí etapa	do 25 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (5. dílčí fakturace 10 % ceny díla DSP+PDSP)	Definitivní předání PDPS s kompletní aktualizovanou dokladovou částí, majetkoprávním vypořádáním, schválenými závěrovými tabulkami, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby	Předávací protokol ke konečnému odevzdání
7. Dílčí etapa	68 měsíců (předpoklad 02/2026 – 11/2031)	Autorský dozor projektanta při realizaci <u>Stavby</u> ; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 68 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

Termín dokončení Díla	<u>předpoklad do 30. 11. 2031</u> (v závislosti na zahájení 5. Dílčí etapy)		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)
----------------------------------	---	--	--