



Dále, dle čl. II odst. 1 písm. c) smlouvy, mělo být dílo předáno a převzato do 12 měsíců od předání staveniště, tj. nejpozději do 7. 3. 2024

3.2. V průběhu provádění prací upozornil zhotovitel objednatele na nevhodnost provedení části díla, a to:

- provedení výsadeb v korytě potoka v zimním a jarním období, kdy pro tyto výsadby nejsou vhodné klimatické podmínky.

3.3. Z důvodu shora uvedených se smluvní strany, v rámci kontrolního dne stavby, dohodly, že zbývající práce budou provedeny v průběhu měsíce června roku 2024 a dokončené dílo bude předáno a převzato bez vad a nedodělků nejpozději do 28. 6. 2024.

Tento termín tak nahrazuje smlouvou sjednaný původní termín plnění.

Článek 4. Cena díla

4.1. Cena díla se tímto dodatkem nemění.

Článek 5. Ostatní a závěrečná ustanovení

5.1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti a nezměněné.

5.2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.

5.3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém provedení a podepsán připojením elektronického podpisu s kvalifikovaným certifikátem.

5.4. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

5.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku smlouvy v registru smluv zajistí Město Říčany.

5.6. Rada města schválila uzavření této Smlouvy o dílo na svém jednání konaném dne 13.6.2024 pod číslem usnesení 24-25-013.

Za objednatele:

**Ing. David
Michalička**

Digitálně podepsal Ing.
David Michalička
Datum: 2024.06.25
13:56:38 +02'00'

Ing. David Michalička
starosta města

Za zhotovitele:



Ing. Jiří Vích
Digitální podpis:
25.06.2024 15:16:53

Ing. Jiří Vích
jednatel

Ing. Tomáš Erhard
Digitální podpis:
25.06.2024 14:43:51

Ing. Tomáš Erhard
jednatel