



Řízení letového provozu České republiky

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo „IATCC PZTS – výměna ústředny“

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“) dne 27.3.2024 (dále jen „**smlouva**“)

(dále jen „**dodatek**“)

1. Smluvní strany

Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s. p.)

se sídlem: Navigační 787, 252 61 Jeneč

zastoupený: 

IČO: 49710371

DIČ: CZ699004742

bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 5, číslo účtu: 88153/0300

SWIFT kód: CEKOCZPP

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle A, vložce 10771,

(dále jen „**objednatel**“)

a

Colsys s.r.o.

se sídlem: Buštěhradská 109, 272 03 Kladno-Dubí

zastoupená: Jiřím Marešovským, jednatelem

IČO: 14799634

DIČ: CZ14799634

bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 117573603/0300

SWIFT kód: CEKOCZPP

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce 902

(dále jen „**zhotovitel**“),


(objednatel a zhotovitel rovněž jako „**smluvní strany**“).

2. Předmět dodatku


- 2.1 Na základě vzájemné dohody obou smluvních stran se předmětná smlouva upravuje takto:
- 2.1.1. V čl. 4 Cena a platební podmínky se v odst. 4.1 navyšuje cena díla o vícepráce, tj. o 382 898 Kč. Cena díla nově činí 1 402 042 Kč (slovy: jeden milion čtyři sta dva tisíc čtyřicet dva korun českých).
- 2.1.2. V čl. 5 Termín plnění se v odst. 5.1 mění termín plnění a odst. 5.1 nově zní následovně:
„5.1 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo uvedené v odst. 2.1 této smlouvy nejpozději do 30.8.2024.“.

3. Závěrečná ustanovení dodatku

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Změny uvedené v tomto dodatku nejsou podstatné změny závazku a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 3.3 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen uveřejnit tento dodatek ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Podle § 504 občanského zákoníku jsou obchodním tajemstvím veškeré informace týkající se ceny obsažené v příloze č. **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** tohoto dodatku, a proto nebude tato část přílohy uveřejněna.
- 3.4 Tento dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 3.5 **Tento dodatek se uzavírá elektronicky, a to pouze v jednom elektronickém vyhotovení.**
- 3.6 Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1, která obsahuje soupis víceprací.




Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (RLP CR, s.p.)



zhotovitel
Jiří Marešovsky
jednatel
Colsys s.r.o.

Výměna ústředny + aktualizace GN - ŘLP - dodatek



Celkem vícepráce bez DPH

382 898,00 Kč