

Změnový list č. 2 ze dne 28. 5. 2024

Název stavby:	Budova VŠFS – čištění fasády		
Číslo smluvního vztahu:	1714/OI/2023		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST	ZPS Stavební s.r.o. (IČO: 08012202)		
Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST	K. H. Borovského č. p. 1174, 43401 Most		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky bodu 7. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na termín dokončení díla.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>			
Lhůta dokončení díla do 31. 5. 2024.			
<u>Nové řešení:</u>			
Lhůta dokončení díla do 31. 8. 2024.			
<u>Zdůvodnění změny:</u>			
Prodloužení termínu dokončení z důvodu požadavku provozovatele na omezení prací v době maturitních a závěrečných zkoušek.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	_____		

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	347 145,00 Kč
Navýšení ceny díla bez DPH:	_____
Nová cena díla bez DPH:	_____

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.5.2024
Nový termín dokončení díla:	31.8.2024

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 28.5.2024

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 28.5.2024

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 28.5.2024

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 28.5.2024

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 28.5.2024

r.o.

in
2 ①