

# Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

## Název zakázky: „Světlá nad Sázavou ON - rekonstrukce“

### Smluvní strany:

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-3216/2022

číslo jednací: 6834/2024-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5613520036

a

#### **STRABAG Rail a.s.**

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B 1370,

bank. spojení:xxx

zastoupena: JUDr. Petrem Sodomkou, prokuristou

Kristýnou Gregorovou, prokuristou

#### **Korespondenční adresa:**

STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 1-01-22-007-JABT



**Financováno  
Evropskou unií**  
NextGenerationEU



dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby s názvem „Světlá nad Sázavou ON - rekonstrukce“, která byla uzavřena dne 24. 10. 2022.

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:**

## 1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění spočívající v navýšení o další práce (tzv. vícepráce) a snížení objemu prací (tzv. méněpráce) tak, jak jsou tyto specifikovány ve změnovém listu č. 1 (dále jen ZL č. 1) a změnovém listu č. 2 (dále jen ZL č. 2), a s tím související změně ceny Díla:

Změnový list	Vícepráce	Méněpráce	Rekapitulace
1	4 017 027,75 Kč	- 884 783,31 Kč	3 132 244,44 Kč
2	164 450,00 Kč	0,00 Kč	164 450,00 Kč
Celkem	4 181 477,75 Kč	- 884 783,31 Kč	3 296 694,44 Kč

Cena díla dle Smlouvy včetně dodatku č. 1 a 2 bez DPH ..... 48 405 270,18 Kč

Změna ceny díla dle dodatku č. 3 bez DPH.....3 296 694,44 Kč

**Cena díla, vč. dodatku č. 1 až 3 bez DPH ..... 51 701 964,62 Kč**

## 2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

2.1 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

### a) **Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY**

Článek 3., bod 3.3 se nahrazuje následujícím zněním:

*„ 3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:*

*Cena Díla bez DPH:     **51 701 964,62 Kč***

*slovy:                     **padesát jedna milionů sedm set jeden tisíc devět set šedesát čtyři korun českých a šedesát dva haléřů***

*Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.*

*Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže uvedených způsobů:*

*a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz),  
nebo*

*b) datovou zprávou na identifikátor datové schránky: [uccchjm](mailto:uccchjm)  
nebo*

*c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.“*

### **Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla**

Příloha č. 4 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 4 Smlouvy – *Rekapitulace Ceny Díla* dle dodatku č. 3, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku.

### **3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Soupis změn Díla v rozsahu dle ZL č. 1 a ZL č. 2 je součástí uvedených změnových listů.
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.4 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
- 3.5 Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:  
Příloha č. 1 **Rekapitulace Ceny Díla** - dle dodatku č. 3

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují svoje podpisy.**

V Olomouci 26.6.2024

V Ústí nad Labem 24.6.2024

.....  
**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel Stavební správy východ  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**JUDr. Petr Sodomka**  
prokurista  
STRABAG Rail a.s.

24.6.2024

.....  
**Kristýna Gregorová**  
prokurista  
STRABAG Rail a.s.

## PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace Ceny Díla – ve znění dodatku č. 3

	<b>Světlá nad Sázavou ON - rekonstrukce</b>	<b>Původní nabídka</b>	<b>Nabídka po posledním dodatku</b>	<b>Změnový list č.</b>	<b>Vícepráce</b>	<b>Méněpráce</b>	<b>Cena po dodatku č.3</b>
PS-231	Rozhlas pro cestující	195 094,51	195 094,51				195 094,51
PS-232	Informační systém a systém jednotného času	736 664,34	736 664,34				736 664,34
PS-233	Hlasový informační majáček	25 457,00	25 457,00				25 457,00
PS-234	Kamerový systém včetně samostatné kabeláže	548 194,64	548 194,64				548 194,64
PS-235	Strukturovaná kabeláž Správa železnic spravovaná firmou ČD Telematika	672 147,22	672 147,22	1	2 801 054,13	804 456,76	2 668 744,59
PS-236	Signalizace z hygienického zařízení pro OOSPO	56 599,43	56 599,43				56 599,43
PS-237,238	Poplachový zabezpečovací a tísňový systém, Elektronický systém kontroly vstupu	836 369,92	836 369,92				836 369,92
E.2. 1.	Stavební část	31 298 824,87	31 298 824,87	1	537 740,00	74 521,68	31 762 043,19
E.2. 1.1	Mobiliář stavební připravenost	12 929,95	12 929,95	1	393 843,75	5 804,87	400 968,83
E.2. 6	Zařízení zdravotnické instalace SO-101	1 852 989,80	1 852 989,80				1 852 989,80
E.2. 7	Zařízení pro vytápění staveb SO-101	2 805 897,97	2 805 897,97	1	6 319,87	0,00	2 812 217,84
E.2. 8	Zařízení vzduchotechniky SO-101	271 968,68	271 968,68				271 968,68
E.2.11	Zařízení silnoproudé elektrotechniky SO-101	2 958 403,36	2 958 403,36				2 958 403,36
E.2.12	Zařízení slaboproudé elektrotechniky SO-101	2 000 917,44	2 000 917,44				2 000 917,44
E.2.15	Zařízení pro měření a regulaci SO- 101	830 896,21	830 896,21				830 896,21
E.3.8.1	Stavební část	553 801,29	553 801,29	1	278 070,00	0,00	831 871,29
E.3.8.11	Zařízení silnoproudé elektrotechniky SO-102	244 312,83	244 312,83				244 312,83

<b>E.3.8.6</b>	<b>Zařízení zdravotnické instalace SO-102</b>	<b>2 201,53</b>	<b>2 201,53</b>				<b>2 201,53</b>
<b>ON</b>	<b>Ostatní náklady</b>	<b>432 005,54</b>	<b>432 005,54</b>				<b>432 005,54</b>
<b>SO 90-90</b>	<b>Likvidace odpadu vč.dopravy</b>	<b>1 521 192,69</b>	<b>1 521 192,69</b>				<b>1 521 192,69</b>
<b>SO 98-98</b>	<b>Všeobecný objekt</b>	<b>548 400,96</b>	<b>548 400,96</b>	<b>2</b>	<b>164 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>712 850,96</b>
		<b>48 405 270,18</b>	<b>48 405 270,18</b>		<b>4 181 477,75</b>	<b>884 783,31</b>	<b>51 701 964,62</b>