

## Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

na stavbu: Stavební úpravy ordinace kardiologie

v budově Polikliniky Žďár nad Sázavou

dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků

### SMLUVNÍ STRANY

#### Objednatel

**Název:** Město Žďár nad Sázavou  
**Sídlo:** Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou  
**IČO:** 00295841  
**DIČ:** CZ00295841  
**Bankovní spojení:** KB, a.s., číslo účtu: 131-2575450247/0100

**Zastoupený:** [REDACTED] - vedoucí odboru strategického rozvoje a investic

**Kontakt:**  
**Kontaktní osoba:** [REDACTED]

**Kontakt:** [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### Zhotovitel

**Název:** PWB stavby s.r.o.  
**Sídlo:** Ocelková 643/20, Černý Most, 198 00 Praha 9  
**IČO:** 01434837  
**DIČ:** CZ01434837  
**Bankovní spojení:** Oberbank AG, 2271116610/8040  
**Zápis v obchodním rejstříku:** Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 282836  
**Zastoupený:** Václavem Práškem  
**Kontaktní osoba:** Václav Prášek  
**Telefonní spojení:** [REDACTED]  
**E-mail:** [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“; Zhotovitel společně s Objednatel dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1, kterým se Smlouva o dílo ze dne 25.4.2024 mění a doplňuje:

### Článek I. PŘEDMĚT DODATKU

Rozsah a kvalita předmětu díla se mění dle přílohy č.1 tohoto dodatku, kde jsou vyčísleny vícepráce

a méně práce, které vznikly při realizaci stavby.

Realizací změn není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech, včetně plnění cílových indikátorů.

## **Článek II. CENA DÍLA**

Původní cena díla 1 060 606,06 Kč bez DPH se mění z důvodu změny předmětu díla o částku ve výši 44 567,55 Kč bez DPH. Podrobná specifikace ceny změn je uvedena ve změnovém listu č.1 vč. položkového rozpočtu, který je přílohou č.1 tohoto dodatku.

**Celková cena díla včetně tohoto dodatku činí 1 105 173,61 Kč bez DPH.**

## **Článek III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. V ostatních ujednáních zůstává smlouva o dílo ze dne 25.4.2024 beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, jeden pro zhotovitele, jeden pro objednatele, není-li dodatek uzavřen elektronicky.
3. Tento dodatek je platný dnem podpisu smluvních stran a účinný dnem zveřejnění dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.
4. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v tomto dodatku odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují k dodatku své vlastnoruční podpisy.
5. V souladu se směrnicí č. 5/2023 o zadávání veřejných zakázek Města Žďár nad Sázavou je k uzavření smlouvy oprávněn Vedoucí útvaru. Směrnice byla schválena Radou města Žďár nad Sázavou usnesením č. 1966/2023/SRI/RM dne 19.6.2023.

### **Přílohy**


Příloha č. 1: Změnový list č.1 vč. položkového rozpočtu

### **PODPISY SMLUVNÍCH STRAN**

Dne (dle elektronického podpisu)

  
  
Datum: 2024.06.26 07:54:42 +02'00'

**Objednatel**

  
**Datum:**  
2024.06.25  
12:25:27 +02'00'

**Václav Prášek**  
**Zhotovitel**

**Změnový list č. 1 ze dne 17.6.2024**

Název stavby:	<b>Stavební úpravy ordinace kardiologie</b>	
Číslo smlouvy zhotovitele:	ZH-137	
Název části stavby (PS,SO):	<b>Stavební práce</b>	
Na základě situace na stavbě a rozhodnutí objednatele byly zpracovány změny realizace.		
Změnový list obsahuje zejména tyto změny: <ol style="list-style-type: none"><li>Odstraněna položka na obklad trámů SDK - nebude prováděno</li><li>Doplněny chybějící položky obkladu čela sníženého kazetového podhledu</li><li>Objednatel, na základě požadavku provozovatele, rozhodl o změně materiálu povlakové krytiny. Vybraný materiál má, z důvodu dostupné metráže, větší prořez a také vyšší cenu.</li><li>Elektroinstalace - doplnění výměr nezbytných pro provedení prací souvisejících s přesunem koncových prvků</li><li>Doplněny stavební přípomocce k elektromontážím</li><li>Na žádost objednatele byly demontovány dvířka a zapraven vzniklý otvor</li></ol>		
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech, včetně plnění cílových indikátorů.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		Ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:.		-
Vliv změny na smluvní cenu:		Ano
Cena díla dle smluvního vztahu (včetně předchozích změnových listů) bez DPH:		1 060 606,06 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:		44 567,55 Kč
Celkem vícepráce		57 469,68 Kč
Celkem méněpráce		12 902,13 Kč
Absolutní hodnota změn		70 371,81 Kč
Nová cena díla bez DPH		1 105 173,61 Kč
Vliv změny na termín dokončení díla:		Ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:		-
Nový termín dokončení díla:		-

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Václav Prášek

Podpis:

Datum:  
2024.06.21  
15:17:33  
+02'00'

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Podpis:

Datum:  
2024.06.21  
14:18:43  
+02'00'

### D 31 Zdi podpěrné a volné

5	K	342267111RT1	Obklad trámů sádkartonelem dvoustranný do 0,5/0,5m	m	-2,200	11 850,00	-4 070,00
		763131511	SDK podhled deska 1xA 12,5	m2	2,038	890,00	1 813,46
		763131731	SDK podhled - čelo pro kazetové podhledy (F lišta) tl 12,5 mm	m	11,320	293,00	3 316,76

### D 776 Podlahy povlakové

59	M	776520030RAB	Podlaha povlaková z PVC, sokllk, 100% bez ftalátů, útlum 15dB - odstín dle investora	m2	81,670	1 -59,00	-4 818,53
			Podlaha povlaková z PVC - zadání zástupce provozovatele, změna typu materiálu	m2	114,000	232,00	26 448,00

### D 777 Podlahy ze syntetických hmot

62	K	777553010R00	Penetrace savého podkladu disperzí	m2	-71,100	46,00	-3 270,60
		777553020R00	Nátěr adhézní nesavého podkladu pod nivelační hmotu	m2	71,100	92,51	6 577,46

### d PSV Práce a dodávky PSV

#### D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

18	K	751613140	Montáž sifonu pro odvod kondenzátu	kus	-1,000	174,00	-174,00
19	M	48481003	sifon pro odvod kondenzátu	kus	-1,000	569,00	-569,00

### 7419 Kabelové rozvody

17	M	34571073	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325	m	10,000	18,90	189,00
21	K	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	50,000	38,00	1 900,00
22	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2	m	50,000	18,00	900,00
25	K	741122232	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	3,000	42,00	126,00
26	M	34111100	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x6mm2	m	3,000	89,00	267,00
28	K	34140826	vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V H07V-K-6 ZZ	m	55,000	118,00	6 490,00

### HSV Práce a dodávky H8V

#### 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

33	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	30,000	79,00	2 370,00
			Demontáž dveří, zazdění otvoru, zapravení a štuk.	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00

### d 74211 Kabely

11	K	34121015.R02	Kabel datový pro strukturované kabeláže FTP 4x2x0,5, stíněný, drát, bezhalogenový plášť, barvy šedé, pro vnitřní použití, pracovní tep	m	120,000	35,00	4 200,00
3	M	34571073	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325	m	10,000	41,90	419,00
		974100040RA0	Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 15 x 30 cm	m	2,000	476,50	953,00

**Celkem: 44 567,55 Kč**