

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

Část 1: Dodávka stavebních prací

„STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECHY MĚSTSKÁ POLIKLINIKA S.R.O., OTROKOVICE“

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Objednatel

Městská poliklinika s.r.o. Otrokovice

Sídlo : tř. Osvobození 1388, 765 02 Otrokovice
Zástupce : Ing. Pavel Javora, jednatel
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Pavel Javora, jednatel
b) ve věcech technických : Ing. Pavel Javora, jednatel

IČO : 60741490
DIČ: : CZ60741490
Bankovní ústav : Komerční banka, a.s.
Číslo účtu : 6607640247/0100
Telefon : 577 922 228
E-mail : javora@mpo.otrokovice.cz
ID DS : fbrrcwb

Zhotovitel

SANIZO, spol. s r.o.

Sídlo : Zátíší 1958 , 688 01 Uherský Brod
Statutární orgán : Antonín Straka, Zdeněk Něnička, jednatelé
Zapsán v obchodním rejstříku : U Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 47074
Osoby oprávněné jednat :
a) ve věcech smluvních : Antonín Straka, Zdeněk Něnička, jednatelé
b) ve věcech technických : Antonín Straka, Zdeněk Něnička, jednatelé
IČO : 26945509
DIČ : CZ26945509
Je plátcem DPH :
Bankovní ústav : Komerční banka
Číslo účtu : 35 – 1323840287/0100
Telefon : 572 635 182
E-mail : sanizo@sanizo.cz
ID DS : p2qy4pv

2. PREAMBULE

1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené pod č. objednatele 24102 dne 23.2.2024 na akci:

Část 1: Dodávka stavebních prací
„STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECHY MĚSTSKÁ POLIKLINIKA S.R.O., OTROKOVICE“
 (dále jen Smlouva)

2. PŘEDMĚT DODATKU

2. Předmětem dodatku č. 1 je sjednání změn závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), spočívajících v záměně položek soupisu stavebních prací, kde nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší a materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.
3. Změny dle § 222 odst. 7 ZZVZ se týkají: **Změna systému střešní PVC folie z přitěžované kamenivem na podtlakový systém.**
4. Dodatkem č. 1 se mění rozsah díla vymezený Smlouvou a jejími přílohami, jak jsou tyto změny specifikovány ve Změnovém listě, který tvoří přílohu tohoto dodatku č. 1 a jeho nedílnou součást, či z něho vyplývají.
5. V souvislosti se změnami určenými změnovým listem se smluvní strany dohodli na těchto cenách za méněpráce a vícepráce:
Méněpráce: -2 474 914,63 Kč bez DPH
Vícepráce: 2 072 707,90 Kč bez DPH
 V důsledku čehož se cena za dílo bez DPH snižuje o částku **402 206,73 Kč.**
6. Smlouva se dále mění tak, že

➤ čl. 5. (CENA DÍLA) odst. 5.1. nově zní:

5.1.Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

	Cena bez DPH
<i>Smlouva o dílo</i>	<i>7 084 000,- Kč</i>
<i>Dodatek č. 1</i>	<i>-402 206,73</i>
Celkem	6 681 793,27

5.3. Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu, který je součástí jeho nabídky, upravená dle dodatku č.1. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu, přičitatelné zhotoviteli, nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že předmětné změny nepředstavují podstatnou změnu závazku a nemění celkovou povahu díla (veřejné zakázky).

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem uzavření dodatku, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Dodatek bude po jeho uzavření uveřejněn v registru smluv dle ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
2. Smluvní strany si sjednávají odkládací podmínku účinnosti tohoto dodatku tak, že tento dodatek nabude účinnosti až v okamžiku splnění podmínek uvedených ve Smlouvě v čl. 22 odst. 22.4.
3. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

4. Nedílnou přílohou tohoto dodatku je:
a. Změnový list č. 1

V Otrokovicích

V Uherském Brodě

Objednatel
Ing. Pavel Javora, jednatel

Zhotovitel
Antonín Straka, jednatel