

**DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO a SMLOUVA PŘÍKAZNÍ**  
**na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související**

Číslo SOD zhotovitele: 1621023	Číslo SOD objednatele: OI-PRIPI/SOD/001548/2023/Zub
Název akce: <b>Holická - Sladkovského, rekonstrukce vodovodu a kanalizace</b>	Org: 25754

uzavřené mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)


**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Objednatel:** Statutární město Olomouc  
též „příkazce“ se sídlem: **Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc**  
IČ: 00299308 DIČ: CZ00299308  
Zástupci objednatele  
- ve věcech smluvních:  
Mgr. Miloslav Tichý, náměstek primátora,  
tel.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]  
- kontaktní osoba ve věcech technických:



Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc,  
číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

**2. Zhotovitel:** **AQUA PROCON s.r.o.**  
též „příkazník“ se sídlem: **Palackého třída 768/12, 612 00 Brno**  
IČ: 46964371 DIČ: CZ46964371  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně  
pod sp. zn. oddíl C., vložka 6597  
Zástupci zhotovitele  
- ve věcech smluvních:  
Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti  
tel.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]  
- ve věcech technických:



Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
č. účtu: 24301-641/0100

Číslo SOD zhotovitele: 1621023	Číslo SOD objednatele: <b>OI-PRIPi/SOD/001548/2023/Zub</b>
Název akce: <b>Holická - Sladkovského, rekonstrukce vodovodu a kanalizace</b>	Org: 25754

Výše uvedená smlouva o dílo a smlouva příkazní na zhotovení dokumentace stavby, inženýrskou činnost s tím související a výkon autorského dozoru č. OI-PRIPi/SOD/001548/2023/Zub ze dne 10.07.2023 ve znění dodatku č. 1 ze dne 20.12.2023 (dále jen *smlouva o dílo*) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

## II. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 2 je dohoda smluvních stran na změně předmětu smlouvy a změně ceny díla smlouvy o dílo v souladu se Změnovým listem č. 2 k projektové dokumentaci, kterou si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

## III. Znění dodatku

### 1. Čl. III. Předmět smlouvy odst. 1 smlouvy o dílo se rozšiřuje o následující ustanovení a úkony:

- Přípravné práce:
  - Geodetické zaměření ulice nově přidané ulice Krokova
  - Aktualizace existence sítě
  - Změna rozsahu IGP - posouzení protlaku v místě křížení vleček Obchůzka kanalizačních přípojek
  - Podepsání protokolů s vlastníky (ve vydané DUR neřešeno)
- Změna dokumentace pro územní rozhodnutí:
  - Přepřipravování dokumentace pro změnu vydaného územního rozhodnutí akce „III/03551 Olomouc, Ul. Sladkovského, Ul. Holická – cyklostezka“ – změna vydaného územního rozhodnutí je nadále součástí akce „Brunclíkova – odhlehčovací komora 1H“, která smluvně řeší změnu vydaného územního rozhodnutí, tento dodatek řeší rozšíření rozsahu v rámci dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby
  - Návrh a zapracování nové trasy vodovodu TLT DN300 v dl. cca 1050 m v ulici Holická, Sladkovského
  - Ulice Krokova – Přidání opravy vodovodu a kanalizace, projednání s provozovatelem a investorem
  - Změna hotových situací, technických zpráv
  - Projednání s vlastníky
  - Inženýrská činnost – rozšíření rozsahu, projednání s vlastníky dotčených pozemků vedoucí ke změně územního rozhodnutí
- Dokumentace pro povolení stavby v rozsahu dokumentace pro provádění stavby (Projektová dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení v rozsahu dokumentace pro provádění stavby) – změna rozsahu:
  - Přepřipravování rozpracované dokumentace pro stavební povolení
  - Návrh a zapracování nové trasy vodovodu TLT DN300 v dl. cca 1050 m v ulici Holická, Sladkovského
  - Změna technického řešení křížení vlečky vodovodem - Změna technického řešení v místě křížení vleček (atypická šachta navíc oproti návrhu ve vydané DÚR, návrh monolitické šachty včetně vyztužení, vystrojení dle požadavků MOVO)
  - Přidána kanalizace ulice Krokova včetně 2 atypických spadišťových šachet + prodloužení vodovodu ulice Krokova
  - Změna rozsahu soupisu prací a rozpočtu
  - Inženýrská činnost – rozšíření rozsahu, projednání s vlastníky dotčených pozemků vedoucí k vydání stavebního záměru
- Změna přeložky vodovodu v akci "Brunclíkova - odhlehčovací komora 1H":
  - Část opravy 100 let starého vodovodu bude zahrnuta do akce "Brunclíkova - odhlehčovací komora 1H"
  - Změna rozsahu o cca 100 m, přepřipravování stávajícího již vyprojektovaného řešení

Číslo SOD zhotovitele: 1621023	Číslo SOD objednatele: <b>Ol-PRIPi/SOD/001548/2023/Zub</b>
Název akce: <b>Holická - Sladkovského, rekonstrukce vodovodu a kanalizace</b>	Org: 25754

**2. Čl. VII. Cena a platební podmínky odst. 1 písm. a) smlouvy o dílo se mění a nově zní:**

a) Projektová dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení v rozsahu dokumentace pro provádění stavby (DSP+DPS) včetně dokladové části

	Původní SOD	Dodatek č. 2	Nová cena
Cena za část a) bez DPH:	<b>406 000,00 Kč</b>	894 000,00 Kč	<b>1 300 000,00 Kč</b>
DPH za část a): DUR	<b>85 260,00 Kč</b>	187 740,00 Kč	<b>273 000,00 Kč</b>
Cena za část a) s DPH	<b>491 260,00 Kč</b>	1 081 740,00 Kč	<b>1 573 000,00 Kč</b>

Celková cena díla za části a) až c):

	Původní cena	Dodatek č. 2	Nová cena
Cena celkem bez DPH:	<b>499 000,00 Kč</b>	<b>894 000,00 Kč</b>	<b>1 393 000,00 Kč</b>
DPH:	<b>104 790,00 Kč</b>	<b>187 740,00 Kč</b>	<b>292 530,00 Kč</b>
Cena celkem s DPH:	<b>603 790,00 Kč</b>	<b>1 081 740,00 Kč</b>	<b>1 685 530,00 Kč</b>

**IV.**

**Závěrečné ustanovení**

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

V Olomouci dne: 25.06.2024

V Olomouci dne: 19.06.2024

Objednatel	Zhotovitel
Mgr. Miloslav Tichý náměstek primátora statutární město Olomouc	Ing. Jan Polášek jednatel společnosti AQUA PROCON s.r.o.