

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo na „Stavební úpravy dvou stanovišť komunálního odpadu u bytových domů Sibiřská 60 a 62“

Níže uvedené strany:

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

zastoupené starostou městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Mgr. Bc. Markem Viskotem

na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, ve znění pozdějších změn – Statutu města Brna

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Adresa pro doručování: ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, 621 00 Brno

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno-město

číslo účtu: [REDACTED]

ve věcech technických zastupuje: Ing. Jan Klement

na straně jedné jako **objednatel**

a

Středisko OS Brno s.r.o.

se sídlem Mojžírovo náměstí 75/2, Královo Pole, 612 00 Brno

IČO: 02474140

DIČ: CZ02474140

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 81439

zastoupená Jiřím Liškou, jednatelem, tel. [REDACTED]

ve věcech technických zastupuje: Jiří Liška, tel.: +420 603 304 111, e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

na straně druhé jako **zhotovitel**

uzavírají dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tento dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 13. 3. 2024:

I.

Předmět dodatku ke smlouvě

Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu díla a souvisejících ustanovení smlouvy o dílo. Ke zvýšení objemů prací nad rozsah sjednaný ve smlouvě došlo v důsledku toho, že při zhotovování díla vyvstala nutnost provést práce, které nebylo možno objektivně předvídat.

II. Změna ceny díla

Původní cena díla bez DPH: 622 964,00 Kč
Cena dodávek, o něž se zvyšuje rozsah díla bez DPH: 52 414,30 Kč
Celková cena díla po započtení změn bez DPH (limit ceny díla): 675 378,30 Kč

IV. Změna textu smlouvy o dílo a jejích příloh

1) Do přílohy č. 1 se doplňuje položkový rozpočet prací, o které se zvyšuje jejich objem, do přílohy č. 2 se doplňuje změnový list č. 1.

V. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení uvedené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a beze změny.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech; dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
- 3) Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv, které zajistí objednatel.

VI. Doložka dle ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo bylo schváleno 28. schůzí Rady městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora dne 11. 6. 2024.

Příloha č. 1 – změnový položkový rozpočet.
Příloha č. 2 – změnový list č. 1 včetně fotodokumentace.

V Brně dne: 26. 6. 2024

.....
Město Brno
Řečkovice a Mokrá Hora
Městský úřad
Mlýnská 1, 621 00 Brno
.....

Mgr. Bc. Marek Viskot
starosta městské části
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
Objednatel

V Brně dne:

.....
středisko
OS
Brno
.....
iČ: 0.....0

Jiří Liška
jednatel
Středisko OS Brno s.r.o.
Zhotovitel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 4308 BD Brno, Sibiřská 60 a 62
Objekt: 2510 Stavební úpravy stáv. stanoviště na kom. odpad
Rozpočet: 43082510 Stavební úpravy stáv. stanoviště na kom. odpad

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: Středisko OS Brno s.r.o. IČO: 02474140
 Mojmírovo náměstí 75/2 DIČ: CZ02474140
 612 00 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	52 414,30
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	52 414,30

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	52 414,30 CZK
Základní DPH	21 %	11 007,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem bez DPH		52 414,30 CZK
Cena celkem s DPH		63 421,30 CZK

v Brně _____ dne _____

IČ: 02

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	4308	BD Brno, Sibiřská 60 a 62
O:	2510	Stavební úpravy stáv. stanoviště na kom. odpad
R:	43082510	Stavební úpravy stáv. stanoviště na kom. odpad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						10 981,60
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	3,50000	1 405,00	4 917,50
2	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	3,50000	51,10	178,85
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	3,50000	282,60	989,10
4	167101201R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - ručně	m3	3,50000	879,00	3 076,50
5	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	3,50000	32,00	112,00
6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	3,50000	487,90	1 707,65
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						23 386,14
7	274272120RT5	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 200 mm výplň tvárníc betonem C 25/30	m2	7,20000	1 593,00	11 469,60
8	274321411R00	Železobeton základových pasů C 25/30	m3	1,80000	4 115,00	7 407,00
9	274361214R00	Výztuž základových pasů do 12 mm z oceli B500B (10 505)	t	0,05400	59 650,00	3 221,10
10	274361214R00	Výztuž základových pasů do 12 mm z oceli B500B (10 505)	t	0,02160	59 650,00	1 288,44
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						6 078,00
11	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	6,00000	1 013,00	6 078,00
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						11 968,56
12	311112120RT4	Stěna z tvárníc ztraceného bednění, tl. 200 mm zalití tvárníc betonem C 25/30	m2	7,20000	1 662,30	11 968,56

Změnový list

Dílo: „Stavební úpravy dvou stanovišť komunálního odpadu u bytových domů
Sibiřská 60 a 62“

Datum:

středisko
OS
brno

Předkládá:

Mojmírovo náměstí 75/2
621 00 Brno
IČ: 024 74 140 DIČ: CZ02474140

Popis změn díla předkládaných ke schválení:

ZHOTOVENÍ ZÁKLADOVÝCH PÁŤŮ PRO VYBUDOVÁNÍ
STANOVISŤ KOM. ODPADU U BD SIBIŘSKÁ 60 A 62

Zdůvodnění vzniku změny díla:

PŘI ZBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO POPELNICOVÉHO STÁNÍ BYLO ZJIŠTĚNO,
ŽE PŮVODNÍ STÁNÍ NEBYLO POSTAVENO NA ZÁDNÍCH ZÁKLADĚCH.
TUDÍŽ JE NUTNÉ PRO DĚLE NOVOU VÝSTAVBU STAN. KOM. ODPADU

Cena prováděných změn díla: TYTO ZÁKLADY ZHOTOVIT.

Cena bez DPH: 52.414,30 Kč

Způsob prověření ceny prováděných změn díla:

Viz položkový rozpočet.

Dopad prováděných změn díla na financování akce a na termín dokončení:

PROVÁDĚNÍ ZMĚNY NEBUDOU MÍT DOPAD NA TERMÍN
DOKONČENÍ DÍLA. DOPAD NA FINANCOVÁNÍ DÍLA BUDE
NAVÝŠENÍ VIZ VÝŠE PŘEDLOŽENÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET.

Stanovisko vedoucího OŽP:

POPSANÉ SKUTEČNOSTI BYLY OVĚŘENY PŘÍMO
NA MÍSTĚ A ZDOKUMENTOVÁNY (VIZ FOTOGRAFIE)

Stanovisko místostarosty (starosty):

Soubilant

Sibiřská 60 (chybějící základy stanoviště komunálního odpadu)

