

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 0089/2S/2023

uzavřena podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění na akci:

„Obnova akvaduktu - park Benar Slaný“

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: **Město Slaný**
se sídlem Velvarská 136, 274 53 Slaný

Zastoupené: _____

IČ: 00234877

DIČ: CZ00234877

Bankovní spojení: _____

Číslo účtu / směrný kód: _____

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **Jobtako s.r.o.**
se sídlem Polní 363, Postřižín, 250 70

Zastoupený: _____

IČ: 04967402

DIČ: CZ04967402

Bankovní spojení: _____

Číslo účtu / směrný kód: _____

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

(dále jen zhotovitel)

Článek 2 Předmět dodatku

- 2.1 Strany se dohodly, že rozsah díla (předmět smlouvy) blíže specifikovaný ve Smlouvě, zejména pak v příloze č. 1 Smlouvy, se na základě dohody Stran doplňuje o dodatečné práce a dodávky (dále také jako „vícepráce“), blíže specifikované v cenové nabídce na vícepráce.
- 2.2 Strany se dohodly, že v čl. 6 Smlouvy se odst. 6.2 mění a nahrazuje tímto zněním:
„Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat nejpozději do 15. 7. 2024.
- 2.3 Strany se dohodly, že znění čl. 8 Smlouvy odst. 8.2 se mění a nahrazuje tímto zněním:

Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:


Cena díla bez DPH:	2 127 715,92 Kč
DPH v zákonné výši:	446 820,34 Kč
Cena díla celkem:	2 574 536,26 Kč

Článek 3 **Závěrečná ustanovení**


- 3.1 Smluvní strany dále prohlašují, že pokud některé skutečnosti uvedené v tomto dodatku považují za své obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, nepodléhající uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv či zpřístupnění dle zákona o svobodném přístupu k informacím, sdělily je písemně druhé smluvní straně před podpisem tohoto dodatku.
- 3.2 Smluvní strany sjednávají, že pro případ, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, odešle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění město Slaný, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku.
- 3.3 Vztahuje-li se na tento dodatek povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona o registru smluv, nabývá tento dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv, není-li v tomto dodatku sjednán pozdější den účinnosti
- 3.4 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis a objednatel tři stejnopisy.
- 3.5 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za jinak nevýhodných podmínek. Jeho text si přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- 3.6 Uzavření dodatku schválila rada města dne 29. 5. 2024 číslem usnesení 29/45/2024/RM.
- 3.7 Ustanovení Smlouvy, která nepodléhá změnám v tomto dodatku č. 1, zůstávají v původním znění.
- 3.8 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - *Cenová nabídka na vícepráce*

V Postřívíně dne:
za zhotovitele:



Ve Slaném dne:
za objednatele:



CN akvadukt chrlič a kantovky

Položka	Cena za jednotku / m2/ k	Počet jednotek	Jednotka ks/m2/k	Celkem
Obkopání a vyčištění stávajícího koryta odkalovacích nádrží, očištění betonu od nesoudržných součástí			celek	11780
Šalovací práce, kotvení a armování			celek	18266
Reprofilace, betonáž základu a dilatace			celek	22148
Hydroizolace Mapei Antic			celek	3678
Vyzdění a vyspárování zídky za použití zbylých cihel, zakončeno kantovkou. Chrlič a napojení bude dořešen dle požadavku TDS			celek	7180
Přesun a likvidace odpadu			celek	3870
Doprava a manipulace			celek	2650
Kantovky na dozdnění koruny akvaduktu			ks	44100
Doprava kantovek			ks	4250
			Cena celkem bez DPH	117922
Dopad na termín včetně technologických přestávek bude 30 dní, tudíž žádáme o prodloužení termínu dokončení do 30. 6. 2024				