

Město Znojmo, IČO: 002 93 881, DIČ: CZ00293881
povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv)
se sídlem: Znojmo, Obroková 1/12, PSČ 669 02
zastoupeno: Ing. Ivanou Solařovou, starostkou
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 19-0000224741/0100

jako budoucí povinný ze služebnosti na straně jedné (dále jen „*budoucí povinný*“)

a

T-Mobile Czech Republic a.s., IČO: 649 49 681, DIČ: CZ64949681
se sídlem: Tomíčková 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4
zápis v OR: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3787
zastoupená: [REDACTED]
bankovní spojení: BNP Paribas S.A., pobočka Česká republika
číslo účtu: 064450-6002770110/6300

jako budoucí oprávněný ze služebnosti na straně druhé (dále jen „*budoucí oprávněný*“)

tímto spolu (společně dále jen „*smluvní strany*“) uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 104 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění (dále jen „*ZEK*“), a v návaznosti na ust. § 1257 a ust. § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „*občanský zákoník*“)

tento

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI č. 0397/2022, TMCZ č. 63001/bVB4/FTTH-000/2022

(dále jen „*Dodatek č. 1*“)

I.

1.1. Z důvodu plánovaného podání žádosti o prodloužení platnosti Územního rozhodnutí ze dne 2.12.2021 na umístění stavby pod názvem „INF_FTTH_CZ_63001_Znojmo_A_C“ - síť elektronických komunikací“, se Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě číslo 0397/2022, TMCZ č. 63001/bVB4/FTTH-000/2022 ze dne 30.05.2022 (dále jen „Smlouva“) mění takto:

Smluvní strany se tímto dohodly na zrušení následujících částí odst. 2.9. Smlouvy, a to:

- textu „*žadatel je povinen do 3 let ode dne schválení služebnosti předložit geometrický plán se zaměřením nebo písemně oznámit, že se stavba neuskutečnila*“

- textu všech bodů zahrnutých pod odrážkou tohoto odstavce označenou „ *Harmonogram realizace stavebních prací je pro Etapu A předpokládán v měsících 6-12/2022*“ , a to včetně zde uvedené textace
- textu všech bodů zahrnutých pod odrážkou tohoto odstavce označenou „ *Harmonogram realizace stavebních prací je pro Etapu B předpokládán v měsících 3-8/2023*“ , a to včetně zde uvedené textace
- textu všech bodů zahrnutých pod odrážkou tohoto odstavce označenou „ *Harmonogram realizace stavebních prací je pro Etapu C předpokládán v měsících 7/2023 – 6/2024*“ , a to včetně zde uvedené textace

Ostatní části odst. 2.9 Smlouvy zůstávají zachovány v dosavadním znění.

Odst. 2.9 Smlouvy se současně doplňuje o tuto textaci: „*budoucí oprávněný je povinen do 6 měsíců ode dne dokončení každé příslušné etapy předložit budoucímu povinnému geometrický plán pro danou etapu*“

1.2. Budoucí oprávněný je oprávněn realizaci umístění Inženýrské sítě dle této Smlouvy rozdělit do etap. Harmonogram prací pro každou z etap musí být budoucím oprávněným budoucímu povinnému dodán nejpozději před samotným započítáním realizačních prací na dané etapě. Jeho předložení je podmínkou pro vydání výkopového povolení příp. zvláštního užívání komunikace, bude-li právními předpisy vyžadováno. Bez včasného předložení kompletního harmonogramu prací pro danou etapu nemůže být tomu odpovídající část stavby zahájena. Budoucí oprávněný se současně zavazuje požádat dotčené odbory (odbor majetkový, odbor investic a technických služeb, odbor územního plánování) před zahájením staveních prací o aktuální vyjádření/stanovení podmínek pro uložení elektronické komunikační sítě do pozemků města Znojma.

1.3. Smluvní strany tímto zrušují dosavadní znění odst. 2.4 Smlouvy a nahrazují ho následující textací:

„*Budoucí smlouvu o zřízení služebnosti k dané etapě se smluvní strany za předpokladu splnění dalších podmínek stanovených touto Smlouvou zavazují uzavřít do devíti měsíců od dokončení příslušné etapy stavby Inženýrské sítě (dále jen „nejzazší lhůta“). Stavba inženýrské sítě v rámci dané etapy se považuje za dokončenou ke dni protokolárního předání Služebního pozemku v rámci dané etapy po jejím dokončení zpět budoucímu povinnému*“

1.4. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.

II.

- 2.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Podmiňuje-li zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZRS“), nabytí účinnosti Dodatku č. 1 jeho uveřejněním v registru smluv dle ZRS, pak bez ohledu na ostatní smluvní ustanovení nabude Dodatek č. 1 účinnosti nejdříve okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv dle ZRS. Pokud Dodatek č. 1 podléhá povinnosti uveřejnit ho v registru smluv, tak v souladu se ZRS, se budoucí povinný zavazuje, že Dodatek č. 1 uveřejní do třiceti (30) dnů ode dne podpisu Dodatku č. 1 oběma smluvními stranami, přičemž v rámci uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv začerní veškeré osobní údaje v tomto Dodatku č. 1 obsažené.
- 2.2. Tento Dodatek lze změnit jen na základě dohody smluvních stran uzavřené v písemné formě.
- 2.3. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno na schůzi Rady města Znojma dne 04.12.2023 usnesením č. 55/2023 (bod č. 1873).


- 2.4. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 1 se uzavírá v písemné formě a bude podepsán elektronickým podpisem jednajících osob použitím kvalifikovaného elektronického podpisu v souladu s nařízením eIDAS (EU) č. 910/2014 a příslušnými právními předpisy v oblasti elektronického podpisu, a to v jednom nebo více stejnopisech, z nichž každý bude považován za originál.
- 2.5. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Ve Znojmě dne:

V Praze dne:

budoucí povinný:

budoucí oprávněný:



Město Znojmo

Ing. Ivanou Solařovou, starostka

T-Mobile Czech Republic a.s.

