

**Dodatek č. 1**  
ke  
**SMLOUVĚ O DÍLO**  
č. objednatele: 03004215023

uzavřené dne 05.04.2023 dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), za předpokladu dodržení především těchto závazných ustanovení:

**1. Smluvní strany**

**Objednatel:** město Třebíč  
zastoupený: Milošem Hrůzou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/5/ZM/2022 ze dne 20.10.2022  
IČ: 00290629  
DIČ: CZ00290629  
Zástupce oprávněný jednat:  
ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Kraus, tel. [redacted] e-mail: [redacted]  
ve věcech technických: Ing. Marcela Hobzová, tel.: [redacted] e-mail: [redacted]  
Bank. spojení: KB a. s., pobočka Třebíč  
číslo účtu: 329711/0100  
(dále jen objednatel)

a

**Zhotovitel:** Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace  
Masarykovo nám. 55, 586 01 Jihlava  
Zastoupený: RNDr. Karlem Malým, Ph.D., ředitelem Muzea Vysočiny Jihlava, p.o.  
Nadřízený orgán: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava  
IČ: 00090735  
Neplátce DPH  
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s. Jihlava  
Číslo účtu: 1466060309/0800  
Organizace je zapsána v OR vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl Pr., vložka 1292  
Zástupce oprávněný jednat:  
ve věcech smluvních: RNDr. Karel Malý, Ph.D., [redacted]  
ve věcech technických: Mgr. Aleš Hoch, Ph.D., [redacted]  
(dále jen zhotovitel)

I.

Původní rozpočet na zpracování záchranného archeologického výzkumu (dále jen ZAV) byl predikován na základě odhadu v době, kdy reálný stav archeologických situací v terénu nebyl a nemohl být znám. Během stavebních prací však byly odhaleny závažné skutečnosti, které zásadně změnilly původně předpokládanou finanční náročnost celého ZAV. Ve fázi zpracování se především jedná o vyhodnocení

a prezentaci lidských kosterních pozůstatků ze zaniklého středověkého hřbitova, jenž vyžaduje oproti původnímu předpokladu nasazení vyššího počtu pracovníků všech typů zařazení.

## II.

Smluvní strany se dohodly, že v Článku 4. – Cena – náklady na ZAV v odstavci 4.1. ruší a nahrazuje se novým textem:

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli **náklady na provedení záchranného archeologického výzkumu** (též **cena díla**) na podkladě faktur, ve kterých budou uvedeny počty a funkční zařazení pracovníků zhotovitele podílejících se na díle a sumarizace faktur zúčastněných zhotovitelů. Celková cena za dílo činí:

Původní cena za ZAV dle SOD činí 1.214.100,00 Kč

Cena za rozšíření ZAV činí 450.000,00 Kč

-----  
**Celková cena za ZAV činí 1.664.100,00 Kč**

(slovy jedenmilionšestsetšedesátčtyřtisícsto korun českých).

V případě, že během díla budou odhaleny závažné skutečnosti, které by měnily rozsah díla touto smlouvou sjednaného, zavazuje se objednatel uzavřít se zhotovitelem **dodatek k této smlouvě**, ve kterém bude nastalá situace řešena. Jedná se především o odkrytí složitějších a neočekávaných archeologických situací, jejichž záchrana a dokumentace by vyžadovala více času a prostředků. Odhad případných nákladů bude vyčíslen v dodatku k této smlouvě na základě cen archeologických prací Muzea Vysočiny Jihlava, p. o. uvedených v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Naopak v případě zjištění méně závažných archeologických situací může zůstat **částka nevyčerpaná ve prospěch objednatele**. Zhotovitel není plátcem DPH.

## III.

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily a souhlasí s celým obsahem tohoto dodatku.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Všechny stejnopisy mají právní sílu originálu.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – rozpočet rozšíření ZAV.

6. Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
7. O uzavření tohoto dodatku rozhodla za objednatele rada města Třebíče svým usnesením č. 16/14/RM/2024 ze dne 13.06.2024.

V Třebíči dne 14.06.2024

V Jihlavě dne 25.06.2024

Objednatel  
**Město Třebíč**

Zhotovitel  
**Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o.**

.....  
Miloš Hrůza  
místostarosta

.....  
RNDr. Karel Malý, Ph.D.  
ředitel Muzea Vysočiny Jihlava

## Příloha č. 1

k dodatku č. 1, který je součástí smlouvy o dílo, uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem, jejímž předmětem je zakázka „**Revitalizace lokality Martinské nám., Třebíč – zajištění záchranného archeologického výzkumu**“, kdy tato smlouva je u Objednatele evidována pod číslem 03004215023.

### Rozpočet na rozšíření ZAV - REVITALIZACE LOKALITY MARTINSKÉ NÁM. TŘEBÍČ

záchranný archeologický výzkum formou exkavace a dokumentace archeologických kontextů (nemovitých a movitých archeologických nálezů)

#### Zpracování – rozšíření ZAV

Počet	Zařazení	Hodinová sazba	Počet hodin	Celkem
2	archeolog (A)	490,00 Kč	80	78.400,00
1	archeolog specialista (AS)	490,00 Kč	160	78.400,00
1	asistent arch. výzkumu (AAV)	400,00 Kč	158	63.200,00
0	specialista arch. výzkumu (SAV)	300,00 Kč	0	0,00
4	pracovník arch. výzkumu (PAV)	250,00 Kč	230	230.000,00
	rezerva			0,00
<b>celkem</b>				<b>450.000,00</b>

V Třebíči dne 14.06.2024

V Jihlavě dne 25.06.2024

Objednatel  
**Město Třebíč**

Zhotovitel  
**Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o.**

.....  
Miloš Hrůza  
místostarosta

.....  
RNDr. Karel Malý, Ph.D.  
ředitel Muzea Vysočiny Jihlava