

---

## **SMLOUVA O DÍLO - Dodatek č. 1**

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

### **I. Smluvní strany**

**Objednatel: Jihočeský kraj,**

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu 250000302/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn vystupovat a jednat:

Ing. Jan Hausel, DiS., investiční technik ODSH

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

**Zhotovitel: PORR a.s.**

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

Bankovní spojení: Raiffeisen Bank a.s., č. ú.: 1091107720/5500

zapsaná v obchodním rejstříku MS v Praze, oddíl B, vl. 1006

Zastoupená: Borek Růžek, Vedoucí provozu JIH – PORR a.s. oblast Čechy střed

Daniel Krtek, Ekonom provozu JIH – PORR a.s. oblast Čechy střed

Odpovědný geodet: Ing. Pavel Dvořáček tel. č. [REDACTED]

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:

Osoba pověřená vedením stavby: Radovan Musil tel. č. [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Pavel Švarc tel. č. [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Borek Růžek tel. č. [REDACTED]

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 8. 1. 2024 na akci „Rekonstrukce silnice III/15523 a III/15532 Roudné“ takto:

## II. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/384/23, č. zhotovitele 72720/23 ze dne 8. 1. 2024 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla „Rekonstrukce silnice III/15523 a III/15532 Roudné“. Důvodem změny je vznik víceprací a méněprací při realizaci prací prováděných na základě smlouvy o dílo, předem odsouhlasené objednatelem, zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 1.

## III. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže:

### Původní znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

cena celkem bez DPH: 19 881 537,71Kč  
DPH 21 %: 4 175 122,92 Kč  
cena celkem s DPH: 24 056 660,63Kč

### Nové znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

cena celkem bez DPH: 19 974 005,55 Kč  
DPH 21 %: 4 194 541,17 Kč  
cena celkem s DPH: 24 168 546,72 Kč

## IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/384/23, č. zhotovitele 72720/23 ze dne 8. 1. 2024, jejíž ostatní ustanovení nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepisován elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel a zhotovitel obdrží vzájemně podepsanou verzi tohoto Dodatku č. 1.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí a že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje. č. 723/2024/RK-91 ze dne 6. 6. 2024.

Přílohou tohoto Dodatku č. 1 je Změnový list č.1.

V Českých Budějovicích

V Praze dne

z a o b j e d n a t e l e :

Elektronický podpis: 24.6.2024

Certifikát autora podpisu:

Jméno: MUDr. Martin Kuba

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platnost do: 9.1.2025 14:11 +01:00

.....  
MUDr. Martin Kuba  
hejtman Jihočeského kraje

z a z h o t o v i t e l e :

**Borek**  
**Růžek**  
Digitálně podepsal Borek Růžek  
Datum: 2024.06.18  
15:30:15 +02'00'

.....  
Borek Růžek  
Vedoucí provozu JIH, PORR a.s.

**Daniel**  
**Krtek**  
Digitálně podepsal Daniel Krtek  
Datum: 2024.06.18  
11:56:36 +02'00'

.....  
Daniel Krtek  
Ekonom provozu JIH, PORR a.s.

**Stavba :** Rekonstrukce silnice III/15523 a III/15532 Roudné  
**Investor:** Jihočeský kraj, České Budějovice  
**Projektant:** ZESA s r.o.  
**TDS :** TISOX s.r.o.  
**Zhotovitel :** PORR a.s.

### REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

Stavba	ZMĚNOVÝ LIST č.1		ZMĚNOVÝ LIST č.2		ZMĚNOVÝ LIST č.3	
	Změnový list č.1	Celk.cena po změně č.1	Změnový list č.2	Celk.cena po změně č.2	Změnový list č.3	Celk.cena po změně č.3
SO 02	308.216,34	1.225.529,03	1.533.745,37			
SO 101	-31.390,55	11.533.424,66	11.502.034,11			
SO 190	-184.357,95	508.540,98	324.183,03			
SO 102	0,00	2.778.263,37	2.778.263,37			
SO 201	0,00	988.342,50	988.342,50			
SO 202	0,00	892.657,88	892.657,88			
SO 801	0,00	1.954.779,29	1.954.779,29			
<b>CENA STAVBY BEZ DPH</b>	<b>92.467,84</b>	<b>19.881.537,71</b>	<b>19.974.005,55</b>			
DPH 21%	19.418,25	4.175.122,92	4.194.541,17			
<b>CENA VČETNĚ DPH</b>	<b>111.886,09</b>	<b>24.056.660,63</b>	<b>24.168.546,72</b>			



**ZMĚNOVÝ LIST č.1**

Stavba: Rekonstrukce silnice III/15523 Roudné

č.ř.ú.	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve změně		Množství pro realizaci		Cena		Cena celkem		Rozsílí celk. ceny	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>VÍC PRÁCE</b>												
11	SPOJIVACÍ POKRÝTKA Z MODIFIK. ASFALTU DO 0,5 KG/M2	m2		2.100,00	2.900,000		800,000	16,40	34.440,00	47.560,00		13.120,00
12	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK. ACCO 11*, 11S TL, 40MM	m2		2.100,00	2.900,000		800,000	222,30	644.670,00	644.670,00		177.840,00
10	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH BETONOVÝCH, ODVOZ DO 20MM	m2		84,00	123,800		39,600	792,84	68.608,98	98.007,38		31.400,42
OTS/CP23	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 18*, 16S TL, 60MM	m2		0,00	120,000		120,000	391,92	0,00	47.030,40		47.030,40
OTS/CP23	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPU	KUS		0,00	3,000		3,000	2.152,80	0,00	6.458,40		6.458,40
OTS/CP23	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽI	KUS		0,00	8,000		8,000	2.153,80	0,00	19.384,20		19.384,20
51	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	m2		183,38	337,130		153,755	105,83	19.408,68	35.878,47		19.271,89
52	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	m2		183,38	337,130		153,755	306,62	56.281,46	103.471,94		47.190,48
R	SLEPECKÝ PROMÍZEK	m		0,00	36,000		36,000	845,00	0,00	30.420,00		30.420,00
<b>VÍC PRÁCE CELKEM</b>												
DPH 21 %												
<b>CELKEM VČ. DPH</b>												
<b>MÉNĚ PRÁCE</b>												
1	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVĚLOU ZKUŠEBNOU	KPL		1,00	0,200		-0,800	80,222,12	80,222,12	16,044,42		-64,177,70
7	OSTAT. POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	KPL		1,00	0,000		-1,000	16,721,76	16,721,76	0,00		-16,721,76
MÉNĚ PRÁCE CELKEM												
DPH 21 %												
<b>CELKEM VČ. DPH</b>												
<b>Bilance (vše a méně práce) za SO 002</b>												
DPH 21 %												
<b>CELKEM VČ. DPH</b>												

**JIHOČESKÝ KRAJ**  
**KRAJSKÝ ÚŘAD**  
 Odbor dopravy  
 a silničního hospodářství  
 U Zimního stadionu 1952/2  
 370 76 České Budějovice

datum: 17-06-2024  
 4.6.2024  
 4.6.2024  
 12.06.2024

Schválil: Ing. Jan Hausel  
 Zpracoval: Ing. Michal Tůrk  
 Projednal: PORR a.s.  
 Zpracoval: ZESA s.r.o.

**ZESA s.r.o.**  
 projekční kancelář  
 dopravní stavby (2)  
 I.B. Schneidera 414/2, 370 01 Č. Budějovice  
 IČ: 482 02 592 DIČ: CZ48202592

**PORR a.s.**  
 Dubovská 3220/68  
 100 00 Praha 10, Strašnice  
 IČO: 49033593

**TIŠOX s.r.o.**  
 Píseňská 619/60  
 370 04 České Budějovice  
 IČ 064 64 068  
 DIČ CZ06464063

Stavba: Rekonstrukce silnice III/16523 Roudná

SO 101 Název položky

Por.	Název položky	Množství ve jednotce	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek
1	2	3	4	5
	<b>VÍCEPRÁCE</b>			
	<b>Vícepráce celkem</b>			
	DPH 21 %			
	<b>CELKEM vs. DPH</b>			
	<b>MĚNĚPRÁCE</b>			
14	PŘEDCENÍ VÝKOPU TŘ. II	M3	1.078,713	0,000
	<b>Měď práce celkem</b>			
	DPH 21 %			
	<b>CELKEM vs. DPH</b>			
	<b>Sřazení cen (tržba a množství) za SO 101</b>			
	DPH 21 %			
	<b>CELKEM vs. DPH</b>			

ZMĚNOVÝ LIST č.1

CEVA	Číslo cen ve smlouvě	Číslo cen po změně	Rozdíl celk. ceny
8	5	10	11
	bez DPH celkem	bez DPH celkem	bez DPH celkem
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
25,10	31.390,55	0,00	-31.390,55
	31.390,55	0,00	-31.390,55
	6.592,02	0,00	-6.592,02
	<b>37.982,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.982,57</b>
	31.390,55	0,00	-31.390,55
	6.592,02	0,00	-6.592,02
	<b>37.982,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.982,57</b>

JIHOČESKÝ KRAJ  
KRAJSKÝ ÚRAD

Odbor dopravy  
a silničního hospodářství  
U Zimního stadionu 1952/2  
370 76 České Budějovice  
TISSOX s.r.o.  
Přátelská 619/60  
370 04 České Budějovice  
IČ 064 64 068  
DIČ CZ06464068

PORR a.s.

Dvořecká 3203/38  
166 00 Praha 16, Smíchov  
IČ: 45005520



L. B. Schmalzová 414/2, 370 01 Č. Budějovice  
IČ: 482 02 592 DIČ: CZ48202592

Schválil:	
zodpověděl: JIHOČESKÝ KRAJ	
	17-06-2024
Ing. Jan Kausel	
	4.6.2024
Ing. Michal Týrč	
	4.6.2024
PORR a.s.	
ZESA s.r.o.	12.06.2024



Stavba číslo a název SO: Rekonstrukce silnice III/16523 Roudná SO 190

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Poř. č.	Kód položky	Název	Množství jednotek	Množství ve		Množství po změně		Recedé množství		Cena	Celkem ve		Celkem po změně		Recedé celk. ceny
				celkové	průměrné	zůstatky	nové	zůstatky	nové		zůstatky	zůstatky	nové	zůstatky	
1	2		4	5	6	7					9	10	11		
		<b>VICEPRACE</b>							0,000						
		Vícepráce celkem									0,00				
		DPH 21 %									0,00				
		<b>CELKEM vč. DPH</b>									0,00				
4	914189	DOPRAV ZNAČKY ZÁKL. VEL. HLINÍK FOLIE TR 1 - NAJEMNĚ	KSDEN	18 060,000	14 015,000		-4,042,000			10,68	191,074,80	149,310,44		-42,764,35	
7	914469	DOPRAV ZNAČ. 100X150CM HLINÍK FOLIE TR 1 - NAJEMNĚ	KSDEN	5,670,000	4,401,000		-1,269,000			21,17	120,033,90	93,169,17		-26,864,73	
10	914648	SLOUPKY A STOLKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY NAJEMNĚ	KSDEN	13 860,000	10 756,000		-3,102,000			1,08	14,691,60	11,403,48		-3,288,12	
13	916128	DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - NAJEMNĚ	KSDEN	420,000	326,000		-94,000			15,88	6,669,60	5,178,88		-1,492,72	
16	916319	DOPRAVNÍ ZAHRANY Z2 - NAJEMNĚ	KSDEN	420,000	326,000		-94,000			105,83	44,448,60	34,500,56		-9,948,02	
1	01450	POPLATKY ZA NAHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU	KC	100,000,000	0,000		-100,000,000			1,00	100,000,00	0,00		-100,000,00	
		Ménopráce celkem									476,916,60	292,660,66		-184,257,96	
		DPH 21 %									100,152,69	61,437,72		-38,715,17	
		<b>CELKEM vč. DPH</b>									577,071,39	353,998,27		-223,073,12	
		Plata s výše a ménopráce za SO 190									476,916,60	292,660,66		-184,257,96	
		DPH 21 %									100,152,69	61,437,72		-38,715,17	
		<b>CELKEM vč. DPH</b>									577,071,39	353,998,27		-223,073,12	

**JIHOČESKÝ KRAJ**  
**KRAJSKÝ ÚŘAD**  
 Odbor dopravy  
 a silničního hospodářství  
 U Zimního stadionu 1952/2  
 370 76 České Budějovice (26)  
**PORR a.s.**  
 TISOX s.r.o.  
 Pízeňská 619/60  
 IČ: 064 64 068  
 DIČ: CZ06464068

datum:  
 17-06-2024  
 4.6.2024  
 4.6.2024  
 17.06.2024

Schválil:  
 zodpovědný inž.  
 Ing. Jan Hausel  
 TDS:  
 Ing. Michal Tůrk  
 zhotovitel:  
 PORR a.s.  
 projektant:  
 ZESA s.r.o.



## Změny stavby, odůvodnění víceprací - ZL 1

1) Na základě žádosti obce Vřdov na investora, zhotovitel provedl navýšení opravy objízdných tras a s tím spojené nutné práce. Méně práce v SO 190 vznikají vzhledem ke zkrácení doby výstavby o 47 kalendářních dní. V SO 101 nebylo nutné využívat položky předrcení výkopu, protože vyčištěné frakce ze stávající vozovky byly vhodně pro použití do sanace AZ.

2)

3)

4)

5)